



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4300-9842 ต่อ 5 ต่อ 7 www.kkmuni.go.th





รายงาน

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลนครขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4300-9842 ต่อ 5 ต่อ 7

www.kkmuni.go.th



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ไป แล้วนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผล การดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ กิจกรรมและโครงการ โดยมีภาพเบื้องหลังการทำงาน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำโครงการ/ภารกิจ และปัญหา อุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกัน ในการ บริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	1
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น	2
ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	8
-จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	9
-ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567	9
-สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
-ตารางแสดงรายการการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12
-รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567	28
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	31
-รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการมาพิจารณา ประเมินในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567	34
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	34
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมข.	39
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	43
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการร่วมนความสุข	48

สารบัญ

	หน้า
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น	53
6. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาล ดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	57
7. โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	64
8. โครงการช่วยเหลือบรรเทาภัยวาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	68
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	72
10. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	75
11. โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง)	78
12. โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	82
13. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนคร ขอนแก่น	87
14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 (พื้นที่เขตทางรถไฟ) จำนวน 5 สายทาง	92
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 จำนวน 14 สายทาง	96
16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อระบุมิทาง ถนนนุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรื่นรมย์ ถึง บริเวณหน้าวัดนุฒาราม) ชุมชนนุฒาราม	100
17. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยเสียงสวรรค์และ ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนศรีฐาน 1)	104
18. โครงการปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ปลั่งทอง	108
19. โครงการจัดการขยะอันตราย	111
20. โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน	116
21. โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	121
- สรุปภาพรวมเชิงปริมาณแยกตามประเภทโครงการก่อสร้าง	125
- สรุปภาพรวมการบริหารจัดการขยะ	126
- ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2567	146
- ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	150

สารบัญ

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

	หน้า
-หนังสือการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	153
-ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	154
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	155
-คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	156
-คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	158
-แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	159
-ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	163
-โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	



สารจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีการติดตามและประเมินผลโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อยายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาล ที่ได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นไว้ จึงใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป



นายกฤษฎวรรณ ไชยนิจ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



นายเกษณวรุณ ไชยนิจ
รองประธานสภาเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ



รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยและประเมินผล



รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวางแผนภาคและเมือง



นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดขอนแก่น
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายวิษณุ อัครวิมุต
รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายอาณการ มาศอมรพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล



นางสาวเกศินี วายทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล



นางทิมาพร จันทรทอง
ผอ.สำนักคลัง
เทศบาลนครขอนแก่น



นางอินทรา ธารเจริญ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น




นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ
ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4
ผู้แทนประชาคม



นายสุกฤษฎ์ สุภธีระ
ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2
ผู้แทนประชาคม



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น



ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

พันธกิจที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ 3 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร

พันธกิจที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนให้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและครอบครัว ที่เอื้ออาทรต่อกัน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

(1.1) การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

(1.1.1) การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการและ

เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และ



ตามอัยยาศัย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสำนึกรักท้องถิ่น โดยปรับปรุงระบบการศึกษาในรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียนที่สอดคล้องกัน (The school cluster management system) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

(1.1.2) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแพร่หลายในชุมชน วัด โรงเรียน อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ และสำนึกรักท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาสติปัญญา และพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

(1.1.3) กีฬาและนันทนาการ สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ทั้งการแข่งขัน เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สุขภาพที่ดี การเป็นนักกีฬาอาชีพ ตามความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคลและเครือข่ายที่หลากหลาย

(1.1.4) พัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา พัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งประสานเชื่อมต่อในเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ ให้กับเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส

(1.2) สร้างสังคมเอื้ออาทร ด้วยการบูรณาการกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันและภารกิจอื่น ๆ ที่หลากหลาย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการดูแล การแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร

(1.3) สร้างสังคมที่มีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(1.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนหรือสงเคราะห์ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี กลุ่มเพศสภาพ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเท่าเทียมกัน

(1.3.2) ปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในสังคม

(1.4) พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1.4.1) ส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

(1.4.2) กระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างระบบสุขภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เข้าถึงการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชน

- (1.4.3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกระจายความรู้ด้านสุขภาพ และทักษะที่จำเป็นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และประชาชน
- (1.4.4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมทุกมิติ
- (1.4.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่จำหน่ายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
- (1.4.6) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายดูแลปกป้องพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและการคุ้มครองจากการบริโภค

(1.5) สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส กระจายอำนาจ ด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการพัฒนาเมือง ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬานันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ
5. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ หมายถึง การมุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเพื่อเป็นการรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(2.1) พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้ำ ระบบขนส่งมวลชนและที่พักผู้โดยสาร ระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ระบบสื่อสาร ฯลฯ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2.2) จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- (2.2.1) ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม
- (2.2.2) ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม ชุมชน รวมถึงสถาบันการศึกษา



(2.2.3) พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร ชุมชน และเครือข่ายให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2.2.4) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา การจราจรและอุบัติเหตุ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การรुकล้าฟุตบอลทางเท้าพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(3.1) ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากรในเทศบาลนครขอนแก่นประชาชน และเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(3.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งทางด้านขยะ น้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ กลิ่นเสียง ฯลฯ

(3.4) ส่งเสริม พัฒนา ระบบการบริหารจัดการขยะ และความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

2. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองมหานคร สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการรองรับ คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งถือเป็นองค์กรรัฐที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา ภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(4.1) ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรม เพื่อสร้างการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาลต่างๆ

(4.2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และนิทรรศการ(MICE CITY) ในทุกระดับ โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

(4.3) ส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ศูนย์กลางทางด้านคมนาคมขนส่ง (Logistic Hub) ฯลฯ

(4.4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่าย ต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพ องค์ความรู้ ช่องทางการจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสในการ เข้าถึงแหล่งทุน

(4.5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ ย่านต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY
2. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจ ชุมชนและผู้ประกอบการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการดำเนินการที่ ยึดหลักการบริหารงาน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการเทศบาลอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

(5.1) พัฒนานองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส คำนึง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรให้กระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการ ประชาชน และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

(5.2) ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมืองด้วย วิธีการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตรวจสอบ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่น

(5.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานโดยการถักทอเครือข่ายด้วยการสร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชนและชุมชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

(5.4) พัฒนาศักยภาพ และยกระดับทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม

(5.5) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่ และความรู้ความสามารถ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดให้มี สวัสดิการและอาคารสถานที่ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

(5.6) ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา smart city ของเทศบาลนครขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น

(5.7) เสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการบริหาร และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
3. พัฒนาศักยภาพเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับระดับนคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน	
	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	261	450,950,920.00
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	209	1,119,983,640.00
3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	16	48,630,818.00
4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	11	2,827,500.00
รวม	507	1,645,174,878.00

- จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีโครงการ จำนวน 206 โครงการ งบประมาณ 213,955,655.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามเทศบัญญัติ	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	112	136,354,985.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	76	74,903,170.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	6	250,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	5	1,040,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	7	1,407,500.00
รวม	206	213,955,655.00

- ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2567

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 149 โครงการ จำนวนเงิน 186,679,110.47 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 111 โครงการ จำนวนเงิน 131,623,281.32 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	102	134,959,963.32	102	134,882,847.32
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	75	72,628,973.58	18	12,339,045.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	6	246,151.00	6	246,151.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	3	953,661.00	3	953,661.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	7	1,396,545.00	6	1,338,545.00
รวม	193	210,185,293.90	135	149,760,249.51



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


ข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	261	450,950,920.00	112	136,354,985.00	102	134,959,963.32	102	134,882,847.32
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	209	1,119,983,640.00	76	74,903,170.00	75	72,628,973.58	18	12,339,045.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	16	48,630,818.00	6	250,000.00	6	246,151.00	6	246,151.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00	5	1,040,000.00	3	953,661.00	3	953,661.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	11	2,827,500.00	7	1,407,500.00	7	1,396,545.00	6	1,338,545.00
รวม	507	1,645,174,878.00	206	213,955,655.00	193	210,185,293.90	135	149,760,249.51

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567)





รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต						
1	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
2	โครงการเสริมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	793,100.00	792,315.00	792,315.00	785.00	แล้วเสร็จ
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	17,000.00	12,150.00	12,150.00	4,850.00	แล้วเสร็จ
4	โครงการนักศึกษาใส่ใจชุมชน	35,000.00	34,200.00	34,200.00	800.00	แล้วเสร็จ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
6	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น	99,500.00	99,484.00	99,484.00	16.00	แล้วเสร็จ
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	215,300.00	156,107.50	156,107.50	59,192.50	แล้วเสร็จ
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	131,000.00	123,730.00	123,730.00	7,270.00	แล้วเสร็จ
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจความสุ	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	แล้วเสร็จ
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	แล้วเสร็จ
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class	106,000.00	105,998.00	105,998.00	2.00	แล้วเสร็จ
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนพัฒนา EQ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
14	โครงการอบรมพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
15	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักราชภาพสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการ	80,000.00	79,900.00	79,900.00	100.00	แล้วเสร็จ
16	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในระดับประเทศ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
17	โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบีบอย	83,400.00	82,400.00	82,400.00	1,000.00	แล้วเสร็จ
19	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
20	โครงการอบรมแกนนำ ชูบินมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
21	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	630,000.00	468,450.00	468,450.00	161,550.00	แล้วเสร็จ
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาสาสมัครเมือง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	แล้วเสร็จ
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการจัดการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	130,000.00	129,600.00	129,600.00	400.00	แล้วเสร็จ
24	โครงการอบรมเสริมความรู้และทักษะเยาวชน	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
25	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับดินและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	69,000.00	39,725.00	39,725.00	29,275.00	แล้วเสร็จ
26	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	64,000.00	34,050.00	34,050.00	29,950.00	แล้วเสร็จ
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจ้างทำหนังสือรณรงค์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	แล้วเสร็จ



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศาสนาพืธี	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage	73,800.00	73,500.00	73,500.00	300.00	แล้วเสร็จ
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
33	โครงการวันแม่แห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	250,000.00	249,810.00	249,810.00	190.00	แล้วเสร็จ
34	โครงการอบรมห้องเรียนพ่อแม่	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	แล้วเสร็จ
35	โครงการอนุรักษ์พันธุประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	154,000.00	134,400.00	134,400.00	19,600.00	แล้วเสร็จ
36	โครงการอบรมดนตรี กริ คิลป์	80,000.00	79,400.00	79,400.00	600.00	แล้วเสร็จ
37	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
38	โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาล ดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว	3,581,600.00	3,581,600.00	3,581,600.00	0.00	แล้วเสร็จ
39	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	500,000.00	499,040.00	499,040.00	960.00	แล้วเสร็จ
40	โครงการอบรมเรียนรู้หลักการสอนตามหลักศาสนาและการปฏิบัติตนเพื่อการเป็นศาสนิกชนที่ดี	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
41	โครงการแข่งขันกีฬาสถาเบอลเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
42	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ
43	โครงการแข่งขันกีฬาระดับภาคบอลนครขอนแก่น	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
44	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
45	โครงการช่วยเหลือบรรเทาภัยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	174,000.00	173,976.00	141,260.00	24.00	แล้วเสร็จ
46	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUM BER ONE FRAIN CORNER)	80,000.00	79,975.00	79,975.00	25.00	แล้วเสร็จ
47	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและอุทยานธรรมชาติของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	325,000.00	324,792.00	324,792.00	208.00	แล้วเสร็จ
48	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	300,000.00	294,200.00	294,200.00	5,800.00	แล้วเสร็จ
49	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT	300,000.00	299,999.00	299,999.00	1.00	แล้วเสร็จ
50	โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	250,000.00	249,963.00	249,963.00	37.00	แล้วเสร็จ
51	โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	195,000.00	185,187.00	185,187.00	9,813.00	แล้วเสร็จ
52	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	240,000.00	165,000.00	165,000.00	75,000.00	แล้วเสร็จ
53	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	102,000.00	47,475.00	47,475.00	54,525.00	แล้วเสร็จ
54	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
55	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	170,000.00	169,690.00	169,690.00	310.00	แล้วเสร็จ
56	โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง)	100,000.00	99,125.00	99,125.00	875.00	แล้วเสร็จ
57	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงประจำเดือน	50,000.00	47,300.00	47,300.00	2,700.00	แล้วเสร็จ



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
58	โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	แล้วเสร็จ
59	โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระวังอุบัติเหตุในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
60	โครงการ 1 ชุมชน 1 ทีมไม่ถ่ม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
61	โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหว่างเมือง	149,500.00	149,400.00	149,400.00	100.00	แล้วเสร็จ
62	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น	416,500.00	407,127.50	407,127.50	9,372.50	แล้วเสร็จ
63	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในตมข.	80,000.00	79,884.00	79,884.00	116.00	แล้วเสร็จ
64	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	107,114,260.00	106,827,476.00	106,827,476.00	286,784.00	แล้วเสร็จ
65	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
66	โครงการ อสม. ดีเด่น	100,000.00	99,972.00	99,972.00	28.00	แล้วเสร็จ
67	โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครขอนแก่น	25,000.00	24,950.00	24,950.00	50.00	แล้วเสร็จ
68	โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครขอนแก่น	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00	แล้วเสร็จ
69	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	476,000.00	476,000.00	476,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
70	โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
71	โครงการเวทีภาคประชาชน	14,000.00	8,890.00	8,890.00	5,110.00	แล้วเสร็จ
72	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
73	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
74	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา "SMART GENDER"	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
75	โครงการวันปีใหม่นโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	329,825.00	329,825.00	329,825.00	0.00	แล้วเสร็จ
76	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	280,000.00	264,160.00	264,160.00	15,840.00	แล้วเสร็จ
77	โครงการร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
78	โครงการร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
79	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	แล้วเสร็จ
80	โครงการร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ	555,400.00	550,240.00	505,840.00	5,160.00	แล้วเสร็จ
81	โครงการร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ	1,900,000.00	1,898,200.00	1,898,200.00	1,800.00	แล้วเสร็จ
82	โครงการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
83	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	180,000.00	179,000.00	179,000.00	1,000.00	แล้วเสร็จ
84	โครงการบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	1,037,000.00	1,036,949.02	1,036,949.02	50.98	แล้วเสร็จ
85	โครงการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
86	โครงการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
87	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	แล้วเสร็จ



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
88	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
89	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	147,500.00	147,480.00	147,480.00	20.00	แล้วเสร็จ
91	โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มเทศบาลนครขอนแก่น	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
92	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการ ด้านเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
93	โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม	250,000.00	249,956.00	249,956.00	44.00	แล้วเสร็จ
94	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	150,000.00	149,995.00	149,995.00	5.00	แล้วเสร็จ
95	โครงการอบรมพัฒนาแนวทางบริหารจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา	50,000.00	43,760.00	43,760.00	6,240.00	แล้วเสร็จ
96	โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน	202,800.00	201,600.00	201,600.00	1,200.00	แล้วเสร็จ
97	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนอุดรธานี	30,000.00	23,200.00	23,200.00	6,800.00	แล้วเสร็จ
98	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	49,700.00	49,700.00	300.00	แล้วเสร็จ
99	โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพหุผลเนื่องในวัน อปพร.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
100	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	100,000.00	65,797.30	65,797.30	34,202.70	แล้วเสร็จ
101	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,597,500.00	1,597,060.00	1,597,060.00	440.00	แล้วเสร็จ
102	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	1,802,000.00	1,253,800.00	1,253,800.00	548,200.00	แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ						
103	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาโมสร 12	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
104	โครงการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยศรีจันทร์ 35 (ช่วงปลายขอย) ขุมชนหนองใหญ่ 3	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
105	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประสานมิตร (ช่วงต่อจากกระเบียบระบายน้ำเดิม) (ขุมชนโนนทัน 2)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
106	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพอลิเอทิลีนขอยศรีมาร์ตัน 26 เชื่อม ขอยสวัสดิ์	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
107	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหลังศูนย์ราชการ 18 (ขุมชนหลังศูนย์ราชการ 2)	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
108	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาโมสร 11 (ขุมชนศรีจันทร์ประชาสรรค์)	1,547,000.00	1,547,000.00	1,547,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
109	โครงการปรับปรุงฐานพระพรหม บึงหนองใหญ่ (ขุมชนหนองใหญ่ 3)	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
110	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยอุตุธาราม 10 แยกขวา (ขุมชนโนนหนองวัด 1)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
111	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศรีจันทร์ 18/3 (ขอยเสรีภาพ) (ขุมชนหนองใหญ่ 1)	538,000.00	537,500.00	537,500.00	500.00	แล้วเสร็จ
112	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรอบเมือง 3 (ขุมชนคุ้มหนองคู)	598,000.00	598,000.00	598,000.00	0.00	แล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
113	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทยสมุทร 9 และซอยไทยสมุทร 10 (ชุมชนไทยสมุทร)	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
114	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมะลิวัลย์ 11 (ชุมชนศรีฐาน 3)	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
115	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เฟส 2	1,725,000.00	1,358,738.39	0.00	366,261.61	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
116	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราษฎร์คิ่ง 8 (ชุมชนโนนชัย 2)	414,500.00	414,500.00	414,500.00	0.00	แล้วเสร็จ
117	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อระบายน้ำทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ขอยพิพุดิ (ชุมชนโนนทัน 2)	758,000.00	758,000.00	758,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
118	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหอยพัก J and N (ชุมชนศรีฐาน 1)	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศรีจันทร์ 23 เชื่อม ขอยศรีจันทร์ 25	600,000.00	485,000.00	0.00	115,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
120	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกสิกรสำราญ 3 (ชุมชนคุ้มวัดกลาง)	676,000.00	676,000.00	676,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
121	โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าโค)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ส่ง ประกาศครั้งที่ 2
122	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปด้านทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล บ้านโนนทัน	499,990.00	499,990.00	499,990.00	0.00	แล้วเสร็จ
123	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	276,000.00	238,000.00	238,000.00	38,000.00	แล้วเสร็จ
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	132,000.00	131,999.79	131,999.79	0.21	แล้วเสร็จ
126	โครงการปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
127	โครงการปรับปรุงห้องดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
128	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
129	โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
130	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินและติดตั้ง รางน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	400,000.00	399,988.40	399,988.40	11.60	แล้วเสร็จ
131	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายมิติจราจร (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 1)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
132	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 (พื้นที่เขตทางรถไฟ) จำนวน 5 สายทาง	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
133	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 จำนวน 14 สายทาง	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	แล้วเสร็จ



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
134	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อระงับมลพิษทางถนนวชิราวุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรัชสมัย ถึง บริเวณหน้าวัดวชิราวุฒาราม) ชุมชนวชิราวุฒาราม	2,089,000.00	2,088,888.00	2,088,888.00	112.00	แล้วเสร็จ
135	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ 4	537,890.00	537,890.00	537,890.00	0.00	แล้วเสร็จ
136	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทางถนนรอบเมือง และถนนรัตนจิตร (ชุมชนพระลับ)	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
137	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยเสียงสวรรค์ และซอยประชาสรรค์ (ชุมชนศรีฐาน 1)	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
138	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังศูนย์ราชการ 14/4 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1)	1,298,790.00	1,298,790.00	1,298,790.00	0.00	แล้วเสร็จ
139	โครงการปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโนโพนธิ์ปลั่งก่ทอง	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
140	โครงการต่อเติมรั้วด้านทิศเหนือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม	187,200.00	187,200.00	187,200.00	200.00	แล้วเสร็จ
141	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 จำนวน 16 สายทาง	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
142	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสโมสร 38 (ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา)	556,000.00	556,000.00	556,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
143	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธารทิพย์ 2 ช่วงหน้าบ้านเลขที่ 171/114 (ชุมชนธารทิพย์)	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
144	โครงการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างโรงงานลูกชิ้น (ชุมชนหนองใหญ่ 1)	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
145	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายราฟิฟท์ 2 และขยายประชาสโมสร 22	738,800.00	738,789.00	738,789.00	1.00	แล้วเสร็จ
146	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขยายเมตตา 1/5 แยก 1 (ชุมชนหนองแขงเมืองเก่า 2)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
147	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายชั้นทอง (พญา1) (ชุมชนโนนทัน 8)	539,000.00	539,000.00	539,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
148	โครงการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 3 (ช่วงปลาย) ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
149	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพิณภูมิ 2 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2)	1,168,900.00	1,168,900.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
150	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังวัดมรรคสำราญ (ชุมชนดอนหญ้านาง 2)	556,000.00	556,000.00	556,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
151	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพลีโยติ์ดิน ถนนชัยณรงค์ แยก 1 (ข้างโรงเรียนนิโอ) (ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี)	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
152	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสโมสร (ช่วงเขตทางรถไฟ) (ชุมชนเทพารักษ์ 5)	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
153	โครงการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายเฉลิมราชแยก 3/2 (ชุมชนหนองใหญ่ 3)	336,000.00	314,000.00	0.00	22,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
154	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขยายชัยพฤกษ์ 5/1, ขยายชัยพฤกษ์ 6/2 และขยายตะตะแดง 15/4 ชุมชนโนนทัน 3	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
155	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีฐาน 3 จำนวน 6 ซอย	2,332,000.00	2,332,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเล็มราษฎร์แยก 10 (ชุมชนหนองใหญ่ 3)	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
157	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอนามัย	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
158	โครงการปรับปรุงอาคารมั่งงั้น 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองใหญ่	540,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
159	โครงการปรับปรุงผิวลาดเท้าปากภายในพื้นที่ชุมชนโนนหนองวัด 4	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
160	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในตลาดสดเทศบาล 1	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
161	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิสาร 1 (ชุมชนโนนทัน 9)	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
162	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
163	โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	850,000.00	830,000.00	0.00	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
164	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	409,000.00	409,000.00	409,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
165	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทพवासู ช่วงจากถนนมิตรภาพ ถึงแยกตัดถนนศิลปะสนธิ์ (ชุมชนสามเหลี่ยม 3)	2,560,000.00	2,150,000.00	0.00	410,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
166	โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่าบาคี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร)	1,344,000.00	1,133,400.00	0.00	210,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
167	โครงการปรับปรุงศาลาปู่แสง(ชุมชนหนองแวงตราซู่1)	747,500.00	747,500.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
168	โครงการก่อสร้างท่าอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายราษฎร์คิ่ง 23 แยกซ้ายซอย 4 (ชุมชนโนนชัย 3)	1,412,000.00	1,232,000.00	0.00	180,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอย ชะตะมุด 15/3 และก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชะตะมุด 15/4 แยก 1 (ชุมชนโนนทัน 3)	1,044,000.00	978,000.00	0.00	66,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
170	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย 18 (ชุมชนชัยณรงค์คำคี่)	354,000.00	303,500.00	0.00	50,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
171	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยอตุลยาราม 6 (ชุมชนคุ้มวัดป่าอตุลยาราม)	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00	0.00	จัดจ้างใหม่ ครั้งที่ 2 วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างพิจารณาผล
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยมัมมีศรีจันทร์ (ชุมชนศรีฐาน 3)	999,000.00	786,000.00	0.00	213,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
173	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยกสิกรสำราญ 2 (ชุมชนวัดธาตุ)	2,950,000.00	2,825,000.00	0.00	125,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
174	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสว่างโนนทัน	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
175	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สวนสาธารณะบึงแก่งนครบริเวณตลิ่งวัดเสาเดียว	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
176	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	1,181,600.00	1,181,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
177	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิทยา 2 (ชุมชนโนนทัน 8)	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม						
178	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)	40,000.00	37,942.00	37,942.00	2,058.00	แล้วเสร็จ
179	โครงการจัดการขยะอันตราย	20,000.00	19,960.00	19,960.00	40.00	แล้วเสร็จ



ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินโครงการ
180	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสู่ฝันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
181	โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	40,000.00	39,999.00	39,999.00	1.00	แล้วเสร็จ
182	โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
183	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	25,000.00	23,250.00	23,250.00	1,750.00	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ						
184	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	460,000.00	448,679.00	448,679.00	11,321.00	แล้วเสร็จ
185	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	320,000.00	294,982.00	294,982.00	25,018.00	แล้วเสร็จ
186	โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น						
187	โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
188	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	60,000.00	58,000.00	58,000.00	2,000.00	แล้วเสร็จ
189	โครงการสภาเทศบาลพบประชาชน	235,500.00	234,700.00	234,700.00	800.00	แล้วเสร็จ
190	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	200,000.00	192,035.00	192,035.00	7,965.00	แล้วเสร็จ
191	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	242,000.00	241,810.00	241,810.00	190.00	แล้วเสร็จ
192	โครงการอบรมส่งเสริมงาน วันครู	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
193	โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากร ทางการศึกษา เทศบาล นครขอนแก่น	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	แล้วเสร็จ


จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 206 โครงการ มีการดำเนินการ 193 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.69 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 152 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.76 ของโครงการที่มีการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.65 ของโครงการที่มีการดำเนินการ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของโครงการที่มีการดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของโครงการที่มีการดำเนินการ





รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ.2567




ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2566 และปี พ.ศ.2567

ลำดับ	ประเภทรายรับ	ปี พ.ศ.2566	ปี พ.ศ.2567
1	หมวดภาษีอากร	192,005,009.71	211,445,402.40
2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,850,454.14	39,752,193.93
3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,754,418.42	57,715,568.12
4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,982,359.67	12,958,072.34
6	หมวดรายได้จากทุน	20,890.00	1,463,650.00
7	หมวดภาษีจัดสรร	490,379,364.35	519,107,936.26
8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	630,890,100.00	740,104,300.00
	รวม	1,402,882,596.29	1,582,547,123.05

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ. 2567



ที่มา : สำนักคลัง


ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567
1	งบกลาง	182,558,670.02	189,938,647.26
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	446,619,880.02	454,017,481.41
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	132,868,971.67	137,006,977.25
4	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	386,777,045.38	410,640,540.18
5	ค่าสาธารณูปโภค	16,923,449.40	15,446,703.94
6	งบเงินอุดหนุน	38,875,686.00	49,370,870.62
7	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,222,602.45	119,380,114.58
8	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	1,284,846,304.94	1,375,801,335.24



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ. 2567



ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน	ปี พ.ศ. 2566	ปี พ.ศ. 2567
1	แผนงานบริหารทั่วไป	170,791,710.80	198,236,317.30
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	44,666,445.14	44,719,989.58
3	แผนงานการศึกษา	509,399,681.26	518,458,102.26
4	แผนงานการสาธารณสุข	40,278,750.78	41,104,712.41
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,603,376.52	12,544,777.21
6	แผนงานเคหะชุมชน	177,954,296.25	199,022,530.94
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,350,411.19	18,495,349.02
8	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,220,507.22	21,583,874.60
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	110,963,371.24	121,075,013.21
10	แผนงานการพาณิชย์	11,059,084.52	10,622,021.45
11	แผนงานงบกลาง	182,558,670.02	189,938,647.26
	รวม	1,284,846,304.94	1,375,801,335.24

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอำนาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การเพิ่มศักยภาพของเมือง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร และการพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1.1 สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย 1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ 1.5 จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.6 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
พันธกิจที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพของเมือง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3.1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 3.2 พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

พันธกิจที่ 3 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร	
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พันธกิจที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	5.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ 5.3 พัฒนาศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยได้พิจารณาเนื้อหาข้อมูลในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และยังคงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และในเชิงคุณภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือโครงการที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในแต่ละยุทธศาสตร์ และโครงการที่เป็นประเด็นทางสังคม รวมถึงโครงการตามนโยบายสำคัญอื่นๆ ของเทศบาลมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถนำไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

1. ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่เป็นประเด็นทางสังคม รวมถึงตามนโยบายสำคัญอื่นๆ ของเทศบาลมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ และแจ้งให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการไปดำเนินการจัดทำข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการมาพิจารณา
ประเมินในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

1. ชื่อ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิลาสินี สมานชาติ

ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทุกช่วงวัย

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคขาดสาร ไอโอดีน โครงการควบคุมโรค มาลาเรีย โครงการควบคุม โรคหนองพยาธิ โครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก โครงการช่วยลดการติดเชื้อ จากแม่สู่ลูก โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์	-ร้อยละชุมชน ที่ดำเนิน โครงการเสร็จ ตามแผน -ร้อยละชุมชน ที่ส่งรายงาน การประเมิน -ร้อยละชุมชน ที่มีคะแนน ประเมินผลดี-ดี มาก	169 โครงการ	163 โครงการ	96.45	-
2	เพื่อให้ประชาชนมีการดูแล ตนเองและสามารถป้องกัน โรคเหล่านี้ได้ ได้แก่ โรคขาด สารไอโอดีน โครงการควบคุม โรคมาลาเรีย โครงการ ควบคุมโรคหนองพยาธิ โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ โครงการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็ก โครงการช่วยลดการติด เชื้อจากแม่สู่ลูก โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน	ทุกชุมชนมี จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมต่ำ กว่าร้อยละ 80	169 โครงการ	163 โครงการ	96.45	-



ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
	โรงเรียนและชุมชน โครงการ ส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการอบรม หมอมหุ่บ้านในพระราช ประสงค์					

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม มกราคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม มกราคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ เพื่อแจ้งให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงประโยชน์และรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการฯ
- 7.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
- 7.3 ประสานวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ / จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์
- 7.4 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก โครงการพัฒนาระบบสุขภาพีบาลในโรงเรียนและชุมชน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการอบรมหมอมหุ่บ้านในพระราชประสงค์
- 7.5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน
- 7.6 รายงานสรุปผล

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 95 ชุมชน

ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อสม. จำนวน 950 คน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- กระดาษ / แฟ้มจัดเก็บข้อมูล / วัสดุคอมพิวเตอร์

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	1,690,000	-	-	1,690,000	1,630,000	96.45

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1 งบประมาณไม่ได้โอนมาภายในครั้งเดียว ทำให้ต้องประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการบางส่วนให้ปฏิบัติก่อน

12.2 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่ สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2567 ทำให้ต้องดำเนินการใหม่หมดตั้งแต่ การเสนอโครงการ การทำบันทึกข้อตกลง การโอนเงิน

12.3 มีเวลาในการดำเนินการโครงการจำกัด เนื่องจากชุมชนต้องดำเนินการหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

12.4 ชุมชนไม่ทำโครงการจากสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชน

12.5 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในงานส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้องรับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริฯ ทั้งระบบเพียง 1 คนและธุรการ 1 คน (ซึ่งทั้ง 2 คน ต้องดำเนินการอื่นด้วย)

12.6 จากการดำเนินโครงการล่าช้า ทำให้ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า





“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 แนะนำชุมชนให้ทำโครงการจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- 13.2 ปรับปรุงโครงการฯให้เหมาะสมกับการดำเนินการ
- 13.3 ประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการและเทศบาลจัดสรรงบประมาณในการประเมินผลโครงการ

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

1. ชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารัตน์ คงคำ

ตำแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน

วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน ศสมช. ที่ได้รับการนิเทศประเมินผล ร้อยละ 100	93 แห่ง	93 แห่ง	100	-



ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
2	เพื่อให้ ศสมช. เป็นสถานที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศสมช. ได้เป็น สถานที่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้	4 แห่ง	4 แห่ง	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและติดตามนิเทศ ศสมช.
- 7.2 อสม.ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
องค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัญหาพื้นที่ ได้แก่
 - การจัดทำทะเบียนข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ , เด็ก 0-5 ปี , ผู้สูงอายุ , คนพิการ
ผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง
 - การจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ทำแผล คัดกรองเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง
 - การจ่ายยากุมกำเนิด / ฤๅษยาอนามัย แนะนำการวางแผนครอบครัว
 - ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
 - การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน และลงบันทึกข้อมูลใน แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.
 - จ่ายทรายอะเบท / ยาเบื่อหนู และให้คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ให้คำแนะนำด้านทันตสาธารณสุข สอนการแปรงฟัน/การดูแลช่องปากในเด็ก 0-3 ปี ฯลฯ
- 7.3 อสม. จัดเวรปฏิบัติงานใน ศสมช. และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
- 7.4 พี่เลี้ยงจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ลงเยี่ยม ศสมช. และให้คำแนะนำการพัฒนา ศสมช.
- 7.5 จัดทำแผนติดตามนิเทศ และเชิญคณะกรรมการติดตามนิเทศประเมินผล ศสมช./อสม./ชุมชน
ทั้ง 95 ชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 8 แห่ง
- 7.6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน (มิตรเยือนมิตร)
- 7.7 จัดประชุมถอดบทเรียน และนำเสนอผลการติดตามนิเทศกับ อสม.ทั้ง 93 ชุมชน และหน่วย
บริการปฐมภูมิ ทั้ง 8 แห่ง
- 7.8 อสม. รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน แผนที่ชุมชน เสนอขอของบประมาณจากกองทุน
สุขภาพเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

7.9 ประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมผลการดำเนินงาน ศสมช.ประจำปี

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ศสมช. 93 แห่ง ประกอบด้วย อสม. จำนวน 1,166 คน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้
- กระดาษ / แฟ้มจัดเก็บข้อมูล / วัสดุคอมพิวเตอร์.

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	80,000	-	-	80,000	79,884	99.86

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1 ศสมช. ส่วนใหญ่ ใช้ศาลาชุมชนเป็นที่ทำการ ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม

12.2 ผู้มารับบริการใน ศสมช. แต่ละชุมชนยังน้อย แม้จะมีการจัด อสม.มาอยู่เวรประจำ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 สำรวจสถานที่ตั้ง ศสมช. สภาพความชำรุด / เสียหาย เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร

13.2 เพิ่มกิจกรรม / โครงการที่สามารถดำเนินการได้ใน ศสมช. เช่น การใช้ยาสมุนไพร การพอกเข้า การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ




“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

13.3 พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็น ศสมช. โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

13.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตใน ศสมช.

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
จัดให้มีการพัฒนา ศสมช.และการบริการในศสมช.



แบบปฏิบัติการประจำปี ชุมชนดอนบ้านนา 1

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.
1. กิจกรรมรณรงค์												
2. กิจกรรมรณรงค์												
3. กิจกรรมรณรงค์												
4. กิจกรรมรณรงค์												
5. กิจกรรมรณรงค์												
6. กิจกรรมรณรงค์												
7. กิจกรรมรณรงค์												
8. กิจกรรมรณรงค์												
9. กิจกรรมรณรงค์												
10. กิจกรรมรณรงค์												
11. กิจกรรมรณรงค์												
12. กิจกรรมรณรงค์												



3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

1. ชื่อ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมฤดี เจริญสว่าง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 20 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร	ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการสนับสนุน	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100	-



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	ขอนแก่น ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา ตอนปลาย ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ มาตรฐาน การศึกษา และนโยบายการ จัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณ และดำเนิน โครงการตาม แผนงาน ที่กำหนด	ขอนแก่นทุก แห่งได้รับ งบประมาณ และดำเนิน โครงการตาม แผนที่ กำหนด	สามารถ บริหาร จัดการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ จัดการศึกษา เป็นไปตาม มาตรฐาน และนโยบาย ที่กำหนด		
2	เพื่อเสริมสร้างโอกาสทาง การศึกษา ลดความเหลื่อม ล้ำ และพัฒนาทักษะของ ผู้เรียนในทุกมิติ ผ่านการ ดำเนินโครงการที่ ครอบคลุมด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความเป็นเลิศทาง การศึกษา	นักเรียนใน สังกัดทุกคน ได้รับสิทธิ์และ การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา	ดำเนิน โครงการและ กิจกรรม พัฒนา นักเรียน อย่างน้อย 15 โครงการต่อปี	นักเรียนใน สังกัดมี โอกาสทาง การศึกษา อย่างทั่วถึง ลดความ เหลื่อมล้ำ และได้รับการ พัฒนาทักษะ ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 รวมถึง ทักษะชีวิต คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ และ ความพร้อม สำหรับ อนาคต	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567
6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 สำรวจความต้องการใช้งบประมาณจากสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับการโอนผลักเงิน
7.2 จัดทำตารางการโอนผลักเงิน
7.3 ตรวจสอบงบประมาณของเทศบาล
7.4 วางฎีกาเบิกเพื่อโอนผลักเงิน
7.5 แจ้งการโอนผลักเงินให้สถานศึกษาทราบ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้เทศบาลต่อไป

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 22 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.3 ☐ วิธีสอบราคา
2. ☐ วิธีคัดเลือก
3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1.เงิน อุดหนุนทั่ว	75,056,540	โอนเพิ่ม งบกลาง	273,000	107,489,260	107,102,206	99.73



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
2.เงิน รายได้	31,289,250	เงินเดือน ฝ่ายประจำ <u>โอนลด</u> ค่าใช้จ่าย	1,145,470 375,000			
รวม	106,345,790	รวมโอน เพิ่ม	1,043,470	107,389,260	107,102,206	99.73


12. ปัญหาอุปสรรค :

- เงินจัดสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้นักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามระบบ LEC

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปัดต่อไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑาและกีฬา (กีฬาเปตอง)
งบประมาณ : 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)



โรงเรียนอนุบาลสาริเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)
ชื่อโครงการ : โครงการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) งบประมาณ : 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)



โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการ กิน อยู่ เป็น
งบประมาณ : จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)



โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โครงการ พัฒนากีฬายูทูปติกเกอร์สู่เวทีการแข่งขัน
งบประมาณ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)



โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งบประมาณ : 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)



โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม
โครงการค่ายพัฒนาค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)



โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)



ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

รายวิชา	คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน	คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ	เปรียบเทียบกับคะแนน ระดับประเทศ
ภาษาไทย	63.03	57.30	▲ 5.73
คณิตศาสตร์	32.31	29.96	▲ 2.35
วิทยาศาสตร์	37.36	40.75	▼ 3.39
ภาษาอังกฤษ	38.02	37.32	▲ 0.70



4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนความสุข

1. ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนความสุข

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิพงษ์ จิวิสัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้พื้นที่ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่รายงาน 20 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ กำแพงด้านนอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ไทยพานิช (เส้นคลองน้ำ ตรงข้าม
แฟรี่ ฟลาซ่า)

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ

4.2 ☒ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☒ แผนอื่นๆ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ทางเลือกสำหรับ ครอบครัว	ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม	เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ ในชุมชนใน เขตเทศบาล นครขอนแก่น จำนวน 180 คน	เด็กเยาวชนและ ผู้สูงอายุได้รับ ความรู้	80	-
2	เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์			จากการอบรม และสามารถ สร้างผลงานของ ตัวเองพร้อมทั้ง นำเสนอได้ และ ได้รับการส่งเสริม กิจกรรม		
3	เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุใน ชุมชน			ทางเลือก ใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม สิงหาคม 2567 สิ้นสุด สิงหาคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 3 สิงหาคม 2567 สิ้นสุด 5 สิงหาคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

7.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและขอรับ
งบประมาณ

7.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

7.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.5 ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

7.6 จัดทำเอกสารต่าง ๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน

7.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7.8 สรุปผลการจัดงาน



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 12 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 180 คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ครู และประชาชนทั่วไป
9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน


งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	86,400	-	-	86,400	86,400	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”



5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบ สำนักการศึกษา
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมาน ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
วันที่รายงาน 26 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : 1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☒ แผนอื่นๆ (ระบุ) : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน





“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อสร้างแกนนำ เยาวชนให้มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาด้านเด็กและ เยาวชน	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80	แกนนำเด็ก เยาวชนเทศบาล นครขอนแก่น จำนวน 70 คน วิทยากร ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง	1.เกิดเครือข่าย แกนนำเยาวชน จิตอาสาที่มีส่วน ร่วมในการ แก้ปัญหาด้าน เด็กเยาวชนอย่าง ต่อเนื่อง	100	-
2	เพื่อปรับทัศนคติและ สร้างองค์ความรู้ให้ เด็กเยาวชนมีทักษะ ด้านภาวะผู้นำและ ทักษะในด้านต่างๆ		จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 80 คน	2.เด็กและ เยาวชนมี ทัศนคติที่ดีและมี องค์ความรู้ มีทักษะด้าน ภาวะผู้นำและมี ทักษะในด้าน ต่างๆ		
3	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนเห็นคุณค่าใน ตัวเองและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และมี พื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชนได้แสดง ความสามารถ			3.เด็กและ เยาวชนเห็น คุณค่าในตัวเอง และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และมีพื้นที่ สร้างสรรค์ให้ แสดง ความสามารถ		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม เมษายน 2567 สิ้นสุด เมษายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 5 เมษายน 2567 สิ้นสุด 8 เมษายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ประชุมคณะทำงานกำหนดวางแผนงานการดำเนินโครงการ
- 7.2 ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่หากลุ่มเป้าหมาย พบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินโครงการ
- 7.3 ประสานงานวิทยากรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและสถานที่ดำเนินโครงการ
- 7.4 นำเสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
- 7.5 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
- 7.6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 70 คน

ประกอบด้วย 1.สภาเด็กเยาวชน 2.ชมรมทูปีนัมเบอร์วัน 3.แกนนำสภานักเรียน
4.เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- 9.1 คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
- 9.2 เอกสารประกอบการสัมมนา

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 ☐ วิธีสอบราคา
2. ☐ วิธีคัดเลือก
3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	100,000	-	-	100,000	100,000	100



12. ปัญหาอุปสรรค :

- การติดต่อประสานงานเด็กและเยาวชนที่เวลาว่างไม่ตรงกัน เนื่องจากแต่ละคนต้องไปโรงเรียน และมีภารกิจส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปัดต่อไป :

- 13.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารที่กระชับ เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการมีช่วงอายุที่แตกต่างกันมากและมาจากหลากหลายกลุ่ม
- 13.2 การต่อยอดและออกแบบหลักสูตรหรือโปรแกรมอบรมต้องมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กเยาวชนมีตัวเลือกที่หลากหลายในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
- 13.3 การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



6.โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

1. ชื่อ โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานการศึกษา

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) 1.สำนักสวัสดิการสังคม 2.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.สำนักช่าง 4.สำนักคลัง 5.สำนักปลัดเทศบาล
6.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7.กองการเจ้าหน้าที่
8.กองพัสดุและทรัพย์สิน 9.หน่วยตรวจสอบภายใน
10.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุทัยรัตน์ แผนทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่รายงาน 25 ตุลาคม 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาพื้นที่สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนา สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม 1. พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระสังกรานต์ 2. ขบวนแห่ 3. การประกวดตบประทาย (ก่อพระทราย) 4. พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 5. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 6. กิจกรรมไหว้พระขอพรพระพุทธรูป 20 คุ่มวัด 7. กิจกรรมร่ววงโยนยูก 8. กิจกรรมวันข้าวเหนียวกรอบครัวเดียวกัน 9. การประกวด “เทพบุตร เทพีตาดอกคูณเสียงแคน”	180	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
2	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและ แสดงออกซึ่งความ กตัญญูกตเวทิต่อ บุคคลที่ตนเคารพนับ ถือ	จำนวนกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและ แสดงออกซึ่ง ความกตัญญู กตเวทิต่อบุคคลที่ ตนเคารพนับถือ	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	ดำเนินการจัด กิจกรรมพิธีรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	100	-
3	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างคนใน ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	จำนวนกิจกรรมที่ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างคนใน ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	1. ขบวนแห่ สงกรานต์ 2. การประกวดตบ ประทาย (ก่อพระ ทราย) 3. กิจกรรมร่ำวง ย้อนยุค 4. กิจกรรมวันข้าว เหนียว ครอบครัว เดียวกัน 5. กิจกรรมการ เล่นคลื่นมนุษย์ 6. เวทีเยาวชนคน กล้าขอนแก่น 7. ประกวดเต้น Cover Dance	200	-



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
4	เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และเป็น การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายเงินใน เมืองขอนแก่น	4.1 จำนวน ผู้เข้าร่วมงาน	ผู้เข้าร่วม งานไม่น้อย กว่า 70,000 คน	มีผู้เข้าร่วมงานรวม ประมาณ 134,482 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมงานวันที่ 8-12 เม.ย. 2567 ณ บริเวณบึงแก่น นคร จำนวน 40,654 คน และผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 13-15 เม.ย. 2567 ณ บริเวณ ถนนข้าวเหนียว จำนวน 93,828 คน	192.11	-
		4.2 จำนวนเงิน สะพัด ที่เกี่ยวพัน จากการจัดงาน	จำนวนเงิน สะพัดฯ ไม่ น้อยกว่า 100 ล้าน บาท	จำนวนเงินสะพัดฯ รวมประมาณ 129,479,899 บาท แบ่งเป็น เงิน สะพัดฯ วันที่ 8-12 เม.ย. 2567 ณ บริเวณบึงแก่นนคร ประมาณ 15,662,307 บาท และเงินสะพัดฯ วันที่ 13-15 เม.ย. 2567 ณ บริเวณ ถนนข้าวเหนียว ประมาณ 113,817,592 บาท	129.47	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม 8 เมษายน 2567 สิ้นสุด 15 เมษายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 8 เมษายน 2567 สิ้นสุด 15 เมษายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย

7.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดกิจกรรม

7.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

7.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.5 ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

7.6 จัดทำเอกสารต่าง ๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน

7.7 ดำเนินการจัดงานตามที่กำหนดไว้

7.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7.9 สรุปผลการจัดงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนที่ได้รับมอบหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 70,000 คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	1,600,000	-โอนเพิ่ม	-2,000,000	4,000,000	3,981,600	99.54
		-อบจ. สนับสนุน	-400,000			

12. ปัญหาอุปสรรค :

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 การเพิ่มจำนวนของผู้เข้าร่วมงานนั้น ควรหากิจกรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากที่มีมาแต่ก่อน และมีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างถิ่นได้รับทราบถึงการจัดงาน

13.2 ควรจัดหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







7.โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

1. ชื่อ โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ ชัยมนตรี

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันที่รายงาน 15 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.1 สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี

จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	ให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทางสังคม	จำนวนผู้ได้รับการ ช่วยเหลือ	965 คน	965 คน	100	-
2	สร้างจิตอาสาในชุมชน	มีจิตอาสาในชุมชน	95 คน	95 คน	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 เสนอแผนดำเนินโครงการ, เขียนโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ

7.2 จัดประชุมวางแผนเตรียมงาน มอบหมายงานให้คณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ

7.3 ดำเนินงานโครงการ ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

7.4 เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันต่อ

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครขอนแก่น

7.5 ให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นฯ

7.6 สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 40 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 965 คน

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

9.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

9.2 ถุงผ้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค

9.3 เครื่องอุปโภคบริโภค

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	400,000	ค่าวัสดุ	100,000	500,000	499,040	99.8

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1 งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประสบปัญหา

12.2 บุคลากรในการดำเนินงานน้อย ลงพื้นที่ไม่ครอบคลุม

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาได้มากขึ้น

13.2 เพิ่มบุคลากรเพื่อทำงานได้อย่างครอบคลุม ทัวถึงทุกพื้นที่

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







8.โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟู และเยียวยา
ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัย
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) สำนักช่าง, สำนักปลัด, สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาริต สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
วันที่รายงาน 15 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : 1.1 สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาความ เดือดร้อน พื้นฟูและ	ร้อยละของ จำนวน ผู้ประสบภัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95	95	เนื่องจากไม่เข้า กำหนด หลักเกณฑ์และ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
	เยียวยาผู้ประสบ สาธารณภัยในเขต เทศบาลนคร ขอนแก่น	พิบัติ ได้รับการ ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา				วิธีปฏิบัติการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม ระเบียบฯ และ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0808.2 /ว 5911 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดทำโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

7.2 จัดทำแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

7.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย

7.4 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้ทันทีในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

7.5 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องที่ขอรับความช่วยเหลือ หรือพิจารณาตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม

7.6 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.7 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง และอื่นๆ ตามความเหมาะสม



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

7.8 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ

7.9 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (แบบประเมินความพึงพอใจ)

7.10 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) อัครศิษย์ 10 ครอบครัว อุทกภัย 223 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1.บ้านไฟไหม้ 2.บ้านน้ำท่วม 3.บ้านพายุพัด

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	50,000	ค่าใช้สอย	124,000	174,000	174,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

- สำนักร่างประมาณการล่าช้า

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1. ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอานนท์ ชัยมนตรี
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 วันที่รายงาน 15 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนา : 1.6 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	ผู้นำองค์กร ชุมชน ได้รับการฝึกอบรม	จำนวนองค์กรเข้าร่วมโครงการ	53 องค์กร	53 องค์กร	100	-
2	สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	95 คน	95 คน	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 13 กันยายน 2567 สิ้นสุด 14 กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 เสนอแผนดำเนินโครงการ, เขียนโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ

7.2 จัดประชุมวางแผนเตรียมงาน มอบหมายงานให้คณะทำงาน

7.3 ดำเนินงานโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

7.4 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 40 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 95 คน

ประกอบด้วยกลุ่ม ผู้นำองค์กรและชุมชน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

9.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

9.2 วัสดุเครื่องเขียน (กระดาษ,ปากกา,ดินสอซองบรรจุเอกสาร ฯลฯ)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	300,000	-	-	300,000	294,200	98



12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 งบประมาณในการดำเนินงานน้อย ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
- 12.2 จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีน้อย ทำให้ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมไม่ทั่วถึง

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนเป้าหมายได้มากขึ้น
- 13.2 กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรอบ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



10.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกกรจ ชัยนิติกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วงจากทางรถไฟถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น	-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	35,000 คน	40,600 คน	116	-



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	เศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	-จำนวนเม็ดเงินที่ สะพัดในการจัดงาน	30 ล้านบาท	36.99 ล้านบาท	123.3	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ธันวาคม 2566 สิ้นสุด มกราคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 31 ธันวาคม 2566 สิ้นสุด 1 มกราคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

7.2 ประสาน อบจ. เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง (TOR)

7.4 คณะกรรมการดำเนินการซื้อจ้าง

7.5 ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อเข้าร่วมงาน

7.6 คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงาน

7.7 ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 150 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 35,000 คน

ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☒ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1.เทศบาล	1,600,000	เงินเดือน	2,000,000	4,700,000	4,670,000	99.37
2.เงินอุดหนุน จาก อบจ.	1,100,000					


12. ปัญหาอุปสรรค :

- ต้องรอรการอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อบจ. จึงจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





11.โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง)

1. ชื่อ โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง)

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันติกา ไชยพรหม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.5 จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	1.1 เพื่อสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือภาค ประชาชน ส่งเสริม	จำนวนประชาชน ในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่นที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้	60 คน	60 คน	100	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	ให้ประชาชนใน ชุมชน เข้ามามีส่วน ร่วมในกระบวนการ ช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย 1.2 เพื่อให้มี อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พร้อม นำความรู้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 1.3 เพื่อเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพ ประชากรในชุมชน ให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	ความเข้าใจในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยพร้อม นำความรู้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้ อย่างถูกต้อง				

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 10 มิถุนายน 2567 สิ้นสุด 14 มิถุนายน 2567





7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติฝึกอบรมต่อผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่น
- 7.2 ดำเนินการรับสมัครประชาชนที่มีจิตใจมุ่งมั่นเสียสละ และตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ. 2553
- 7.3 ประสานเชิญวิทยากร/ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ อปพร. กลางกำหนด
- 7.4 ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ศูนย์ อปพร.กลาง กระทรวงมหาดไทยกำหนด
- 7.5 สรุปรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์ อปพร.จังหวัดขอนแก่นทราบ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 15 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 60 คน

ประกอบด้วย ประชาชนในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- 1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- 1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	100,000.-	-	-	100,000	99,400	99.40

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





12.โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

1. ชื่อ โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายโกวิทย์ กุหลิวเศษ

2.น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง

ตำแหน่ง 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2.ผช.นักพัฒนาชุมชน

วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : 1.1 สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	ให้โอกาสทางการ ศึกษาแก่เด็กยากจน และผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ 100 ของ ผู้ได้รับโอกาส ได้รับทุนต่อเนื่อง	67 ราย แบ่งเป็น ป.ตรี 59 ราย ปวส. 8 ราย	จำนวน 67 ราย ได้รับการ เบิกจ่ายทุน	100	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการ ทุนการศึกษาและการ ช่วยเหลือ	ประจำปี	ณ ปัจจุบัน	การศึกษา ครบทุกคน		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ประชาสัมพันธ์ “ โครงการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ” กับ

กลุ่มเป้าหมายต่างประกอบด้วย

- สถาบันโรงเรียน เช่น ในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๑๑ โรง / โรงเรียนสังกัด สพฐ. (ในเขตเทศบาลฯ)

สายสามัญ / สถาบันสังกัดกรมอาชีวศึกษา/สายอาชีพ (ปวส.)

- แหล่งชุมชนในเขตเทศบาล โดย ประธานชุมชนเป็นสื่อกลางในการร่วมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ

7.2 กลั่นกรองคุณสมบัติ “ผู้สนใจขอรับการคัดเลือก” โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นใน 2 ระดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 : คณะทำงานตรวจสอบในพื้นที่ โดยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

7.3 รับรองความเหมาะสม โดย “คณะผู้ทรงคุณวุฒิประชาคม” ครอบคลุมการกลั่นกรอง ทั้ง ๒ ระดับ แล้วนำข้อมูล ส่งให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิประชาคมที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นมา กลั่นกรองคัดเลือกและรับรองความเหมาะสม

7.4 นำรายชื่อ ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการรับรอง “ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” เมื่อผ่านการรับรองความเหมาะสมจาก “คณะผู้ทรงคุณวุฒิประชาคม” นำรายชื่อขอรับรองการขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จากที่ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ (คทม.)

7.5 เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในการเป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา จากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสที่ขอเข้ารับการคัดเลือกฯ ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จะถูกส่งมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาที่ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิที่จะได้รับทุนของเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะทำการคัดเลือกและพิจารณาเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่สามารถสอบ



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น หมายเหตุ : โดยจะได้รับทุนปีละไม่เกิน 33,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น

7.6 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเห็นชอบการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และให้การช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 30 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 33 คน

ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2.คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
3.คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 4.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- วัสดุสำนักงานเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสำหรับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☒ อื่นๆ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	1,872,000	-	-	1,872,000	1,251,050	66.82

12. ปัญหาอุปสรรค :

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการให้ข้อมูลในด้านการศึกษาให้กับผู้สิทธิ์คัดเลือกขอทุนการศึกษา ในระดับ ปวส. และปริญญาตรีเพื่อให้เกิดความสนใจและเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของผู้สมัครขอทุนการศึกษา

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





ภาพบรรยากาศการสัมมนาของ คณะกรรมการคัดเลือกทุนเทศบาล



คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (ชุดที่ ๓) ของเทศบาลนครขอนแก่น
การสัมมนาการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อเห็นชอบช่วยเหลือรายชื่อนักศึกษาทุนเทศบาล ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับทุนเทศบาล ตาม
“โครงการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสระดับปริญญาตรี/ปวส. รุ่นที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๗
ภายใต้โครงการนครขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”



ติดประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
รุ่นที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๗
ณ เทศบาลนครขอนแก่น



13.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายโกวิทย์ กุหลิว
 2.น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง
 ตำแหน่ง 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 2.ผอ.นักพัฒนาชุมชน
 วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนา :
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) : 1.6 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคี
 เครือข่าย



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	1.1 เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำ ชุมชน ส่งเสริม เสริมสร้างทักษะ และเพิ่มเติม ความรู้ในการ ขับเคลื่อนเมือง ร่วมกัน ภายใต้ ภารกิจรับถ่าย โอนภารกิจที่ เทศบาลนคร ขอนแก่นได้ กระจายอำนาจ ให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ เทศบาลเล็กใน เทศบาลใหญ่	พัฒนา ศักยภาพใน การพัฒนา ตนเอง กระตุ้นภาวะ ผู้นำร่วมกัน ผ่าน กระบวนการ จิตปัญญา	1.1 กิจกรรม เวทีพัฒนา รุ่นที่ 1 จำนวน 15 ชุมชน มีการ จัดกิจกรรมเวที พัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า จำนวน 20 ครั้ง/ปี	1.1 รุ่นที่ 1 จำนวน 15 ชุมชน มีการ จัดกิจกรรม เวทีพัฒนา ศักยภาพ จำนวน 23 ครั้ง	115	-
			1.2 กิจกรรม เวทีพัฒนา รุ่นที่ 2 จำนวน 16 ชุมชน มีการ จัดกิจกรรมเวที พัฒนา ไม่น้อย กว่าจำนวน 20 ครั้ง/ปี	1.2 รุ่นที่ 2 จำนวน 16 ชุมชน มีการ จัดกิจกรรม เวทีพัฒนา ศักยภาพ จำนวน 23 ครั้ง		
	1.2 เพื่อเพิ่มพูน ทักษะ มุมมองและ ทัศนคติใหม่ๆ ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนใน การพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน					

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน

7.2 นำเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติ

7.3 ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

7.4 ดำเนินการบริหารจัดการ

7.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ

7.6 ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 46 คน

ประกอบด้วย 1.ประธานชุมชนในเขตเทศบาล 2.คณะกรรมการชุมชน 3.ผู้สนใจเข้าร่วม

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- วัสดุสำนักงานเพื่อเตรียมการจัดการประชุม

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิถีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☒ อื่นๆ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	50,000	-	-	50,000	50,000	100




“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

12. ปัญหาอุปสรรค :

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- ทางคณะกรรมการได้เสนอแนะให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างศักยภาพได้ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเป็นประธานชุมชนทั้ง 95 ชุมชน โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการทำงานกับชุมชน

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมของโครงการ



การฝึกเป็นกระบวนการ



การฝึกเป็นกระบวนกร



การฝึกเป็นกระบวนกร





ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

14.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนคร
ขอนแก่น เขต 1 (พื้นที่เขตทางรถไฟ) จำนวน 5 สายทาง

1. ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นเขต 1
(พื้นที่เขตทางรถไฟ) จำนวน 5 สายทาง

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 (พื้นที่เขตทางรถไฟ)
จำนวน 5 สายทาง

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา : 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
การบริการสาธารณะ

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 (พื้นที่เขตทาง รถไฟ) จำนวน 3 สายทาง ให้ได้มาตรฐาน	ถนนได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 3 สายทาง	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้รับการ ปรับปรุง และ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ธันวาคม 2566 สิ้นสุด พฤษภาคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม มีนาคม 2567 สิ้นสุด กรกฎาคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
- 7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
- 7.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
- 7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- 9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , รถบดอัดดิน , รถตักดิน , หัวสกัดคอนกรีต
- 9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2567	1,150,000	-	-	1,150,000	880,000	76.52

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





15.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนคร
ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 14 สายทาง

1. ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
เขต 2 จำนวน 14 สายทาง
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 11 สายทาง ประกอบด้วย 1.ชุมชนหนองใหญ่ 2 ซอยศรีจันทร์ 39 2.ชุมชนหนองใหญ่ 3
ซอยข้างชุมชน ตชด. 3.ชุมชนหนองใหญ่ 3 ถนนเฉลิมราช 4.ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยศรีจันทร์ 35
5.ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 ซอยประชาสโมสร 54 และซอยย่อย 6.ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ ศรีจันทร์
15/2 7.ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ ซอยศรีจันทร์ 17 8.ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี ซอยชัยณรงค์ (ซอย
ย่อยหน้าบ้านเลขที่ 80/3) 9.ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี ซอยอนามัย 18 10.ชุมชนทุ่งเศรษฐี ซอยประชา
สโมสร 48 และ11.ชุมชนพระลับ ซอยรอบเมือง 17 แยก 1
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา : 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
การบริการสาธารณะ
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 จำนวน 11 สาย ทาง ให้ได้มาตรฐาน	ถนนได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 11 สายทาง	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้รับการ ปรับปรุง และ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	100	

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ธันวาคม 2566 สิ้นสุด สิงหาคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2567 สิ้นสุด ตุลาคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
- 7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
- 7.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
- 7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- 9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , รถบดอัดดิน , รถตักดิน , หัวสกัดคอนกรีต
- 9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง



10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2567	4,600,000	-	-	4,600,000	3,840,000	83.48

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





16.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบурณะผิวทาง ถนนวุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรื่นรมย์ ถึง บริเวณหน้าวัดวุฒาราม) ชุมชนวุฒาราม

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบурณะผิวทาง ถนนวุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรื่นรมย์ ถึง บริเวณหน้าวัดวุฒาราม) ชุมชนวุฒาราม
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนวุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรื่นรมย์ ถึง บริเวณหน้าวัดวุฒาราม) ชุมชนวุฒาราม
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา : 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบурณะผิวทาง ถนนวุฒาราม (ช่วงจาก แยกตัดถนนรื่นรมย์ ถึง บริเวณหน้าวัดวุฒาราม) ชุมชนวุฒาราม ให้ได้ มาตรฐาน	ระบบระบาย น้ำและผิวทาง ได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ 100 %	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม มกราคม 2567 สิ้นสุด กรกฎาคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม เมษายน 2567 สิ้นสุด สิงหาคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
- 7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
- 7.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
- 7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- 9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , รถบดอัดดิน , รถตักดิน , หัวสกัดคอนกรีต
- 9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 ☒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 ☐ วิธีสอบราคา
 2. ☐ วิธีคัดเลือก
 3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2567	2,536,000	-	-	2,536,000	2,088,888	82.37

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





17.โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยเสียงสวรรค์และ
ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนศรีฐาน 1)

1. ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยเสียงสวรรค์ และซอยประชาสรรค์ (ชุมชนศรีฐาน1)
2. ผู้รับผิดชอบ :
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในซอยเสียงสวรรค์ และซอยประชาสรรค์ (ชุมชนศรีฐาน1)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา : 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
การบริการสาธารณะ
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ซอยเสียงสวรรค์ และซอย ประชาสรรค์(ชุมชนศรีฐาน1) ให้ได้มาตรฐาน	ถนนได้รับ การปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ 100 %	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ไปมา	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม มกราคม 2567 สิ้นสุด กรกฎาคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม พฤษภาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

7.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , รถดัดดิน , รถตักดิน , หัวสกัดคอนกรีต

9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง



10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2567	1,385,000	-	-	1,385,000	1,060,000	76.53

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







18.โครงการปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง

1. ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
 แนวทางการพัฒนา : 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
 การบริการสาธารณะ
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทาง ภายในพื้นที่ชุมชน โพธิ์บัลลังก์ทอง ให้ ได้มาตรฐาน	ถนนได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	ดำเนิน โครงการแล้ว เสร็จ 100 %	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม มกราคม 2567 สิ้นสุด กรกฎาคม 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม พฤษภาคม 2567 สิ้นสุด กรกฎาคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

7.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน - คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง - (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

9.1 รถบรรทุก , รถแบคโฮ , รถขุด , รถบดอัดดิน , รถตักดิน , หัวสกัดคอนกรีต

9.2 ป้ายเตือน , กรวยจราจร , อุปกรณ์งานก่อสร้าง

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2567	1,620,000	-	-	1,620,000	1,250,000	77.16



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

19.โครงการจัดการขยะอันตราย

1. ชื่อ โครงการจัดการขยะอันตราย

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัชวิศว์ นันทน์นิธิจชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : 3.1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ

มาตรฐานสากล

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ประชาชน	ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอันตราย	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	100	-



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
2	ลดปริมาณขยะ อันตรายที่ถูกนำไป กำจัดยังระบบกำจัด ขยะทั่วไป	สามารถแยกขยะ อันตรายออกจากขยะ ทั่วไปได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ปี	4 ตัน/ปี	4.06 ตัน/ปี	100	-
3	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการ คัดแยกขยะ อันตรายจากต้นทาง	1.ติดป้าย/ปรับปรุง สัญลักษณ์การทิ้งขยะ อันตรายตามจุดสถานีคัด แยกขยะในที่สาธารณะ ทุกจุดที่ชำรุด 2.ประชาสัมพันธ์ผ่าน หอกระจายข่าวใน ชุมชน	1.ติดป้าย/ ปรับปรุง สัญลักษณ์การ ทิ้งขยะอันตราย ตามจุดสถานี คัดแยกขยะในที่ สาธารณะทุก จุดที่ชำรุดอย่าง น้อย 50จุด 2. ประชา สัมพันธ์ฯ ผ่าน หอกระจาย ข่าวชุมชน โดยประธาน ชุมชนในที่ ประชุมชุมชน ย่อย	1.ติดป้าย 50 จุด ๆ ละ 5 ประเภท 2. ประชา สัมพันธ์ กิจกรรมคัด แยกขยะ อันตราย ผ่านการ ประชุม ย่อยและ การประชุม อื่นๆ จำนวน 3 ครั้ง	100 100	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

- 1) ติดป้าย/ปรับปรุงสัญลักษณ์การทิ้งขยะอันตรายตามจุดสถานีคัดแยกขยะในที่สาธารณะทุกจุดที่ชำรุด จำนวน 50 จุด/สถานี ป้ายสัญลักษณ์เชิญชวนทิ้งขยะอันตรายทั้งหมด 250 แผ่น
- 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน โดยประธานชุมชนในที่ประชุมชุมชนย่อยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ต่อในชุมชน
- 3) ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายร่วมกับโครงการอบรม/ประชุม/กิจกรรมอื่น ๆ

7.2 อบรมความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ประธานและคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่ จำนวน 23 ชุมชน รวม 83 คน

7.3 เก็บขนขยะอันตรายตามจุดตั้งถัง/ตู้แยกขยะอันตราย ทั่วประเทศเทศบาลนครขอนแก่น

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 4 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 83 คน

ประกอบด้วย ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่เลือกตั้งใหม่

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

-

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	20,000	-	-	20,000	19,960	99.80



12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตรายที่ถูกต้อยังไม่ครอบคลุมประชาชน ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- 12.2 จุดตั้งสถานีคัดแยกขยะอันตราย/ตู้ทิ้งขยะอันตราย ต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจึงจะสามารถตั้งจุดบริการได้ เพราะประชาชนเกรงว่าจะมีปัญหาขยะอื่นๆ มาทิ้งรวมหรือวางไว้อข้างๆ ตู้ขยะอันตราย
- 12.3 ยังพบว่ามี การทิ้งขยะประเภทอื่นปะปนในตู้ทิ้งขยะอันตรายแม้ว่าช่องใส่ขยะจะระบุประเภทและชนิดขยะอันตรายที่ชัดเจน แสดงว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการคัดแยกขยะ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 ควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วม การจัดการขยะอันตราย และทราบถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ
- 13.2 เพิ่มจุดสถานีคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อบริการประชาชนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

อบรมความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ประธานและคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่ จำนวน 23 ชุมชน รวม 83 คน



เก็บขยะอันตรายตามจุดตั้งถัง/ตู้แยกขยะอันตราย ทั่วเขตเทศบาลนครขอนแก่น และขนขยะไปกำจัดร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น





ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

20.โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายชัยยศ เตังคิว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2. นางสาวผกาสินี หอวิจิตร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ถนนคนเดินเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่อง	ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ	ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่ม	ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่ม	133.33	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับ เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	ทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน	และประชาชนใน พื้นที่ ได้รับการ ส่งเสริมให้มี กิจกรรมและ ช่องทางการ จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	อาชีพและ ประชาชนใน พื้นที่เข้าร่วม โครงการ 300 ร้านค้า	อาชีพและ ประชาชนใน พื้นที่มีช่องทาง การจำหน่าย สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วม โครงการฯ มากกว่า 400 ร้านค้า		
2	เพื่อเพิ่มยอดขาย โอกาสทางการ แข่งขัน และลด ความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ	ยอดขาย สินค้าของ กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก ยอดขายปกติ	ยอดขาย สินค้าของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ เข้าร่วม โครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก ยอดขายปกติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม โครงการฯมียอด จำหน่ายสินค้า เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 10	200	-
3	เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของ ชุมชนในระดับฐาน รากให้มีความ เข้มแข็ง	ผู้ประกอบการ รายย่อย กลุ่ม อาชีพและ ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้น	ผู้ประกอบการ รายย่อย กลุ่ม อาชีพและ ประชาชนใน พื้นที่ มีอาชีพ และรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ผู้ประกอบการ รายย่อย กลุ่ม อาชีพและ ประชาชนใน พื้นที่ มีอาชีพ และรายได้ เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 5	100	-



6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2566 สิ้นสุด กันยายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 สำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการ

7.2 สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

7.3 เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ

7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

7.5 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนทั่วไปรับทราบ

7.6 ติดต่อประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

7.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครือข่าย

7.8 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินโครงการ

7.9 รายงานผู้บริหาร

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 43 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) มากกว่า 400 ร้านค้า ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	150,000	โอนเพิ่มมาจาก - หมวดค่าใช้สอย - แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน - งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของ ชุมชน - โครงการ ส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาของดีใน ชุมชน	60,000	210,000	210,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ จำเป็นต้องติดต่อการไฟฟ้าให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพิ่มเติมให้
- 12.2 จำนวนผู้เข้าร่วมงานมาก ส่งผลต่อการดูแลจัดการขยะและความสะอาดของห้องน้ำ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน
- 13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้เพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น



รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

21.โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งทิพย์ เจริญเพชรกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่รายงาน 19 พฤศจิกายน 2567

3. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 ☒ แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 5.พัฒนานองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา : 5.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง

4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้พนักงานครู และบุคลากรทางการ ศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ	ร้อยละของครู ที่เข้าร่วม โครงการ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95	สามารถนำความรู้ ที่ได้มาใช้ในการ ทำงาน และ ชีวิตประจำวันได้	95	-



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ จริยธรรม และคุณธรรม			รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ได้		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม กรกฎาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 14 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุด 14 กรกฎาคม 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 เขียนโครงการ
- 7.2 ประสานสถานที่ในการจัดโครงการ
- 7.3 ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
- 7.4 ประสานวิทยากร และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
- 7.5 จัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
- 7.6 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
- 7.7 ดำเนินการตามโครงการ
- 7.8 สรุปผลการดำเนินโครงการ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 530 คน

ประกอบด้วย พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- 9.1 แฟ้มปกอ่อน
- 9.2 ซองจดหมายสีขาว
- 9.3 กระดาษ A4
- 9.4 กระดาษปกคละสี

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 ☐ วิธีสอบราคา
2. ☐ วิธีคัดเลือก
3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	250,000	-	-	250,000	250,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 ผู้เข้ารับการอบรมติดภารกิจกระทันหันหาคนเข้าอบรมคนใหม่มาแทนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- 12.2 พนักงานครูเทศบาลย้ายภายในหลังแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมรายชื่อที่จะลงทะเบียนยังอยู่โรงเรียนเดิมไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้ต้องต้องเขียนเป็นรายชื่อเพิ่มเติม

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 หากผู้เข้ารับการอบรมติดภารกิจกระทันหันหาคนเข้าอบรมคนใหม่มาแทนโดยแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
- 13.2 พนักงานครูเทศบาลย้ายภายในหลังแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมรายชื่อที่จะลงทะเบียนยังอยู่โรงเรียนเดิมไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้ต้องต้องเขียนเป็นรายชื่อเพิ่มเติม



รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



และการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

-เชิงปริมาณแยกตามประเภทโครงการก่อสร้าง

ประเภทโครงการก่อสร้าง	รวม	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ
งานอาคาร	20	2	11	7	-
งานถนน	32	-	17	14	1
งานท่อระบายน้ำ	23	1	12	10	-
รวม	75	3	40	31	1





“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-การบริหารจัดการขยะ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



สรุปภาพรวมการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567



จัดทำโดย
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครขอนแก่น



การบริหารจัดการขยะเทศบาลนครขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดให้เทศบาลทุกขนาด มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของ ถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก็มีการกำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งมีกฎหมายลูกที่บัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในหลายเรื่อง ในส่วนอำนาจท้องถิ่นเองก็มีการออกข้อกำหนดของตนเองด้วย ดังนั้น การจัดการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถือได้ว่าการกิจหลักหนึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพและขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เมืองอย่างมากมาย รวมทั้งการมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยและมาใช้บริการในเขตเมืองจำนวนมากมีขยะที่เกิดขึ้นมากกว่า 200 ตันต่อวัน และมีสถิติในการรวบรวมส่งไปกำจัดที่โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า เฉลี่ย 170-180 ตันต่อวัน หรือไม่น้อยกว่า 60,000 ตันต่อปี ที่ทำการเก็บรวบรวมส่งไปกำจัด ในการจัดการของเทศบาลมีการจัดการครบทุกระยะโดยในระยะต้นทางได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมหลากหลายวิธี และมีการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในระบบจัดการขยะและรักษาความสะอาดในทุกชุมชน ในระยะกลางทางมีการจัดระบบเก็บขนขยะแบบผสมผสานหลายวิธี และในระยะปลายทางได้มีการส่งขยะกำจัดยังโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีผลสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

1.การจัดการขยะต้นทาง “ขยะเกิดที่ไหน กำจัดที่นั่น”

เทศบาลฯ ได้มีการริเริ่มการจัดการขยะที่ต้นทางมากกว่า 10 ปี พร้อมการนำกลยุทธ์ 3Rs มาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมประชาชนลดปริมาณและแยกขยะไปใช้ประโยชน์โดยกรอบแนวคิด “ขยะเกิดที่ไหน กำจัดที่นั่น” และมีการพัฒนากิจกรรมลดปริมาณขยะในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยะรีไซเคิลแลกข้าวสาร ทรัพย์สิน ทรัพย์สินรีไซเคิล ธนาคารขยะ ถึงข้าวหมูพันฟูชีวิต ขยะเกิดที่ไหนกำจัดที่นั่น และขยะพิษแลกแต้ม เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและตัวชี้วัดในการประเมินผล 4 ด้าน คือ 1) การป้องกันการเกิดขยะ 2) การรณรงค์ลดการสร้างขยะ 3) การคัดแยกขยะไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และ 4) การสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ และปัจจุบันกำหนดเป้าหมายรวมในการลดปริมาณขยะที่ 30 ตันต่อวัน ผ่านกิจกรรมลดปริมาณขยะ ได้แก่



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดขยะ ณ ต้นทาง โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ เป็นต้น

กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่มีการพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงไปตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม และในปี 2567 สามารถแยกขยะก่อนส่งเข้าสู่ระบบกำจัดได้ถึง 30.25 ตันต่อวัน หรือ 11,041.25 ตันต่อปี คำนวณเป็นต้นทุนในการจัดการขยะลดลงได้มากกว่า 8,000,000 บาทต่อปี และสามารถคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 22,040.83 tonco2e

ผลการดำเนินงานกลุ่มโครงการลด ปริมาณขยะ	EF	ปี 2567		
		ปริมาณขยะ/วัน (ตัน)	ปริมาณการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	
			ton co ₂ /วัน	ton co ₂ /ปี
โครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดการ สร้างขยะ ณ ต้นทาง	2.53	1.22	3.0866	1126.609
โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ อินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง	2.53	4.16	10.5248	3841.552
โครงการฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ/ โครงการนครขอนแก่นปลอดขยะ	0.95	0.42	0.399	145.635
โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล	0.7	0.0682	0.04774	17.4251
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	2.53	3.5	8.855	3232.075
โครงการคัดแยกขยะของหอพัก	2.53	0.01	0.0253	9.2345
โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ				
- ชุมชนเก็บขนขยะ	0.7	0.57	0.399	145.635
- พนักงานเก็บขนขยะ	0.7	3.45	2.415	881.475
- ร้านรับซื้อของเก่า	0.7	4.37	3.059	1116.535
- การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ ประโยชน์ (ตลาด โรงเรียน)	2.53	12.48	31.5744	11524.656
รวมทั้งหมด		30.25		22,040.832

กำหนดยุทธศาสตร์ลดปริมาณขยะเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การป้องกันการเกิดขยะ การรณรงค์ลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ โดยเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นให้ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าวันละ 32 ตัน โดยมีกลุ่มกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และมีเป้าหมายในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการลดการสร้างขยะ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วทั้งเขตเทศบาล



1.1 โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลุกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน ตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล ประเภทพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ ฯลฯ จากชุมชนได้ถึง 1,628.76 ตัน นำไปจำหน่ายจนมีเงินหมุนเวียนในกองทุนฯ จำนวน 9,696,147.06 บาท และให้การช่วยเหลือสมาชิกไปแล้วจำนวน 433 ราย เป็นจำนวนเงิน 8,609,005 บาท ซึ่งกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ ได้มีการจัดทำสวัสดิการฌาปนกิจแก่สมาชิกเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงพื้นฐานให้กับสมาชิก โดยเงินสวัสดิการได้มาจาก สมาชิกกองทุนกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ นำขยะรีไซเคิลมาขายกับกลุ่มย่อยของชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นรายรับประจำเดือนของแต่ละเดือน โดยขั้นต่ำสมาชิกทุกคนจะต้องมีเงินในสมุดฝากขั้นต่ำ 300 บาท เพื่อที่จะสามารถถอนเงินออกมาใช้จ่ายได้ ส่วนการฌาปนกิจนั้นทางคณะกรรมการของกองทุน ฯ จะจัดการหักเงินสวัสดิการเมื่อมี



สมาชิกในกองทุนเสียชีวิต (ศพละ 20บาท/บัญชี) เพื่อให้สมาชิกกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำบุญร่วมกันในการสงเคราะห์ศพ สมาชิกและครอบครัว โดยเงินสวัสดิการหักจากบัญชีของสมาชิกเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินฌาปนกิจของกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกองทุน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีการขายขยะสะสมเงินในบัญชีอย่างต่อเนื่อง ขาดส่งเงินไม่เกิน 2 เดือน จึงจะได้เงินรับเงินสวัสดิการนี้

1.2 โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล


ภายใต้แนวคิดลดปริมาณ ขยะต้นทาง โดยการตั้งวางถังรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามที่สาธารณะริมถนนสายต่างๆ รวมทั้งในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานเอกชน เป็นต้น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ โครงการนี้ได้ตอบโจทย์การคัดแยกขยะของคนเมืองได้อย่างดีเยี่ยมเพราะ สามารถแยกได้สะดวก ไม่ต้องสะสมตลอดจนมีจุดรับบริจาคอยู่ทั่วเมือง โดยพัฒนารูปแบบถังให้ทนทานเหมาะแก่การตั้งกลางแจ้ง ตัวถังรับบริจาคขยะรีไซเคิลเองยังเป็นสื่อการรณรงค์และเรียนรู้การแยกขยะได้เป็นอย่างดี โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล จะนำไปบริจาคเพื่อกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในเขต เทศบาลนครขอนแก่นตามแต่โอกาส ปัจจุบันมีการวางถังตั้งรับบริจาคขยะรีไซเคิลไว้ตามจุดต่างๆ จำนวน 80 จุด และมีหน่วยงานต่างๆ ที่บริจาคขยะรีไซเคิลให้แก่เทศบาล โดยมีสถิติการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากการรับบริจาคขยะรีไซเคิลได้ในปี 2567 จำนวน 24.89 ตัน

2.การจัดการขยะกลางทาง

ในระยยะกลางทาง เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการเก็บขนขยะเองและรวบรวมส่งเข้ากำจัดในการจัดเก็บขยะมีการจัดรถเก็บขนหลายลักษณะทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และถังคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ทำให้ขยะบางส่วนเข้าสู่ระบบขนถ่ายและส่งกำจัดโดยการจ้างเหมาเอกชน โดยในปี 2567 สามารถเก็บขนขยะและส่งกำจัดได้ถึง 64,053 ตัน เฉลี่ย 175 ตันต่อวัน ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน และเทศบาลฯ ได้ทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 40 พื้นที่ จัดหารถให้เก็บขนขยะให้ได้ไม่น้อยกว่า 210 ตันต่อวัน ส่วนขยะในซอยเล็กใช้การชักลากออกมายังถนนสายหลัก เพื่อให้บริการเก็บขยะอย่างครอบคลุมทุกวัน ทุกเส้นทาง โดยมีเป้าหมาย รถขยะทุกคันส่งกำจัดตรงที่โรงงาน และปรับสถานีขนถ่ายขยะโนนทัน เป็นเพียงจุดจอด และบำรุงรักษารถเก็บขนขยะ

สถานการณ์ปริมาณขยะของเทศบาลนครขอนแก่นที่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นจากอดีต เนื่องจากการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณขยะที่ส่งกำจัด จำแนกรายปี ตั้งแต่ 2564-2567 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม (ตัน/ปี)
2564	5,477.16	5,041.15	4,985.62	4,777.87	5,020.40	5,727.17	5,114.24	5,493.75	5,314.37	5,314.37	5,482.64	5,226.80	62,975.54
2565	5,276.00	5,042.83	4,768.65	4,680.87	4,671.25	5,212.13	5,017.84	5,836.09	5,616.00	6,094.00	5,932	5,042.83	63,190.49
2566	5,532.92	5,196.55	5,392.00	5,262.00	4,920.00	5,103.00	5,158.00	5,153.46	5,614.98	5,805.82	5,255.38	5,530.60	63,924.71
2567	5,758.64	5,066.97	5,571.96	5,571.69	3,626.00	5,386.79	4,815.24	5,640.67	5,215.13	5,822.00	5,804.39	5,774.24	64,053.72



2.1 การเก็บรวบรวมขยะทั่วไป

เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดระบบในการเก็บขนและรวบรวมขยะจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งกำจัดยังโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า บ้านคำบอน โดยมีการดำเนินการ 1)การจัดเก็บขยะทั่วไป 2)การเก็บขนขยะอินทรีย์ 3)การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล 4)การจัดเก็บขยะติดเชื้อ และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ ขยะทั่วไปที่ประกอบการเก็บขน โดยการดำเนินงานของเก็บขนขยะทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

2.1.1 การเก็บขนขยะโดยพนักงานเทศบาล

ได้แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล การเก็บขนขยะจะเก็บจากถังขยะจากครัวเรือน และชุมชนต่างๆ มาพักไว้ที่สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน จากนั้นจะใช้รถสับล้อขนถ่ายขยะจากสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทันไปยังสถานที่กำจัดขยะบ้านคำบอน



ในปัจจุบันการจัดบริการเก็บขนขยะมีการแบ่งพื้นที่และชุดภารกิจออกเป็น 34 ชุด รถที่ใช้ในระบบเก็บขนขยะ จำนวน 23 คัน และแบ่งเส้นทางวิ่งรถเก็บขน 85 เส้นทาง แยกเป็น

1)รถเก็บขนขยะแบบอัดท้ายขนาด 10 ลบ.เมตร จำนวน 16 คัน

2)รถขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 4 ลบ.หลา จำนวน 4 คัน

4)รถขยะแบบบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 คัน นอกจากนี้ยังมีการจ้างเหมาบริการในพื้นที่ขนาดเล็กในระดับชุมชนปริมาณ 1-2 ตันต่อวัน จำนวน 4 ชุมชน มีการพัฒนาระบบชักลากขยะออกนอกซอย นำขยะมารอที่ถนนสายหลัก 4 พื้นที่ ค่าเฉลี่ยการเก็บขนขยะ 170-180 ตันต่อวัน ขยะตกค้างจากรอบเก็บขนปกติไม่เกิน 3 % (เฉลี่ย 2-3 ตันต่อวัน) และในการขนขยะเข้าระบบกำจัดจะแบ่งเป็นกลุ่มรถที่ขนส่งตรงที่โรงงานกำจัดขยะประมาณ 45% และขนส่งผ่านระบบสถานีขนถ่ายขยะโดยเทกองและรวบรวมขึ้นรถขนส่งอีกประมาณ 55% ในปี 2566 รวบรวมขยะได้เฉลี่ย 177.23 ตัน/วัน รวม 64,689.99 ตัน/ปี ส่งกำจัดตรงที่โรงงาน จำนวน 85.96 ตัน/วัน รวม 31,376.45 ตัน/ปี และผ่านระบบขนถ่ายขยะเพื่อไปกำจัดจำนวน 91.26 ตัน/วัน รวม 33,313.54 ตัน/ปี รถขยะทุกคันมีการนำระบบติดตาม GPS Tracking มาใช้ในการควบคุมการเดินรถ

ระบบเก็บขนขยะมีการกำหนดมาตรฐานการจัดบริการโดยแบ่งเป็น

1)ถนนสายหลัก สายรองจัดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

2)ถนนสายชุมชนจัดบริการแบบเว้นวันเก็บตามบริบทของพื้นที่ ในรอบสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์

3)ตามคำร้องเป็นครั้งคราวจะนัดหมายวันบริการไม่เกิน 3 วัน

4)ตามคำร้องเรียนขยะตกค้างเป็นกรณีกรอบจะแก้ไขในรอบวันวันถัดไปและกรณีไม่เร่งด่วน เช่นกิ่งไม้ ขยะชิ้นใหญ่กำหนดนัดหมายบริการไม่เกิน 3 วัน

2.1.2 การเก็บขนขยะโดยชุมชน

เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เพื่อกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะผ่านโครงการชักลากขยะ นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ และโครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง โครงการสถานีขนถ่ายชุมชน โดยชุมชนที่เป็นชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเองจะต้องเก็บขนขยะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยอีกประมาณ 4-5 ชุมชน กลุ่มชุมชนสามารถเก็บขนขยะรวมได้ที่ประมาณ 12 ตันต่อวัน ลักษณะการเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะจากครัวเรือนในชุมชน แล้วนำไปพักไว้ที่สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน หลังจากนั้นเทศบาลจะรถสับล้อขนถ่ายขยะไปยังสถานที่กำจัดขยะบ้านคำบอน

1) โครงการชักลากขยะ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ”

ปัญหาขยะตกค้างในชุมชนเนื่องจากรถเก็บขนขยะไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอ (พนักงานเก็บขนขยะขาดแคลน) ขอยแควหรือมีการจอดรถขวางการจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ในปี 2559 มีการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนโดยใช้แนวคิดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยโดยรูปแบบสถานี

ชนถ่ายขยะชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยมีอาสาสมัครในชุมชนดำเนินการชักลากขยะออกจากซอยในชุมชนแล้วนำขยะมารวมจุดตามที่กำหนด รถขยะจะมาเก็บตามเวลานัดหมาย แต่โครงการสถานีถ่ายก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาขยะตกค้างในชุมชนได้หมดโดยมีสาเหตุอันเนื่องจากการจตุรบรรณขยะ (กองขยะรอเก็บ) ในชุมชนกลายเป็นจุดทิ้งขยะอื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปเอามาทิ้ง ขณะที่ประชาชนที่อยู่ใกล้จุดรวมขยะเกิดความไม่พอใจว่าขยะมาอยู่ใกล้บ้านตนเองเกรงว่า จะเกิดผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้หาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะในชุมชน จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขนขยะที่ยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยทำโครงการและนำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาขยะโดยวิธีการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ชักลากขยะออกนอกซอย” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนดำเนินการโดยอาสาสมัครในชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน หากไม่มีอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นก็จะดำเนินการจัดหาบุคลากรหรือจ้างคนมาดำเนินการ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานคือ การชักลากขยะออกมาจากซอยเล็ก ซอยแคบ ซอยที่มีการจราจรหนาแน่น ซอยที่มีการจอดรถขวางทางจราจรอยู่ประจำโดยนำขยะออกมายังจุดพักรอเก็บขยะหน้าปากซอยหรือถนนสายหลักตามเวลานัดหมายกับรถเก็บขยะ และกำหนดช่วงเวลาที่ขยะรอเก็บ(ช่วงที่ขยะกองอยู่ปากซอยหรือบนถนน)ใช้เวลาไม่นานประมาณ 1-2 ชม. ทำให้ไม่มีขยะตกค้างไม่ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่น่ามอง และที่สำคัญประชาชนที่เคยอยู่ใกล้จุดวางถังขยะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะตกค้างและภูมิทัศน์ที่ไม่น่ามอง รูปแบบวันที่ทำการเก็บขนขยะการเก็บขนขยะทุกวัน เก็บขนขยะเป็นไปตามบริบทและปริมาณขยะในชุมชน โดยชุมชนร่วมออกแบบกำหนดวันเวลาชักลากขยะร่วมกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อรถขยะมาเก็บขยะตามเวลานัดหมายแล้วจะขนขยะส่งตรงไปยังโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากขยะไม่เทกองรวบที่สถานีขนถ่ายขยะโนนทัน เป็นการแก้ปัญหาภาวะจากกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากสถานีขนถ่ายขยะโนนทันไปพร้อมๆ กัน

ผลการดำเนินงานโครงการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ชักลากขยะออกนอกซอย” ปีงบประมาณ 2566 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจุฬาราม และชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา ปีงบประมาณ 2567 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไทยสมุทร, ชุมชนหนองแวงตราขู 3, ชุมชนโนนหนองวัด 1, ชุมชนโนนหนองวัด 3 และชุมชนโนนหนองวัด 4 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่พบว่า ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของโครงการนำขยะมาวางหน้าบ้านตามเวลานัดหมาย อาสาสมัครมีการชักลากขยะออกจากซอยที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการตามที่กำหนด ไม่มีปัญหาขยะตกค้างในซอย จากผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใจในระดับดีมาก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและยังเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยคนของชุมชนเอง ทำให้ชุมชนเกิดความภูมิใจและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนตนเอง




2)โครงการเก็บขนขยะด้วยตนเอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บขนขยะในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และให้ชุมชนได้มีการวางแผนจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชนของตนเอง ส่งผลให้ลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเรียนเกี่ยวกับขยะในชุมชนได้ดี มีชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน คือ 1.ชุมชนโนนทัน 3 ชุมชน ศรีจันทร์พัฒนา 3.ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข

3)โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน

ดำเนินการโดยให้ชุมชนรวบรวมและเก็บขนนำขยะมาทิ้งยังจุดรวบรวมขยะในชุมชน เพื่อลดปัญหาในการใช้รถขยะวิ่งเก็บตามจุดตั้งถังขยะที่ละจุด มาเป็นรูปแบบการรวมจุดในการเก็บขยะ โดยอาจเป็นการตั้งถังคอนเทนเนอร์ หรือ จุดพักขยะรวม เรียกว่า “สถานีขนถ่ายขยะชุมชน” ใช้รูปแบบพนักงานอาสาในการนำขยะออกมาทิ้งที่ถังคอนเทนเนอร์ หรือ จุดพักขยะรวม จากนั้นรถเก็บขนขยะมารับที่จุดเดียวตามเวลาที่กำหนด ทำให้สามารถลดหรือดัดใช้ถังขยะได้ และประหยัดเวลา โดยมีชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน คือ ชุมชนเทพารักษ์ 5 ชุมชนสามเหลี่ยม 4 ชุมชนเหล่านาคี 12



2.2 การเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์

เทศบาลนครขอนแก่น มีสมาชิกเครือข่าย องค์กร สถานประกอบการ ตลาด สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานเอกชน และ

ร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 46 แห่ง สามารถจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้เฉลี่ยวันละ 4.16 ตัน ในระยะเวลา 1 ปี จัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ 1,518.4 ตัน

2.3 การเก็บรวบรวมขยะอันตราย

โครงการจัดการขยะอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจากต้นทางลดปริมาณขยะอันตรายที่ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่ฝังกลบ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของขยะอันตราย โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายโดยการตั้งวางถังคัดแยกขยะอันตราย จำนวน 73 จุด จัดเก็บขยะอันตรายและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายและมีการรายงานผลการจัดเก็บขยะอันตรายทุกเดือน เก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปี 2567 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ปริมาณ 4.5 ตัน

2.4 การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ

เทศบาลนครขอนแก่นให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลและคลินิก รวมจำนวน 225 แห่ง แบ่งเป็น คลินิก 205 แห่ง สถานพยาบาลและหน่วยงานราชการ จำนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 15 แห่ง และรวบรวมขยะติดเชื้อนำส่งกำจัดไปยังบริษัทเอกชนที่รับกำจัดขยะติดเชื้อโดยตรง ให้การจัดการขยะติดเชื้อถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในปีงบประมาณ 2567 เทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บขยะติดเชื้อได้เฉลี่ยเดือนละ 12.29 ตัน หรือเป็นจำนวน 147.51 ตันต่อปี

3.การจัดการขยะปลายทาง

เทศบาลนครขอนแก่นปรับเปลี่ยนการกำจัดขยะจากการกองทิ้งที่บ่อขยะซึ่งมีพื้นที่ 98 ไร่ มาเป็นโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถกำจัดขยะได้ 450-600 ตัน/วัน ผลิตรกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์ และเป็นโรงงานที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบควบคุมมลพิษอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (WASTE TO ENERGY)

เดิม (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528-2558) เทศบาลนครขอนแก่นใช้วิธีการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบ ในพื้นที่ 98 ไร่ ที่บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีการปรับปรุงสถานีกาจัดขยะโดยเน้นการฝังกลบ เนื่องจากบ่อขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านอากาศ น้ำ และผิวดิน ส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งสะสมและปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไ้ก็ตาม ด้วยปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากร แต่แนวโน้มของ พลังงานเชื้อเพลิงอยู่ในสถานะที่กำลังขาดแคลน อีกทั้งการบริหารจัดการขยะแบบดั้งเดิมด้วยการฝังกลบ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะจากการฝังกลบเป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (Waste to energy) โดยภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ โดยในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับบริษัทอัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ไฟฟ้า ซึ่งแนวคิดในการดำเนินงานดังกล่าว



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”


สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวง ทศพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการบริการจัดการขยะมูลฝอยแบบ ผสมผสานที่เน้นการนำขยะมาใช้ประโยชน์ เช่น การแปรรูปขยะเป็น พลังงานทดแทน และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างบริหารจัดการ โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นพลังงาน ไฟฟ้า อีกทั้งประกาศของกระทรวงพลังงาน ที่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะ การพัฒนาเชื้อเพลิงและส่งเสริมการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย มีการสนับสนุน การรับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลัก ดังนี้

- 1) เอกชนต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด
- 2) ราคาค่าธรรมเนียมกำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 บาทต่อตัน ใน 3 ปีแรก และเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปีถัดไป และไม่คิดค่ากำจัดขยะเก่า
- 3) เทคโนโลยีที่นำมากำจัดขยะ ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 4) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 20 ปี

การดำเนินการของบริษัทอัลโลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

ภายใต้เงื่อนไขหลักที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทอัลโลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้เป็นผู้ลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์ และดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะภายใต้กลุ่มบริษัทแอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยคือ เทคโนโลยีเผาตรงระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยการนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมูลฝอยไปผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยี การเผาไหม้ขยะที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็น เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในหลายๆ ประเทศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อม ๆ กัน เช่น เศษ ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้า และเศษอาหารจากทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกัน โดยไม่ต้องคัดแยก และ สามารถผลิตไฟฟ้าได้พร้อมๆ กัน โดยมีผังกระบวนการและอุปกรณ์ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็น พลังงานไฟฟ้างดแสดงในรูป

กระบวนการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบเผาตรงระบบปิด



นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) โดย กระบวนการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า (Waste to Energy: WTE) ของบริษัทฯ มีจุดเด่นดังนี้

- เป็นเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศเยอรมัน
- กำจัดกลิ่นเหม็น ไม่มีสารพิษตกค้างลงสู่ใต้ดิน และป้องกันการเกิดเชื้อโรคที่มาจากขยะ
- ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อชดเชยให้ต้นทุนในการกำจัดขยะนั้นต่ำลง
- สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลที่ส่งเสริมให้นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้

- ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และใช้พื้นที่น้อย
- มีระบบป้องกันมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและใช้ในหลายประเทศ ภายใต้มาตรฐาน

ระดับสากล และมาตรฐานการควบคุมมลพิษของประเทศไทย ตามการคาดการณ์จะสามารถเผาขยะได้มากที่สุดรวมเป็นปริมาณ 219,000 ตันต่อปี ด้วยอุณหภูมิ 800-1,200 องศาเซลเซียส ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถกำจัดขยะเก่าที่หมักหมมให้หมดภายใน 7 ปี

ศักยภาพของเทคโนโลยี

ศักยภาพของเทคโนโลยีของบริษัท สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมกันประมาณ 450-600 ตันต่อวัน ความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมูลฝอย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ต่อวัน หรือคิดเป็น 2,190 เมกกะวัตต์ต่อปี พลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่

- 1) แบ่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 4.5 เมกกะวัตต์ต่อวัน
- 2) นำกลับไปใช้ในภายในโรงงาน 1.5 เมกกะวัตต์ต่อวัน



ซึ่งการ นำไปใช้ในโครงการ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายประมาณ 3,504.31 บาทต่อวัน (ประมาณจากการ คัด อัตราค่าไฟฟ้าของค่าไฟ) หรือ 1,279,073.15 บาทต่อปี นอกจากนี้แล้ว “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” มีการสร้าง รายได้ สร้างงาน ให้กับคนในชุมชน โดยมี การจ้างแรงงานเป็นพนักงานบริษัท มูลค่า 12 ล้านบาทต่อปี รวมถึง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่ โดยรอบโรงงานที่ตั้งโครงการ โดยมีเงินสมทบเข้ากองทุนโรงไฟฟ้า ปีละ ประมาณ 4.8 ล้านบาทต่อปี รวม 30 ปี มูลค่าเท่ากับ 11-12 ล้านบาท โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- 2) พัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชน
- 3) สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
- 4) สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ดนตรี และทุนการศึกษา โดยสถานที่และแผนที่ ที่ตั้งโรงงาน ของโครงการศึกษานี้ อยู่ที่บ้านคำ บอน ตำบล โนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จากความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครขอนแก่นเองแล้วนั้น ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นใน กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย Clusters ที่ 1 โดยมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลักในการกำจัดขยะมูล ฝอย ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลนครขอนแก่นมีทั้งหมด ๒๖ แห่ง และหน่วยงานเอกชนอีก 2 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดได้ 12,325 ตันต่อเดือน ทำให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ประสบปัญหาพื้นที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ มีขยะตกค้างในบ้านเรือนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใน พื้นที่จนเป็นปัญหาหลักที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ สามารถดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างยั่งยืน

นอกจากโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลนครขอนแก่นจะช่วยในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าวแล้ว ยังถือเป็นโครงการต้นแบบในการ จัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว หน่วยงาน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งจึงให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปขยายผล ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้น โดยปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการขยาย ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วย วิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า แห่งที่ ๒ ซึ่งมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการ ดำเนินงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจในปัจจุบัน โดยโครงการฯแห่งที่ ๒ กำลังอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการนำเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น

แผนภาพประกอบการอธิบาย ภาพถ่าย ฯลฯ (ทางด้านซ้าย)



ภาพที่ 1 สถานีคัดแยกขยะ



ภาพที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ถังหมำขยะอินทรีย์





ภาพที่ 3 การรับซื้อขยะรีไซเคิล โครงการมาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ



ภาพที่ 4 รถเก็บขนขยะอันตราย



ภาพที่ 5 การเก็บขยะทั่วไป



ภาพที่ 6 การรวบรวมขยะอินทรีย์จากเครือข่าย เพื่อนำไปผลิตสารปรับปรุงดิน





ภาพที่ 7 การผลิตสารปรับปรุงดิน จากขยะอินทรีย์และใบไม้



ภาพที่ 8 การเก็บขนขยะติดเชื้อ



ภาพที่ 9 ส่งมอบอุปกรณ์ซักตากขยะให้แก่อาสาสมัครชุมชน





ภาพที่ 10 โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า (waste to energy)

4. อื่น ๆ (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ) (ทางด้านขยะ)

1. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ

- ปี 2557 โรงเรียนเทศบาลคู้มนองคู โครงการ Zero Waste School “โรงเรียนขยะเป็นศูนย์
- ปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Zero Waste School โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
- ปี 2562 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. รางวัลชุมชนปลอดขยะ

- ปี 2555 รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ โครงการ Zero Waste ชุมชนปะขาม
- ปี 2557 รางวัลชมเชย โครงการชุมชนปลอดขยะ โครงการ Zero Waste ชุมชนโนนหนองวัด 1
- ปี 2560,2561 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนปลอดขยะ(Zero waste)ระดับประเทศ ประเภท ชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนโนนหนองวัด 1 เทศบาลนครขอนแก่น จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. รางวัลตลาดปลอดโพน

- รางวัลตลาดปลอดโพน ตลาดสี่เขียวขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปลอดภาชนะโพนบรรจุอาหาร 100 % ระดับทอง
- รางวัลตลาดปลอดโพน ตลาดโนนทันเทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปลอดภาชนะโพนบรรจุอาหาร 100 % ระดับทองแดง
- รางวัลตลาดปลอดโพน ตลาดไต้รุ่งร่วมจิตรเทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปลอดภาชนะโพนบรรจุอาหาร 100 % ระดับทองแดง

4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับรางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน





ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรมีการรวบรวมปัญหาความต้องการในชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการเลือกดำเนินโครงการตามปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อจะได้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
- 2) ควรปรับหรือเพิ่มกิจกรรมในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละชุมชน
- 3) ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมข.

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรปรับลดเรื่องกระบวนการและเอกสารทางราชการที่ไม่จำเป็น โดยไปเพิ่มช่องทางการบริการและการสื่อสารกับชุมชน โดยอาจของบประมาณจากกองทุนสุขภาพเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนในการไปจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตลอดทั้งปีประชาชนจะได้ออกมาใช้บริการศูนย์ฯ มากขึ้น
- 2) ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้ชัดเจนจะได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้
- 3) ควรหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มศักยภาพของศูนย์ฯ และอาจจะเพิ่มหมอ, พยาบาล, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ทำนอกเวลา 2-3 ชั่วโมง ที่จะปรึกษาเชิงลึกด้านสุขภาพได้ เป็นบางวันหมุนเวียนกันไปในแต่ละศูนย์ฯ จะทำให้ศักยภาพของศูนย์ฯ ชัดเจนมากขึ้น
- 4) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ฯ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาความต้องการในการปฏิบัติงานและบริการที่ได้รับ

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรมีหลักสูตรทวิศึกษาให้ครบทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และสำหรับโรงเรียนที่มีหลักสูตรทวิศึกษาแล้วมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ เช่น โภชนาการอาหาร เวรยามในโรงเรียน และยานพาหนะในการพาไปศึกษาทำงานหรือไปแข่งขันกีฬา

- 2) ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อจะสามารถปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือนได้ โดยหากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาสำนักคลังได้โดยตรง

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคาราวานความสุข

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรพิจารณาการเลือกภาพที่จะวาดบนกำแพงที่จะนำเสนอต่อสาธารณะโดยให้ชุมชนร่วมเสนอข้อคิดเห็น เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชน

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรกำหนดช่วงอายุในแต่ละกิจกรรมของการอบรมให้สอดคล้องกับเพศและวัยของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้และสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

6. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรมีระบบการท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และจะสามารถทราบถึงจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดจนระยะเวลาพักอาศัยได้ ซึ่งเคยได้ให้ข้อเสนอแนะไปเมื่อปี 2566 คือ จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างระบบและดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว

7. โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรมีข้อมูลในรูปแบบ Big Data ของผู้ที่อยู่ในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ง่ายและให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

8. โครงการช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และสภาอากาศไทย เพื่อที่ผู้ประสบภัยจะได้รับการช่วยเหลือได้ครอบคลุมมากที่สุด



9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรตั้งประเด็นการพัฒนาให้ชัดเจนจะได้กำหนดกิจกรรมและสถานที่ศึกษาดูงานได้สอดคล้องและเสนอประเด็นการพัฒนาในเรื่อง จัดทำข้อมูลของชุมชนให้เป็น Big Data และการสื่อสารออนไลน์ ก็ไปกำหนดกิจกรรมและหาสถานที่ศึกษาดูงานต่อไป

10. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรหาแนวทางเพิ่มนักท่องเที่ยวจริงๆ โดยสร้างรูปแบบกิจกรรมให้ดึงดูดผู้คนจากต่างจังหวัดให้มาร่วมงานมากขึ้น
- 2) ควรเพิ่มข้อมูลจากการประเมินเงินสะพัดที่เกิดจากการจัดงานว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่อย่างไร

11. โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้ง)
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรหาแนวทางเพิ่มค่าตอบแทน เพื่อดึงดูดใจให้คนหนุ่มสาวในชุมชนมาเข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- 2) ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์อปพร. ของชุมชนให้ครบทั้ง 95 ชุมชน

12. โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรจัดสรรงบประมาณให้สามารถให้ความช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับทุกคน

13. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับผู้สูงวัย เช่น อบรมการใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อจะสามารถเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมในการสื่อสารทางออนไลน์กับเทศบาลฯ ได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
เขต 1 (พื้นที่เขตทางรถไฟ) จำนวน 5 สายทาง

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
เขต 2 จำนวน 14 สายทาง

16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อชะลอน้ำทาง ถนนวุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรัตนารักษ์ ถึง บริเวณหน้าวัดวุฒาราม) ชุมชนวุฒาราม
17. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยเสียงสวรรค์ และซอยประชาสรรค์ (ชุมชนศรีฐาน 1)
18. โครงการปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมไว้ดังนี้
 - 1) ควรมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างตลอดทั้งปีงบประมาณ ไม่ให้เกิดการดำเนินการในช่วงเวลาใดมากเกินไป
 - 2) ควรประสานงานด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการก่อสร้างให้ประชาชนทราบ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
 - 3) ควรกำหนดแนวทางการจัดการเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากงานก่อสร้างที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

19. โครงการจัดการขยะอันตราย

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- 1) ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพิษอย่างถูกต้องและสถานที่ที่สามารถนำมาทิ้งได้ให้ประชาชนทราบ
- 2) ควรวางแผนการบริหารจัดการขยะพิษ เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

20. โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางขายสินค้าทางออนไลน์ โดยให้มีผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการขายออนไลน์เพื่อให้ความรู้จริงเกี่ยวกับการขายออนไลน์ เช่น การมี influencer ในการนำเสนอและโฆษณาสินค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

21. โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรเพิ่มช่องทางการอบรม เช่น อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจะสามารถบันทึกเป็นวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่ติดภารกิจสามารถเข้ามาดูการอบรมย้อนหลังได้



ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้เสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปีเท่านั้น)

ดังนั้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปผลการให้คะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผลการให้คะแนนตามแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	15.5
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	51
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	(5)	(4.5)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.5)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(5)	(4.5)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.5)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.5)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4)

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.5)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ศาสตร์	(5)	(4)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(3.5)
3.11 แผนงาน	(5)	(4)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.5)
รวมคะแนน	100	84.5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	4.5
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	27
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4)
5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.5)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.5)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	(5)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	27.5
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	(4)



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	(3)
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(5)
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(2)
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.5)
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(5)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	78.5

A faded, grayscale background image of the Angkor Wat temple in Cambodia. The temple's iconic five-tiered central tower and surrounding smaller structures are visible, set against a light sky. The image is centered and serves as a backdrop for the text.

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๕๙๐

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเสนอเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงาน ผลต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นครขอนแก่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษฎารุณ ไชยนิจ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ

(นางลลิตา ขาขาวเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๖ ธ.ค. ๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางกฤษณา แสนสอาด)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายธวัชชัย รื่นรมย์สิทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ทราบ

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานได้ที่ <http://www.kkmuni.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธีระศักดิ์ จิฆายพันธ์ุ)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	๒๖/๑๒/๖๗
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
จนท.พิมพ์.....	





คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๘๓๑/๒๕๖๗

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------------|
| (๑) นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
รองประธานสภาเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายอาณกร มาศอมรพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวเกศินี วายทองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ | กรรมการ |
| (๔) นายสุภฤกษ์ สุภธีระ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนหนองแวงตราขู ๒ | กรรมการ |
| (๕) นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนสามเหลี่ยม ๔ | กรรมการ |
| (๖) นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| (๗) นายวิษณุ อัครวิมุต
ผู้แทนหน่วยงาน รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| (๘) รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล) | กรรมการ |
| (๙) รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวางแผนภาคและเมือง) | กรรมการ |
| (๑๐) นางทิมาพร จันทรง
ผู้อำนวยการสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น | กรรมการ |
| (๑๑) นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น | เลขานุการ/
กรรมการ |

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่าเวลาที่เหลืออยู่จากคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๑๑๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	๒๗๖๖๗
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
จนท.พิมพ์.....	





คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๑๔๒๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๑๑๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

๑. นายภุชณวรรณ ไชยนิจ
รองประธานสภาเทศบาล

ประธานกรรมการ

๒. นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ ชีฆาญพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
ผอ.กองยุทธศาสตร์.....	
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	
จนท.พิมพ์.....	

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ชื่อ โครงการ.....
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่รายงาน.....
3. สถานที่ดำเนินโครงการ.....
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 ☐ แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ :
 แนวทางการพัฒนา :
 - 4.2 ☐ แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 ☐ แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1						
2						
	ฯลฯ					





6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2567 เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม.....สิ้นสุด.....

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1

7.2

ฯลฯ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการให้
ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 ☐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 ☐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 ☐ วิธีสอบราคา

2. ☐ วิธีคัดเลือก

3. ☐ วิธีเฉพาะเจาะจง

4. ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1

12.2

ฯลฯ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1

13.2

ฯลฯ

14. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ


ชื่อผู้รายงาน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง.....







การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567





“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”







“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”



โทรศัพท์สายตรง
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1. โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล	⇒ 043-009842 ต่อ 0 , 043 - 221202
2. โทรสาร (แฟกซ์)	⇒ 043-224033
3. นายกเทศมนตรี	⇒ 043-225151
4. สำนักปลัดเทศบาล	⇒ 043-221185 , 043-009842 ต่อ 1
5. สำนักงานกิจการสภา	⇒ 043-009842 ต่อ 1 ต่อ 4
6. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์	⇒ 043-271261 , 043-009842 ต่อ 1 ต่อ 5
7. สำนักทะเบียนท้องถิ่น	⇒ 043-223648 , 043-009842 ต่อ 1 ต่อ 6
8. สถานีดับเพลิงศรีจันทร์	⇒ 043-221184 , 199
9. สถานีดับเพลิงหนองแขวงเมืองเก่า	⇒ 043-224625
10. สถานีดับเพลิงหนองแขวงตราขู	⇒ 043-234583
11. สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง	⇒ 043-234581
12. สถานธนาบาล แห่งที่ 1	⇒ 043-246150
13. สถานธนาบาล แห่งที่ 2	⇒ 043-220881
14. สำนักช่าง	⇒ 043-221578 , 043-009842 ต่อ 3
15. สำนักคลัง	⇒ 043-224030 , 043-009842 ต่อ 2
16. สำนักสาธารณสุข	⇒ 043-424550 , 043-424551 (ศูนย์บริการฯ)
17. สำนักการศึกษา	⇒ 043-009842 ต่อ 4
18. สำนักสวัสดิการสังคม	⇒ 043-271210 , 043-009842 ต่อ 6
19. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	⇒ 043-009842 ต่อ 5 ต่อ 7
20. กองการเจ้าหน้าที่	⇒ 043-009842 ต่อ 7 ต่อ 1
20. ฝ่ายพัฒนารายได้	⇒ 043-224029 , 043-008799
21. โฮงมูนมั่ง	⇒ 043-271173
22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	⇒ 043-221823
23. โรงเรียนเทศบาลคูนหนองคู	⇒ 043-222258
24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	⇒ 043-238119
25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	⇒ 043-225297
26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	⇒ 043-466182
27. โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด)	⇒ 043-270206
28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	⇒ 043-237589
29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	⇒ 043-237611
30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง	⇒ 043-239967
31. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม	⇒ 043-225281
32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	⇒ 043-236978

ช่องทางออนไลน์

Website : www.kkmuni.go.th

Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality





พิมพ์ที่ : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์

64-66 ถ.รัตนมัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-221938

E-mail : kk_p902@hotmail.com

2568

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 831/2567 ลงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

นายกฤษฎวรณ ไชยนิจ	รองประธานสภาเทศบาล
นายอาณกร มาศอมรพันธุ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวเกศินี วายทองคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุฤกษ์ สุทธิระ	ผู้แทนประชาคม ประธานชุมชนหนองแวงตราซู่ 2
นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ	ผู้แทนประชาคม ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4
นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร	ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น
นายวิษณุ อัครวิมุต	ผู้แทนหน่วยงาน รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
นางทิมาพร จันทรง	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
นางอินทิรา หารเจริญ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งวัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนภาคและเมือง

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 1423/2566 ลงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายกฤษฎวรณ ไชยนิจ	ประธานกรรมการ
นางอินทิรา หารเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายพิสุทธิ์ สารบรรณ	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางศศิธร นระกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพลิชฐ์ ยะอัมพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ นามตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

