



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2568



นครขอนแก่น
KHONKAEN MUNICIPALITY

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น

โทรศัพท์ 04-300-9842 ต่อ 5 ต่อ 7 www.kkmuni.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้รวบรวมกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ ตามพันธกิจและ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ โดยมีภาพเบื้องหลังการทำงาน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำโครงการ/ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัด และ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกัน ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 1

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น 2

ส่วนที่ 1 บทนำ

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น 3

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น 3

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่น 3

-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 8

-จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 8

-ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 9

-สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 10

-รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น งบประมาณ พ.ศ. 2568 12

-รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 36

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

-รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกโครงการมาพิจารณา
ประเมินในเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาล ดอกคูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว 42

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาสาสมัครเมือง 51

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น (สาธา) 57

4. โครงการอิมท้องอุ้งใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน 61

5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 65

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 69

7. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน
และงานสืบสวนปราบปราม อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน เฟส 3 สถานีตำรวจภูธร
เมืองขอนแก่น 74

สารบัญ

	หน้า
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในการ ศสมช. (สาธา)	82
9. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	86
10. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	93
11. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ซอยสวัสดิ์ แยก 4 (ช่วงจากแยกตัดซอยพจนา ถึง แยกตัดถนนหมอชาญอุทิศ)(ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	98
12. โครงการจัดการขยะอันตราย	102
13. โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	107
14. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)	114
15. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	123
16. โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	128
17. โครงการเทศบาลนี้มีรัก	136
18. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568	139
- ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2568	147
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล	
- ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	152
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	155
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
ภาคผนวก	
-บันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	178
-ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	179
-คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครขอนแก่น	181
-คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	184
-แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	186
-ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	189
-โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	194

สารจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีการติดตามและประเมินผลโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาล ที่ได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นไว้ จึงใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลขอนแก่น ต่อไป

นายสุภฤกษ์ สุภธีระ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



นายสุกฤกษ์ สุทธิระ
ประธานคณะกรรมการ



รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยและประเมินผล



รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวางแผนภาคและเมือง



นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดขอนแก่น
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์
ผู้แทนหน่วยงาน ทอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น



นางสาวเมวิกา ขอบสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล



นางสาวสุกัลยา ดีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล



นายมานิตย์ ดวงปักใต้
สมาชิกสภาเทศบาล



นางทิมาพร จันทรง
ผอ.สำนักคลัง



นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ



นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ
ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4
ผู้แทนประชาคม

ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"

-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

พันธกิจที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ 3 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร

พันธกิจที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนให้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และครอบครัว ที่เอื้ออาทรต่อกัน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

(1.1) การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

(1.1.1) การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการและ

เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง เข้าใจถึงความแตกต่างและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสำนึกรักท้องถิ่น โดยปรับปรุงระบบ การศึกษาในรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียนที่สอดคล้องกัน (The school cluster management system) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยมา ใช้ในการพัฒนาการศึกษา

(1.1.2) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนและ อนุรักษ์กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแพร่หลายในชุมชน วัด โรงเรียน อันก่อให้เกิดความรัก ความ สามัคคี ความเข้าใจ และสำนึกรักท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาสติปัญญา และพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและ ธรรมชาติ

(1.1.3) กีฬาและนันทนาการ สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ทั้งการแข่งขัน เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สุขภาพที่ดี การเป็นนักกีฬาอาชีพ ตามความ ต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคลและเครือข่ายที่หลากหลาย

(1.1.4) พัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา พัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งประสานเชื่อมต่อในเรื่องการศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ ให้กับเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส

(1.2) สร้างสังคมเอื้ออาทร ด้วยการบูรณาการกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจคนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกันและภารกิจอื่น ๆ ที่หลากหลาย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการดูแล การแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่าง เอื้ออาทร

(1.3) สร้างสังคมที่มีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม

(1.3.1) ส่งเสริม สนับสนุนหรือสงเคราะห์ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี กลุ่มเปราะบาง คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างเป็นสุขและเท่าเทียมกัน

(1.3.2) ปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในสังคม

(1.4) พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1.4.1) ส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจน พัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการ บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

(1.4.2) กระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม คิด ร่วมสร้างระบบสุขภาพของชุมชน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นใน การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เข้าถึงการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชน

(1.4.3) ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายความรู้ด้านสุขภาพ และทักษะที่จำเป็นให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และประชาชน

(1.4.4) ส่งเสริมและพัฒนากิจการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตลอดจนนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมทุกมิติ

(1.4.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่จำหน่ายอาหารที่ดี

ต่อสุขภาพ

(1.4.6) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายดูแลปกป้องพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและการคุ้มครองจากการบริโภค

(1.5) สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส กระจายอำนาจ ด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการพัฒนาเมือง ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา

นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ

5. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ หมายถึง การมุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเพื่อเป็นการรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(2.1) พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบายน้ำ ระบบขนส่งมวลชนและที่พักผู้โดยสาร ระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ระบบสื่อสาร ฯลฯ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2.2) จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(2.2.1) ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม

(2.2.2) ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสังคม ชุมชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

(2.2.3) พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร ชุมชน และเครือข่ายให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2.2.4) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา การจราจรและอุบัติเหตุ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การรुकัก้าฟุตบอลทาง เท้าพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(3.1) ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากรในเทศบาลนครขอนแก่นประชาชน และเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(3.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งทางด้านขยะ น้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ กลิ่น เสียง ฯลฯ

(3.4) ส่งเสริม พัฒนา ระบบการบริหารจัดการขยะ และความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองมหานคร สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการรองรับ คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งถือเป็นองค์กรรัฐที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา ภายใต้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

(4.1) ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรม เพื่อสร้างการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาลต่างๆ

(4.2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และนิทรรศการ(MICE CITY) ในทุกระดับ โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

(4.3) ส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ศูนย์กลางทางด้านคมนาคมขนส่ง (Logistic Hub) ฯลฯ

(4.4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพ องค์กรความรู้ ช่องทางการจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

(4.5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ ย่านต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY
2. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการดำเนินการที่ยึดหลักการบริหารงาน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

(5.1) พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส คำนึงถึง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรให้ กระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริการประชาชน และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

(5.2) ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมืองด้วยวิธีการ กำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ เพื่อ การพัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่น

(5.3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานโดยการถักทอเครือข่ายด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาค ประชาชนและชุมชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

(5.4) พัฒนาศักยภาพ และยกระดับทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง องค์กรความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยรวม

(5.5) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่ และความรู้ความสามารถ ตลอดจน สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการและอาคาร สถานที่ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน

(5.6) ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา smart city ของเทศบาลนครขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น

(5.7) เสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการบริหาร และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ บริการ
3. พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับระดับนคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อน นำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน	
	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	268	562,339,020.00
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	147	2,300,744,350.00
3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17	73,773,736.00
4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	11	3,002,500.00
รวม	453	2,962,641,606.00

จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดยมีโครงการ จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 374,683,200.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามเทศบัญญัติ	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	116	194,457,695.75
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	79	150,230,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	8	25,030,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	4	741,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	9	1,635,500.00
รวม	216	374,683,200.00

- ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2568

โครงการที่ได้รับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 216 โครงการ จำนวนเงิน 391,866,029.11 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 216 โครงการ จำนวนเงิน 391,866,029.11 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	116	216,233,501.86	116	216,233,501.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริการสาธารณะ	79	148,442,346.28	79	148,442,346.28
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	8	24,973,602.97	8	24,973,602.97
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	4	641,974.00	4	641,974.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการท้องถิ่น	9	1,574,604.00	9	1,574,604.00
รวม	216	391,866,029.11	216	391,866,029.11


สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

ยุทธศาสตร์รอบท	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	268	562,339,020.00	116	216,880,095.75	216,233,501.86	216,233,501.86	646,593.89
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	147	2,300,744,350.00	79	150,230,200.00	148,442,346.28	148,442,346.28	1,787,853.72
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17	73,773,736.00	8	25,030,400.00	24,973,602.97	24,973,602.97	56,797.03
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00	4	741,500.00	641,974.00	641,974.00	99,526.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	11	3,002,500.00	9	1,635,500.00	1,574,604.00	1,574,604.00	60,896.00
รวม	453	2,962,641,606.00	216	394,517,695.75	391,866,029.11	391,866,029.11	2,651,666.64

แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2568)



รายละเอียดโครงการในเขตบัญชีตั้งงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
1	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,500,000.00	1,499,620.00	1,499,620.00	380.00	16/11/2567	17/11/2567	แล้วเสร็จ
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตาม แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	36,000.00	31,860.00	31,860.00	4,140.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	17,000.00	16,930.00	16,930.00	70.00	29/11/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
4	โครงการเข้าร่วม งานเทศกาลใหม่ประเพณี ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	162,000.00	100,000.00	100,000.00	62,000.00	01/10/2567	30/11/2567	แล้วเสร็จ
5	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน	90,000.00	70,800.00	70,800.00	19,200.00	01/03/2567	31/03/2568	แล้วเสร็จ
6	โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13/01/2568	14/01/2568	แล้วเสร็จ
7	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	200,000.00	199,400.00	199,400.00	600.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น	426,500.00	426,496.50	426,496.50	3.50	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
9	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	473,600.00	473,200.00	473,200.00	400.00	01/05/2568	11/07/2568	แล้วเสร็จ
10	โครงการวันแม่แห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	294,000.00	293,204.00	293,204.00	796.00	12/08/2568	12/08/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
12	โครงการบุญคุณเมือง ขอนแก่น	1,000,000.00	995,772.00	995,772.00	4,228.00	02/12/2567	06/12/2567	แล้วเสร็จ
13	โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	01/01/2568	01/01/2568	แล้วเสร็จ
14	โครงการประเพณีออกพรรษาโดยประเพณีบูชา พุทธกัถัญญ	2,400,000.00	2,357,507.00	2,357,507.00	42,493.00	15/10/2567	18/10/2567	แล้วเสร็จ
15	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
16	โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	40,000.00	39,900.00	39,900.00	100.00	01/09/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
17	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	516,000.00	515,822.00	515,822.00	178.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
18	โครงการเวทีภาคประชาชน	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
19	โครงการตลาดต้นแบบในการขับเคลื่อนการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	58,000.00	57,953.77	57,953.77	46.23	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
20	โครงการอิมทอุงอุ่มใจกลับบ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	614,700.00	569,480.00	569,480.00	45,220.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
21	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	1,647,200.00	1,647,200.00	1,647,200.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	301,000.00	300,994.00	300,994.00	6.00	01/10/2567	31/03/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
23	โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	200,000.00	196,900.00	196,900.00	3,100.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
24	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	450,000.00	449,365.00	449,365.00	635.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
25	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
26	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	75,000.00	72,052.00	72,052.00	2,948.00	14/06/2568	14/06/2568	แล้วเสร็จ
27	โครงการนักศึกษาใฝ่ใจวิชามข	35,000.00	34,200.00	34,200.00	800.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
28	โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
29	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งดีดีสิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	56,320.00	55,000.00	55,000.00	1,320.00	28/11/2568	28/11/2568	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้ออกเป็นงบดำเนินงานโครงการนี้ และโอนเงินไปโครงการอื่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย คณะทำงานด้านเด็ก และเยาวชนเทศบาล นครขอนแก่น	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	20/02/2568	21/02/2568	แล้วเสร็จ
31	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการ จัดงานสงกรานต์ปีใหม่	4,665,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	5,000.00	31/12/2567	01/01/2568	แล้วเสร็จ
32	โครงการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27/02/2568	02/03/2568	แล้วเสร็จ
33	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	15/02/2568	15/02/2568	แล้วเสร็จ
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
35	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา"SMART GENDER"	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
36	โครงการวันปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	389,200.00	388,340.00	388,340.00	860.00	25/12/2568	01/01/2568	แล้วเสร็จ
37	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนนสถานที่ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
38	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในการ คสมช.	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
39	โครงการอบรมเสริมความรู้และทักษะเยาวชน	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	16/11/2567	18/11/2567	แล้วเสร็จ
40	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนพัฒนา EQ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	14/12/2567	21/12/2567	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
41	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติประชาชน	255,000.00	242,679.86	242,679.86	12,320.14	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
42	โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสภา)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
43	โครงการ 1 ชุมชน 1 ทีมไม่จำกัด	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
44	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	119,536,864.00	119,536,864.00	119,536,864.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
45	โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันอปพร.	30,000.00	29,900.00	29,900.00	100.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	02/11/2567	12/01/2568	แล้วเสร็จ
47	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดเทศบาล)	50,000.00	48,400.00	48,400.00	1,600.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
48	โครงการ อสม.ดีเด่น (สภา)	100,000.00	99,910.00	99,910.00	90.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
49	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ (สภา)	131,000.00	130,950.00	130,950.00	50.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
50	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากีฬานักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	150,000.00	147,510.00	147,510.00	2,490.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
51	โครงการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14,924,710.75	14,924,393.87	14,924,393.87	316.88	11/12/2567	20/12/2567	แล้วเสร็จ
52	โครงการพระราชดำริรักษาสถาณสุข (สาธา)	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	01/10/2567	30/05/2568	แล้วเสร็จ
53	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะดนตรี	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	15/03/2568	15/03/2568	แล้วเสร็จ
54	โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระวังอัคคีภัยในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	50,000.00	48,400.00	48,400.00	1,600.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
55	โครงการคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00	149,980.00	149,980.00	20.00	16/11/2567	17/11/2567	แล้วเสร็จ
56	โครงการอนุรักษ์พันธุประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	311,630.00	311,630.00	311,630.00	0.00	15/11/2567	15/11/2568	แล้วเสร็จ
57	โครงการฝึกอบรมพร.หลักสูตรทบทวน	100,000.00	99,600.00	99,600.00	400.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
58	โครงการสร้างชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	300,000.00	230,598.00	230,598.00	69,402.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
59	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	01/04/2568	30/04/2568	แล้วเสร็จ
60	โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	08/04/2568	15/05/2568	แล้วเสร็จ
61	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage	73,800.00	73,600.00	73,600.00	200.00	03/04/2568	04/04/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
62	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศาสนาพหุ	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	18/08/2568	18/08/2568	แล้วเสร็จ
63	คำขวัญบ้านนครบัว(อาหารเสริมนม)	22,377,400.00	22,248,731.82	22,248,731.82	128,668.18	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
64	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,000,768.00	24,000,768.00	24,000,768.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
65	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม ภาคอุดรธานี(คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25/04/2568	26/04/2568	แล้วเสร็จ
66	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ	143,000.00	142,181.04	142,181.04	818.96	21/06/2568	22/06/2568	แล้วเสร็จ
67	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24/02/2568	07/03/2568	แล้วเสร็จ
68	โครงการแข่งขันกีฬา หมากล้อมเทศบาลนคร ขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31/05/2568	01/06/2568	แล้วเสร็จ
69	โครงการอบรมดนตรี กีฬา ศิลป์	80,000.00	79,400.00	79,400.00	600.00	24/05/2568	22/06/2568	แล้วเสร็จ
70	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	02/07/2568	16/07/2568	แล้วเสร็จ
71	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29/03/2568	04/04/2568	แล้วเสร็จ
72	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอก สถานศึกษา	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	04/06/2568	06/06/2568	แล้วเสร็จ
73	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทันยุค	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25/01/2568	31/08/2568	แล้วเสร็จ
74	โครงการแข่งขันกีฬา เปตองเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16/08/2568	17/08/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
75	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	09/07/2568	09/07/2568	แล้วเสร็จ
76	โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียน การสอน	129,093.00	129,055.00	129,055.00	38.00	13/05/2568	14/05/2568	แล้วเสร็จ
77	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28/02/2568	28/02/2568	แล้วเสร็จ
78	โครงการพัฒนา ค่ายภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28/04/2568	18/05/2568	แล้วเสร็จ
79	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการคาราวาน ความสุข	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	10/06/2568	24/06/2568	แล้วเสร็จ
80	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	21/07/2568	07/08/2568	แล้วเสร็จ
81	โครงการอบรมแกนนำทูป็นัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	07/08/2568	08/08/2568	แล้วเสร็จ
82	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็นเลิศ ด้านทักษะทาง วิชาการ	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	04/06/2568	06/06/2568	แล้วเสร็จ
83	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการส่งเสริม อาชีพเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	15/07/2568	18/07/2568	แล้วเสร็จ
84	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ DIY by hand by heart	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	03/05/2568	05/05/2568	แล้วเสร็จ
85	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการอาสา สมัครมอเมือง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	27/06/2568	29/06/2568	แล้วเสร็จ
86	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้อง เรียนพ่อแม่	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	08/08/2568	10/08/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
87	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ บัณฑิต	83,400.00	82,400.00	82,400.00	1,000.00	26/07/2568	27/07/2568	แล้วเสร็จ
88	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคีตก จมน้ำเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24/04/2568	29/04/2568	แล้วเสร็จ
89	โครงการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และ แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	270,000.00	269,980.00	269,980.00	20.00	23/07/2568	25/07/2568	แล้วเสร็จ
90	โครงการอบรมพัฒนา ระบบการดูแลเด็กที่มี ปัญหาการ เรียน โดย ครู-หมอ-พ่อแม่	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	05/07/2568	06/07/2568	แล้วเสร็จ
91	โครงการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิสเทศบาล นครขอนแก่น	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	05/07/2568	06/07/2568	แล้วเสร็จ
92	โครงการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและการ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ	150,000.00	149,992.00	149,992.00	8.00	24/08/2568	28/08/2568	แล้วเสร็จ
93	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสาลีและวัฒนธรรมของ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	46,440.00	45,720.00	45,720.00	720.00	01/02/2568	15/02/2568	แล้วเสร็จ
94	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย	2,323,000.00	2,321,424.20	2,321,424.20	1,575.80	10/12/2567	30/01/2568	แล้วเสร็จ
95	โครงการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอลเทศบาล นครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20/03/2568	31/03/2568	แล้วเสร็จ
96	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11/01/2568	11/01/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
97	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1,920,000.00	1,918,900.00	1,918,900.00	1,100.00	05/09/2568	14/09/2568	แล้วเสร็จ
98	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครู อนุบาล	200,000.00	198,128.80	198,128.80	1,871.20	12/07/2568	13/07/2568	แล้วเสร็จ
99	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม ครอบคลุมวิธีการอ่าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17/05/2568	18/05/2568	แล้วเสร็จ
100	โครงการเข้าร่วม งานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว	162,000.00	100,000.00	100,000.00	62,000.00	01/10/2567	31/03/2568	ไม่ได้ดำเนินการ แต่โอนงบประมาณไปที่อื่น
101	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28/08/2568	30/08/2568	แล้วเสร็จ
102	โครงการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	07/04/2568	10/04/2568	แล้วเสร็จ
103	โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน เด็กนักเรียน	202,800.00	202,800.00	202,800.00	0.00	04/06/2568	04/09/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
104	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญสงกรานต์และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	495,900.00	465,900.00	465,900.00	30,000.00	01/04/2568	20/04/2568	แล้วเสร็จ
105	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับดินและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	49,200.00	38,780.00	38,780.00	10,420.00	23/08/2568	23/08/2568	แล้วเสร็จ
106	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญแห่และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	241,870.00	241,870.00	241,870.00	0.00	01/03/2568	12/04/2568	แล้วเสร็จ
107	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	57,000.00	38,780.00	38,780.00	18,220.00	07/09/2568	07/09/2568	แล้วเสร็จ
108	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	235,600.00	204,728.00	204,728.00	30,872.00	28/07/2568	28/07/2568	แล้วเสร็จ
109	โครงการอบรมพัฒนา แนวทางการจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01/09/2568	30/09/2568	แล้วเสร็จ
110	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT	300,000.00	290,400.00	290,400.00	9,600.00	01/10/2568	30/09/2569	แล้วเสร็จ
111	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE NUM BER ONE FRAIN CORNER)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17/06/2568	18/06/2568	แล้วเสร็จ
112	โครงการสภาเมืองขอนแก่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	01/10/2567	30/09/2568	ไม่ได้ดำเนินการ (นโยบายผู้บริหาร)
113	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	01/08/2568	30/09/2568	โอนเงินไปรายการอื่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
114	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	โอนเงินไปรายการอื่น
115	โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	250,000.00	249,785.00	249,785.00	215.00	01/10/2568	30/09/2569	แล้วเสร็จ
116	โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และ นวัตกรรม	250,000.00	249,266.00	249,266.00	734.00	01/01/2568	30/09/2569	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ								
117	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย หน้าเมือง 23	785,000.00	785,000.00	785,000.00	0.00	10/06/2568	07/09/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
118	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4)	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	08/07/2568	04/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
119	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเหล่า นาคี 10/26 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	07/11/2568	25/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
120	โครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังศูนย์ราชการ 20 แยกข้าง คลินิกหมอมุก (ชุมชนดอนหญ้านาง 3)	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
121	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง (High Mast) ถนนมิตรภาพ (ช่วงบริเวณแยกตัดถนนศรีจันทร์)	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
122	โครงการปรับปรุงฝั้วขาดานห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	655,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
123	โครงการปรับปรุงฝั้วจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำทิพย์ 2 (ชุมชนโนนทัน 6)	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	16/08/2568	13/11/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
124	โครงการปรับปรุงฝั้วทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมือง 3 (ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี)	223,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
125	โครงการก่อสร้างฝั้วทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุษาราม 8/4 (ชุมชนหนองวัด 1)	300,000.00	299,800.00	299,800.00	200.00	26/09/2567	24/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
126	โครงการปรับปรุงทางทำถนนกลางเมือง	40,500,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
127	โครงการปรับปรุงฝั้วทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชน โนนทัน 9 (ชุมชน โนนทัน 9)	679,900.00	679,900.00	679,900.00	0.00	15/07/2568	22/10/2568	แล้วเสร็จ
128	โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลคู่มหอมองดู	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
129	โครงการปรับปรุงฝั้วทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นเขต 1 จำนวน 6 สายทาง	798,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00	23/07/2568	30/10/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
130	โครงการก่อสร้างหลังคาถาวรเครื่องเล่นการแข่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	883,000.00	883,000.00	883,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
131	โครงการติดตั้งระบบประปา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	01/10/2567	30/09/2568	ไม่มีผู้ยื่นความประสงค์
132	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	1,700,000.00	1,675,156.28	1,675,156.28	24,843.72	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
133	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบเมือง 1 (ชุมชนคุ่มหนองดู)	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	28/10/2568	04/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
134	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 8 (ชุมชนศรีจันทร์)	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
135	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหล่าญาติ 4 ตอนปลาย (จากบ้านเลขที่ 39/1 ไปจนถึง บ้านเลขที่ 39/4) (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2)	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
136	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง (High Mast) ถนนมิตรภาพ (ช่วงบริเวณแยกตัดถนนเหล่าญาติ)	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	14/11/2568	11/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
137	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรรษา (ชุมชนหนองแวงตราชู 3)	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
138	โครงการติดตั้งเสา High Mast ส่องสว่างบริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง เฟส 2 สูง 20 เมตร จำนวน 2 ชุด	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	28/11/2568	25/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
139	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขอยมีตรภาพ 19 (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 2)	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
140	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านกอก 5 แยกขวาซอย 1 (ข้างหอพักบ้านนิชา) (ชุมชนเทคโนโลยีภาค)	422,000.00	422,000.00	422,000.00	0.00	15/11/2568	07/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
141	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหมู่บ้านร่มโพธิ์ (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	675,000.00	620,000.00	620,000.00	55,000.00	27/09/2567	25/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
142	โครงการก่อสร้างฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอุตุขราม 8/3 แยก 1 (ชุมชนหนองวัด 1)	222,000.00	218,800.00	218,800.00	3,200.00	26/09/2567	24/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
143	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เฟส 1 สูง 9 เมตร จำนวน 7 ต้น	412,800.00	412,800.00	412,800.00	0.00	07/11/2568	05/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
144	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิสาร (ช่วงตอนปลาย)	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	22/05/2568	07/11/2568	แล้วเสร็จ
145	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3)	1,302,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00	28/10/2568	14/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
146	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 5 (ชุมชนสามเหลี่ยม 5)	1,279,000.00	1,046,000.00	1,046,000.00	233,000.00	16/09/2568	03/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
147	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 3 (ชุมชนสามเหลี่ยม 3)	1,230,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	187,000.00	16/09/2568	03/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
148	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูรอบอาคารอนุบาลฝั่งทิศเหนือ และทิศใต้โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
149	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
150	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารวิบูลยประชาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	252,400.00	252,400.00	252,400.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
151	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำข้างอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
152	โครงการปรับปรุงช่องลมแซมอาคารหอประชุม รร.ท.บ้านหนองแวง	571,000.00	571,000.00	571,000.00	0.00	29/10/2568	06/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
153	โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
154	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
155	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	183,600.00	183,000.00	183,000.00	600.00	26/09/2568	04/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
156	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	05/11/2568	13/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
157	โครงการปรับปรุงห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	01/10/2567	30/09/2568	ทางโรงเรียนขอยกเลิกโครงการ
158	โครงการปรับปรุงอาคารครีพัฒนาทรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	14/11/2568	02/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
159	โครงการก่อสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันบรรเทาความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงตราชู 3	4,248,800.00	4,248,800.00	4,248,800.00	0.00	02/09/2568	30/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
160	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจดี (ชุมชนชะฆาม)	604,000.00	604,000.00	604,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
161	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยสมุทร 5 และซอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร)	2,644,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	294,000.00	30/09/2568	24/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
162	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกฤษณา (ชุมชนศรีฐาน 1)	343,000.00	295,000.00	295,000.00	48,000.00	26/09/2567	09/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
163	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านเรา 2 แยกซ้ายซอย 1 (ชุมชนศิริมงคล)	1,497,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
164	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านเลขที่ 65/2 (ชุมชนศรีฐาน 1)	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	20/08/2568	07/11/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
165	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมาร์ติน 4 แยกขวา ซอย 1 (หน้าบ้านเลขที่ 159/36) (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	28/06/2568	25/09/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
166	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมาร์ติน 4 แยกขวา ซอย 2 (หน้าบ้านเลขที่ 134/36 หลังร้านแดงแทนเนื่อง) (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	407,000.00	407,000.00	407,000.00	0.00	12/09/2568	10/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
167	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 24 แยกซ้ายซอย 1 (ชุมชนหนองแวงตราขู 3)	428,000.00	428,000.00	428,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเมตตา 2/5 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2)	795,000.00	795,000.00	795,000.00	0.00	02/09/2568	10/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
169	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาตะผดุง 2/5 แยก 1 (ชุมชน โนนทัน 5)	589,000.00	589,000.00	589,000.00	0.00	10/06/2568	07/09/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน
170	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 2 (ช่วงหน้าหมู่บ้านสินไพบริน) ชุมชนเทคโนโลยีภาค	422,000.00	422,000.00	422,000.00	0.00	15/11/2568	12/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
171	โครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนประชา)	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
172	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ซอยสวัสดิ์ แยก 4 (ช่วงจากแยกตัดซอยพลาณา ถึง แยกตัดถนนหมอชุลออุทิศ)(ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	549,000.00	549,000.00	549,000.00	0.00	03/05/2568	31/07/2568	แล้วเสร็จ
173	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทพารักษ์ (ช่วงจากตัดแยกถนนหลังศูนย์ราชการถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศเหนือ)	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
174	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงจากแยกตัดถนนหลังศูนย์ราชการ - แยกตัดถนนกัลปพฤกษ์	8,054,200.00	8,054,200.00	8,054,200.00	0.00	29/10/2568	25/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
175	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกัลยาสามัคคี (ชุมชนธารทิพย์)	646,000.00	646,000.00	646,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
176	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีจันทร์ 39 และซอยสิริสุข (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	1,400,000.00	1,399,990.00	1,399,990.00	10.00	22/07/2568	18/11/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
177	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
178	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนหนองวัด 2 (ชุมชนหนองวัด 2)	1,811,000.00	1,811,000.00	1,811,000.00	0.00	28/10/2568	16/03/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
179	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงจากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ - สุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ	8,952,900.00	8,952,900.00	8,952,900.00	0.00	21/11/2568	20/03/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
180	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสัสดี (ช่วงจากแยกัดถนนมิตรภาพ ถึง แยกัดถนนรอบบึงหนองแขวง) ชุมชน หนองแขวงตราชู 3	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	23/07/2568	09/11/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
181	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
182	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองวัด 1/2 แยก 1 (ชุมชนหนองวัดพัฒนา)	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	10/07/2568	27/09/2568	แล้วเสร็จ
183	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชน โนนทัน 4 (ชุมชน โนนทัน 4)	2,808,000.00	2,808,000.00	2,808,000.00	0.00	06/08/2568	02/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
184	โครงการก่อสร้างถนนและเทพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	897,600.00	897,600.00	897,600.00	0.00	28/11/2568	05/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
185	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม ถนนมิตรภาพ ช่วงหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	15/11/2568	12/02/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
186	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าจุงสุข (ชุมชนธารทิพย์)	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	24/07/2568	16/10/2568	แล้วเสร็จ
187	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเหล่า นาดี 6/6 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	2,191,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	341,000.00	16/09/2568	03/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
188	โครงการต่อเติมห้องประชุมและห้องสำนักงานธุรการการเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	1,584,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
189	โครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชชาติเขตต. 2/4 (ชุมชนโนนทัน 6)	717,000.00	634,000.00	634,000.00	83,000.00	19/09/2567	17/12/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
190	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการเกษตรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
191	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในสวนประตุมือง	790,000.00	790,000.00	790,000.00	0.00	02/09/2568	31/10/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
192	โครงการปรับปรุงอาคารเลาสุรโยธิน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
193	โครงการปรับปรุงอาคารธุรการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
194	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	1,430,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	276,000.00	16/09/2568	03/01/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
195	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเกษตร	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม								
196	โครงการกองทุนพัฒนาปรับเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
197	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)	80,000.00	72,992.50	72,992.50	7,007.50	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
198	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อศล.) เทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
199	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนผู้สู่นโนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	02/06/2568	30/06/2568	แล้วเสร็จ
200	โครงการจัดการขยะอันตราย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
201	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสถาบันบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	16,000.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00	01/04/2568	30/06/2568	แล้วเสร็จ
202	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนเอกชน	24,554,400.00	24,507,670.47	23,796,497.47	46,729.53	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
203	โครงการชุมชนร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	40,000.00	39,940.00	39,940.00	60.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ


ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ								
204	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	320,000.00	309,124.00	309,124.00	10,876.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
205	โครงการกองทุนหนุนอาชีพ ขอนแก่นฟണ്ട് (Khonkaen Fund)(สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	โอนงบประมาณไปรายการอื่น
206	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	421,500.00	332,850.00	332,850.00	88,650.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
207	โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน(สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2567	30/09/2568	โอนงบประมาณไปรายการอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการให้เป็นเลิศด้านการบริการจัดการท้องถิ่น								
208	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	60,000.00	58,000.00	58,000.00	2,000.00	01/01/2568	30/10/2568	แล้วเสร็จ
209	โครงการสำรวจความคิดเห็นและห่วงใยของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	01/10/2567	31/12/2568	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ
210	โครงการอบรมส่งเสริมงาน วันครู	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	16/01/2568	16/01/2568	แล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สรุปผลการดำเนินงาน
211	โครงการเทศบาลมีรัก	200,000.00	197,120.00	197,120.00	2,880.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ
212	โครงการแถลงข่าวการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น	130,000.00	117,498.00	117,498.00	12,502.00	01/10/2567	30/09/2569	แล้วเสร็จ
213	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	250,000.00	209,470.00	209,470.00	40,530.00	24/04/2568	24/04/2568	แล้วเสร็จ
214	โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล นครขอนแก่น	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	02/08/2568	02/08/2568	แล้วเสร็จ
215	โครงการประชาสัมพันธ์ภายในของเทศบาลนครขอนแก่น	45,000.00	44,516.00	44,516.00	484.00	18/03/2568	18/03/2568	แล้วเสร็จ
216	โครงการสภาเทศบาลพบประชาชน	200,500.00	198,000.00	198,000.00	2,500.00	01/10/2567	30/09/2568	แล้วเสร็จ

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 216 โครงการ มีการดำเนินการ 216 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.89 ของโครงการที่มีการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.87 ของโครงการที่มีการดำเนินการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการแต่มีการโอนงบประมาณไปรายการอื่นๆ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของโครงการที่มีการดำเนินการ

รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2567 และปี พ.ศ.2568




ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ.2567 และปี พ.ศ.2568

ลำดับ	ประเภทรายรับ	ปี พ.ศ.2567	ปี พ.ศ.2568
1	หมวดภาษีอากร	211,445,402.40	215,376,025.91
2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,752,193.93	41,829,549.17
3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	57,715,568.12	65,601,511.92
4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,958,072.34	10,748,776.02
6	หมวดรายได้จากทุน	1,463,650.00	739,195.79
7	หมวดภาษีจัดสรร	519,107,936.26	509,577,591.48
8	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	740,104,300.00	960,109,200.00
	รวม	1,582,547,123.05	1,803,981,850.29

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2567 และปี พ.ศ. 2568




ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2567 และปี พ.ศ. 2568

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568
1	งบกลาง	189,938,647.26	344,313,376.04
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,480.00	8,233,559.97
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	581,033,978.66	608,157,406.03
4	ค่าตอบแทน	59,294,210.78	75,225,101.19
5	ค่าใช้สอย	267,682,487.53	299,945,592.46
6	ค่าวัสดุ	83,663,841.87	89,531,050.22
7	ค่าสาธารณูปโภค	15,446,703.94	15,358,292.43
8	ค่าครุภัณฑ์	46,751,141.00	30,387,082.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,628,973.58	146,767,190.00
10	รายจ่ายอื่น	-	50,123.25
11	เงินอุดหนุน	49,370,870.62	55,605,646.75
รวม		1,375,801,335.24	1,673,574,420.34

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2567 และปี พ.ศ. 2568



ที่มา : สำนักคลัง

ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2567 และปี พ.ศ. 2568

ลำดับ	ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน	ปี พ.ศ. 2567	ปี พ.ศ. 2568
1	แผนงานบริหารทั่วไป	198,286,317.30	218,211,452.02
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	44,719,989.58	41,785,471.24
3	แผนงานการศึกษา	518,458,102.26	567,015,858.39
4	แผนงานการสาธารณสุข	41,104,712.41	41,811,176.64
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,544,777.21	14,338,164.97
6	แผนงานเคหะชุมชน	199,022,530.94	142,496,525.72
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,495,349.02	21,856,437.22
8	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21,583,874.60	38,191,004.97
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	121,075,013.21	231,767,571.14
10	แผนงานการพาณิชย์	10,622,021.45	11,787,381.99
11	แผนงานงบกลาง	189,938,647.26	344,313,376.04
รวมทั้งสิ้น		1,375,801,335.24	1,673,574,420.34

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอำนาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม การเพิ่มศักยภาพของเมือง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร และการพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1.1 สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย 1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ 1.5 จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.6 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
พันธกิจที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพของเมือง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3.1 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 3.2 พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

พันธกิจที่ 3 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร	
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พันธกิจที่ 4 : การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	5.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ 5.3 พัฒนาศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยได้พิจารณาเนื้อหาข้อมูลในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และยังคงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และในเชิงคุณภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือโครงการที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในแต่ละยุทธศาสตร์ และโครงการที่เป็นประเด็นทางสังคม รวมถึงโครงการตามนโยบายสำคัญอื่นๆ ของเทศบาลมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภา

เทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถนำไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

1. ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการคัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่เป็นประเด็นทางสังคม รวมถึงตามนโยบายสำคัญอื่นๆ ของเทศบาลมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ และแจ้งให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการไปดำเนินการจัดทำข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานการศึกษา
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) 1.สำนักสวัสดิการสังคม 2. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - 3. สำนักช่าง 4. สำนักคลัง 5. สำนักปลัดเทศบาล 6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 - 7. กองการเจ้าหน้าที่ 8. กองพัสดุและทรัพย์สิน 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 - 10. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง
 - ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 - วันที่รายงาน 22 ตุลาคม 2568
3. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณบึงแก่นนครและถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นสังคมที่เสมอภาคเท่าเทียม เอื้ออาทร ลดความเหลื่อมล้ำ
 - แนวทางการพัฒนา : 2 เป็นนครศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะพื้นถิ่น ศิลปร่วมสมัย เพื่อต่อยอดเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและสากล
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

5. แผนอื่นๆ (ระบุผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พี่นฟู สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมนิยมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม พี่นฟู สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 1. การประกวดตบประทาย (ก่อพระทราย) 2. พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 3. กิจกรรมไหว้พระขอพรพระพุทธรูป 20 คุ่มวัด 4. การประกวด “เทพบุตรเทพธิดาดอกคุณเสียงแคน” 5. เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 100	-
2	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทิต์ต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทิต์ต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม	0	เนื่องจากในปี 2568 งดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
3	เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	จำนวนกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม 1. การประกวดตบประทาย (ก้อพระทราย) 2. กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ 3. เวทีเยาวชนคนกล้า ขอนแก่น 4. การประกวด “สงกรานต์ Cover Dance Battle 2025”	ร้อยละ 133.33	-

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ(ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
4	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็น การกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การใช้จ่ายเงิน ในเมืองขอนแก่น	4.1 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน	4.1 ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ น้อยกว่า 70,000 คน	4.1 มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 72,545 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมงานวันที่ 8-12 เม.ย. 68 ณ บริเวณบึงแก่นนคร จำนวน 17,768 คน และผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 13-15 เม.ย. 68 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว จำนวน 54,777 คน	4.1 ร้อยละ 103.63	
		4.2 จำนวนเงินสะพัด ที่ เกี่ยวพันจาก การจัดงาน	4.2 จำนวนเงินสะพัดฯ ไม่ น้อยกว่า 100 ล้านบาท	4.2 จำนวนเงินสะพัดฯ ประมาณ 134.38 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสะพัดฯ วันที่ 8-12 เม.ย. 68 ณ บริเวณบึงแก่นนคร ประมาณ 6.27 ล้านบาท และเงินสะพัดฯ วันที่ 13-15 เม.ย. 68 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว ประมาณ 128.12 ล้านบาท	4.2 ร้อยละ 134.38	-

5.1 ผลกระทบ

1. ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ เป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่งเสริมอาชีพของประชาชน รวมทั้ง กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองขอนแก่น

5.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

เด็ก เยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอีสาน เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และการเป็นส่วนหนึ่งของงานในการเข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป.

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 8 เมษายน 2568 สิ้นสุด 15 เมษายน 2568
- 6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 8 เมษายน 2568 สิ้นสุด 15 เมษายน 2568

7. ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- ๗.๑ จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย
- ๗.๒ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดกิจกรรม
- ๗.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ๗.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๗.๕ ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
- ๗.๖ จัดทำเอกสารต่าง ๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน
- ๗.๗ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
- ๗.๘ สรุปผลการจัดงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 70,000 คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

- ไม่มี -

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(✓) ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ.....

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลนครขอนแก่น	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากในปี 2568 มีการงดจัดกิจกรรมภายในงานหลายกิจกรรม ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลงเป็นจำนวนมาก
2. พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้เข้าร่วมงาน

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

1. การเพิ่มจำนวนของผู้เข้าร่วมงานนั้น ควรเพิ่มกิจกรรมที่เคยจัดและหากิจกรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากที่มีมาแต่ก่อน รวมทั้ง มีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างถิ่นได้รับทราบถึงการจัดงาน
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกิจกรรมภายในงานว่าต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดงานในครั้งต่อไป
3. ควรจัดหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครมอเมือง
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) : -
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายจักรา สิงห์โต
 - ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดโครงการและประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น
 - วันที่รายงาน : 24 ตุลาคม 2568
3. สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - แนวทางการพัฒนา : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกสำหรับครอบครัว	จำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	1. เป้าหมายเชิงปริมาณ : เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน	1. เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง ได้รับความรู้ และ ความสนุกสนาน จากโครงการ	80	

ร.ล.	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
			2. เชิงคุณภาพ : เด็กเยาวชนและ ผู้ปกครองได้รับความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการ และได้รับการส่งเสริม กิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับครอบครัว รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์			
2	เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้ เวลาว่างให้ เกิด ประโยชน์			3. เด็กเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และมี ความสัมพันธ์ที่ ดีในครอบครัว มากขึ้น		
3	เพื่อส่งเสริม ทักษะ ความรู้ให้แก่ เด็กเยาวชน และ ผู้ปกครอง			2. เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง ได้รับการ ส่งเสริมกิจกรรม ทางเลือก สร้างสรรค์ สำหรับ ครอบครัว		

5.1.ผลกระทบ

จากการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเมือง ประจำปี 2568 พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกด้านความเป็นพลเมืองและจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถแสดงออกถึงความห่วงใยบ้านเกิดและมีความตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาเมืองผ่านกิจกรรมที่ลงมือทำจริง อาทิ การพื้นที่ถนน การออกแบบพื้นที่เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนอาสาสมัครเป็นกลุ่มแกนนำรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำและสามารถขยายผลกิจกรรมสู่พื้นที่อื่นได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการยังเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนอันนำไปสู่พลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเมืองโดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ)

โครงการส่งผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้จากบริบทจริงของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งเยาวชนยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและทัศนคติ จากการเป็นเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม สู่การเป็นผู้ริเริ่มและมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในชุมชนอย่างระมัดระวัง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความผูกพันกับพื้นที่บ้านเกิด อีกทั้งโครงการยังวางรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการต่อยอดกิจกรรมในอนาคต โดยเฉพาะการสำรวจเมืองและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมในระดับเยาวชนอย่างยั่งยืน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 1 มิถุนายน 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 27 มิถุนายน 2568 สิ้นสุด 29 มิถุนายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย
- 7.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและขอรับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 7.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- 7.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 7.5 ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
- 7.6 จัดทำเอกสารต่าง ๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน
- 7.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....2.....คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....120 คน..... ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป..... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)
- 9.1
- 9.2

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ตามเทศ บัญญัติ งบประมาณ เทศบาลนคร ขอนแก่น ปี 2568	85,200			85,200	85,200	100%

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1

12.2

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 สำหรับปีงบประมาณ 2569 จะดำเนินการจัดโครงการช่วงฤดูหนาว เนื่องจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจัดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าช่วงกลางวันมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด และมีความเสี่ยงต่อพายุฝน

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครขอนแก่น

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววนารัตน์ คงคำ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน

วันที่รายงาน : 27 ตุลาคม 2568

3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy city) และส่งเสริมคุณภาพ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึง

ความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบข่าวสารด้านสาธารณสุขมูลฐาน ข้อมูลองค์ความรู้ ให้ อสม.ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาและทั่วถึง	จำนวนเรื่องของข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ที่นำเข้ามาในที่ประชุม	ข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง/ปี	ข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 156 เรื่อง/ปี	ร้อยละ 260	
	ฯลฯ					

5.1.ผลกระทบ

ข่าวสาร ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ที่นำเข้าไปประชุมอสม.สามารถถ่ายทอดส่ง ต่อในการประชุมย่อยระดับชุมชน

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

1. ด้านเนื้อหา ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.6
2. ด้านอาหาร ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.3
3. ด้านสถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 88.7
4. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ95

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

7 ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดให้มีการประชุมประจำเดือน

7.2 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวาระการประชุม และเตรียมลงทะเบียน

7.3 จองห้องประชุม/เตรียมสถานที่ประชุม

7.4 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้างทำอาหารและอาหารว่าง

7.5 ประสานองค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง สำนักและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอในการ ประชุม อย่างต่อเนื่อง
ทันเวลาและทั่วถึงจัดวาระในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากส่วนงาน กอง สำนักและหน่วยงานอื่นๆในการ
ประชุม

7.6 สรุปรายงานการประชุม

7.7 ประเมินการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ จากการประชุม

8 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 200 คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง อสม. เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9 เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1 กระดาษ / แฟ้มจัดเก็บข้อมูล / วัสดุคอมพิวเตอร์

ฯลฯ

10 ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ.....

11 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2568 สำนัก สาธารณสุขฯ	416,500		10,000	426,500	426,496.50	99.99

12 ปัญหาอุปสรรค :

- 11.1 การใช้ห้องประชุมคับแคบ/บางเดือนแน่น
- 11.2 บันไดขึ้นห้องประชุมความชัน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ
- 11.3 โสตทัศนอุปกรณ์ไม่พร้อม จอโปรเจคเตอร์ไม่คมชัด สว่างไม่เพียงพอ ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน

13 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 การจัดหาห้องประชุมควรเป็นชั้น 1
- 13.2 เพิ่มจอโปรเจคเตอร์

ฯลฯ

14 รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ โครงการอิมทอุงอุ๋นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน.....
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุธิดา ศรีเชียงสา.....
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ.....
 วันที่รายงาน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568.....
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ร้านข้าวแกงชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการ.....
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร.....
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :.....
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุ ที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโดยการช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยใช้งบประมาณรายหัว ๒๐ บาท/คน/วัน	ร้อยละผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิต	100 %	100 %	100 %	

5.1. ผลกระทบ

ไม่มี

5.2. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

1. ความรู้สึกมั่นคงทางอาหารและจิตใจ : สมาชิกมีความรู้สึกมั่นคงและอุ่นใจว่าจะได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในชีวิตประจำวัน ลดความกังวลในการหาอาหารแต่ละมื้อ ซึ่งนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
2. การเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม : สมาชิกรู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเทศบาลนครขอนแก่น อย่างแท้จริง ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานราชการ.....
3. การรวมกลุ่มทางสังคม : การรับอาหารที่ร้านข้าวแกงชุมชนอาจเป็นโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม และลดภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน.....

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ.....
- 7.2 ขั้นตอนการคัดเลือก การกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น ลำดับที่ 1 คณะทำงานตรวจสอบในพื้นที่ โดย ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.....
- 7.3 รับรองความเหมาะสม โดย คณะกรรมการที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นมา.....
- 7.4 นำรายชื่อผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการรับรอง ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน นำรายชื่อขอรับการขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน.....
- 7.5 รวบรวมข้อมูลการรับอาหารพร้อมสมุดทะเบียนรับอาหารจากร้านข้าวแกงในชุมชนที่ร่วมโครงการเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกเดือน.....
- 7.6 ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ.....

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 8 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 60 คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง 1.กลุ่มคนพิการ 2.กลุ่มผู้สูงอายุ 3.กลุ่มคนพิการ 4.กลุ่มเด็ก/ผู้ยากลำบาก

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

-

/ดำเนินการ...

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	623,600	-	-	623,600	569,480	91.32

12. ปัญหาอุปสรรค :

-

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

1. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงประสบปัญหาในการแบกรับภาระต้นทุนราคาอาหาร จึงขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณ.....

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



กลุ่มคนพิการ



กลุ่มเด็ก/ผู้ยากลำบากคนขอนแก่น



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกกรจ ชัยนิติกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 วันที่รายงาน 28 ตุลาคม 2568
3. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วงจากทางรถไฟถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1
 แนวทางการพัฒนา : 4
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40,000 คน	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57,427 คน	ร้อยละ 143.57	
		-จำนวนเงินที่สะพัดในการจัดงาน	15 ล้านบาท	19.28 ล้านบาท	มากกว่าเป้าหมาย 4.28 ล้านบาท	

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม ธันวาคม 2567 สิ้นสุด มกราคม 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 31 ธันวาคม 2567 สิ้นสุด 1 มกราคม 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

7.2 ประสาน อบจ. เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง (TOR)

7.4 คณะกรรมการดำเนินการซื้อจ้าง

7.5 ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อเข้าร่วมงาน

7.6 คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงาน

7.7 ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 150 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 40,000 คน

ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ้าง หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย	1,600,000	เงินเดือน	3,100,000	4,700,000	4,660,000	99.15

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1

13.2

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาธิต สงวนทรัพย์
 - ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 - วันที่รายงาน
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 1
 - แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุ ที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ฯลฯ	ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือพึงพอใจร้อยละ 80	ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย หรือการ	ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับความช่วยเหลือ	90	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
				ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		
				ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่นอาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค		
2	เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชนผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือพึ่งพอใจร้อยละ 80	ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ยากไร้ได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการคนยากจนไร้ที่พึ่ง กลุ่มคนเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	90	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
3	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นอย่างฉับพลันทันที ทั้งเพื่อดำรงชีพเฉพาะหน้าและฟื้นฟูเยียวยาให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติ	ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือพึงพอใจร้อยละ 80	ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตได้รับการฟื้นฟูเยียวยา	90	-

5.1.ผลกระทบ

ผลกระทบมาจากตัวบุคคล สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังได้รับการช่วยเหลือ และประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 เสนอโครงการขออนุมัติต่อผู้บริหาร
- 7.2 เทศบาลนครขอนแก่น ออกประกาศความช่วยเหลือ รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
- 7.3 ประชาชนลงทะเบียนหรือยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
- 7.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะทำงานสำรวจ/ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 7.5 นำเสนอชื่อประชาชนที่สำรวจ/ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เสนอคณะกรรมการ
- 7.6 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
- 7.7 เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้
- 7.8 สรุปรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- 7.9 ติดตามประเมินผลหลังการช่วยเหลือ

ฯลฯ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)
- 9.1
- 9.2
- ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ	50,000	-	-	50,000	50,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 ประชาชนบางส่วนอาจมีการไม่เข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์
- 12.2 ขั้นตอนในการดำเนินการช่วยเหลือหลายขั้นตอนมากเกินไป
- 12.3 งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ เยียวยา ไม่เพียงพอ

ฯลฯ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 ควรพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- 13.2 เพิ่มงบประมาณในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนฯลฯ

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และงานสืบสวนปราบปราม อำนาจความยุติธรรมให้ประชาชน เฟส 3 สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่เสี่ยงที่มีการจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุหรือมีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยครั้ง จุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุอาชญากรรมอื่นๆ หรืออาจใช้เส้นทางหลบหนีของคนร้าย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 แนวทางการพัฒนา : เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานด้านการจราจร และเพื่อให้สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการ	1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางหลัก เส้นทาง	1.อุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ		

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับ ค่า เป้าหมาย ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
	รถจักรยานยนต์ไม่ เคารพกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อค การขับแทรกอันเป็น สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพื่อตรวจสอบการ ฝ่าฝืนกฎจราจรในแต่ ละเส้นทาง เพื่อ นำมาวิเคราะห์และ วางแผนการกวดขัน วินัยจราจรของ ประชาชน	ใช้รถใช้ถนน ของ ประชาชน และงาน สืบสวน ปราบปราม อำนวยความสะดวก ยุติธรรมให้ ประชาชน สภ.เมือง ขอนแก่นเฟส 3	ที่มีการจราจร หนาแน่นหรือเส้นทาง ที่มีประชาชนการฝ่า ฝืนกฎจราจรหรือเกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งบริเวณจุด เสี่ยงที่อาจเกิดเหตุ อาชญากรรมอื่นๆ หรืออาจใช้เส้นทาง หลบหนีของคนร้าย ภายในเขตเทศบาล นครขอนแก่น 2. เจ้าหน้าที่ตำรวจมี เครื่องมือที่สามารถ นำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. มีระบบกล้องวงจร ปิด (CCTV) ที่ ทันสมัยและสามารถ พัฒนาไปสู่ระบบ อัจฉริยะได้ในอนาคต	อย่างยิ่ง รถจักรยานยนต์ ไม่เคารพกฎจราจร ลดลงเจ้าหน้าที่มี สถิติและข้อมูลซึ่ง สามารถนำมา วิเคราะห์และ วางแผนการ กวดขันวินัยจราจร ของประชาชนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ		

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
2	เพื่อตรวจสอบสภาพ การจราจรในบริเวณที่มี การจราจรหนาแน่นเพื่อ หาแนวทางในการจัด ระเบียบการจราจรให้ เกิดความคล่องตัว ป้องกันและลดอุบัติเหตุ			2.สามารถ ตรวจสอบสภาพ การจราจรใน บริเวณที่มี การจราจร หนาแน่นได้ ในทันทีและ สามารถจัด ระเบียบ การจราจรให้ เกิดการคล่องตัว ป้องกันและลด อุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นได้		

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
3	เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถตรวจสอบภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดและใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ทราบว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดกฎจราจร ตลอดจนใช้ติดตามตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนี			3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถตรวจสอบภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดและใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ทราบว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิดกฎจราจร ตลอดจนใช้ติดตามตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีมารับโทษตามกฎหมายได้		
4	เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ประชาชน อันนำมาสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			4. ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น อันนำมาสู่ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน		

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่า เป้าหมาย กับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
5	เพื่อพัฒนาระบบการ รับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ ทันสมัย เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถ เข้าถึงประชาชนและ สามารถบริหารจัดการ เหตุดังกล่าวได้อย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ			5.เพื่อพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการกล้อง วงจรปิด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ สามารถ เข้าถึง ประชาชน และสามารถ บริหาร จัดการ		
6	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันและ ปราบปราม อาชญากรรมอื่นๆ ของ สถานีตำรวจภูธรเมือง ขอนแก่น			เหตุดังกล่าว ได้อย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ		
7	เพื่อลดปัญหา อาชญากรรม รวมไปถึง ถึงใช้ในการติดตาม จับกุมคนร้ายมารับ โทษตามกฎหมาย			6. เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกันและ ปราบปราม อาชญากรรม ของสถานี ตำรวจภูธร		

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่า เป้าหมาย กับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
8	เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ					
9	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน					
10	เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว					

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 1 สิงหาคม 2568 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 สิงหาคม 2568 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 สำรวจจุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยมีเป้าหมายคือ พื้นที่เสี่ยงที่มีการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุหรือมีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยครั้ง รวมไปถึงจุดเสี่ยงที่สถิติอาชญากรรมเกิดขึ้นสูง และเส้นทางที่ผู้กระทำความผิดอาจใช้ในการหลบหนี ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
- 7.2 เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น
- 7.3 บริษัทผู้รับจ้างเสนอสินค้าและราคา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

7.4 ดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิด ตามจุดที่กำหนด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ภายในเดือน สิงหาคม 2568

7.5 นำผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

7.6 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไป ตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ส่วนราชการ	2,900,000	-	-	2,900,000	2,900,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1

12.2

ฯลฯ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1

13.2

ฯลฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

1. ชื่อ โครงการ พัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววนารัตน์ คงคำ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน

วันที่รายงาน : 27 ตุลาคม 2568

3. สถานที่ดำเนินโครงการ. เขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy city) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่ คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและ ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ(ข)

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาการ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน ศสมช. ที่ได้รับการนิเทศประเมินผล ร้อยละ 100	จำนวน 95 แห่ง	จำนวน 95 แห่ง	100	

ร.ก.	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อให้ ศสมช. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศสมช. ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	4 แห่ง	4 แห่ง	100	

5.1.ผลกระทบ

ศสมช. มีการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชุมชน

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

1. ด้านเนื้อหา ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.25
2. ด้านอาหาร ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.67
3. ด้านสถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.78

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและติดตามนิเทศ ศสมช.

7.2 อสม. ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

องค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัญหาพื้นที่ ได้แก่

- การจัดทำทะเบียนข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ , เด็ก 0-5 ปี , ผู้สูงอายุ , คนพิการ ผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

- การจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ทำแผล คัดกรองเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

- การจ่ายยากุมกำเนิด / ฤงยางอนามัย แนะนำการวางแผนครอบครัว

- ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

- การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน และลงบันทึกข้อมูลใน แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.

- จ่ายทรายอะเบท / ยาเบื่อหนู และให้คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

- ให้คำแนะนำด้านทันตสาธารณสุข สอนการแปรงฟัน/การดูแลช่องปากในเด็ก 0-3 ปี ฯลฯ

7.3 อสม. จัดเวรปฏิบัติงานใน ศสมช. และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

7.4 พี่เลี้ยงจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ลงเยี่ยม ศสมช. และให้คำแนะนำการพัฒนา ศสมช.

7.5 จัดทำแผนติดตามนิเทศ และเชิญคณะกรรมการติดตามนิเทศประเมินผล ศสมช./อสม./ชุมชนทั้ง 95 ชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 8 แห่ง

- 7.6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน (มิตรเยือนมิตร)
- 7.7 จัดประชุมถอดบทเรียน และนำเสนอผลการติดตามนิเทศกับ อสม. ทั้ง 95 ชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 8 แห่ง
- 7.8 อสม. รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน แผนที่ชุมชน เสนอของงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
- 7.9 ประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมผลการดำเนินงาน ศสมช. ประจำปี

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ศสมช. 95 แห่ง ประกอบด้วย อสม. จำนวน 1,266 คน

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 กระดาษ / แฟ้มจัดเก็บข้อมูล / วัสดุคอมพิวเตอร์

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(/) อื่นๆ ระบุ...วิธีการตกลงราคา.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก)และ(ข))

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 สำนักสาธารณสุขฯ	80,000 บาท	-	-	80,000 บาท	80,000 บาท	100

12. ปัญหาอุปสรรค

12.1 ศสมช.ส่วนใหญ่ ใช้ศาลาชุมชนเป็นที่ทำการ ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรมไม่มีงบประมาณซ่อมแซม

12.2 ผู้มารับบริการใน ศสมช. แต่ละชุมชนยังน้อย แม้จะมีการจัด อสม.มาอยู่เวรประจำ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 สำรวจสถานที่ตั้ง ศสมช. สภาพความชำรุด / เสียหาย เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร
- 13.2 เพิ่มกิจกรรม / โครงการที่สามารถดำเนินการได้ใน ศสมช. เช่น การใช้ยาสมุนไพร การพอกเข้า การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ
- 13.3 พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็น ศสมช. โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 13.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตใน ศสมช.

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.
จัดให้มีการพัฒนา ศสมช.และการบริการในศสมช.



โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานใน ศสมช.



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....สำนักสวัสดิการสังคม.....

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายนิยม ธรณิศราติพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2. นางสาวสุพัตรา ครุตรารักษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 21 ตุลาคม 2568

3. สถานที่ดำเนินโครงการ

1. บึงแก่นนคร (บริเวณสวนคน)
2. บึงแก่นนคร (บริเวณเจ้าแม่สองนาง)
3. บึงแก่นนคร (บริเวณเจ้าแม่กวนอิม)
4. บึงทุ่งสร้าง
5. บึงหนองแวงตราซุ
6. บึงหนองใหญ่

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่างๆ

และการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี และสืบ สานขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมวิถี ชีวิตอีสานและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อัน เป็นเอกลักษณ์ ท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป	ชุมชนและ โรงเรียน ร่วมกันจัดงาน ลอยกระทง และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่น	มีการจัดงาน ลอยกระทง จำนวน 6 แห่ง	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี บุญลอยกระทง ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย	มีผู้เข้าร่วม โครงการ คิดเป็น 100 %	-
2	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีใน ชุมชน สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ชุมชนเกิด ความเข้มแข็งและ เกิดสำนึกรักท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรม ประเพณีเป็น สื่อกลาง ดำรงไว้ซึ่ง วิถีชีวิตอันดีงามของ ท้องถิ่น	ชุมชนและ โรงเรียน ร่วมกันจัดงาน ลอยกระทง และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่น	มีการจัดงาน ลอยกระทง จำนวน 6 แห่ง	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี บุญลอยกระทง ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย	มีผู้เข้าร่วม โครงการ คิดเป็น 100 %	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
3	เพื่อเป็นการส่งเสริม ประเพณีอันดีงาม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มี ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับประเพณี บุญลอยกระทง ประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง-คองสิบ สี่) เกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง และชุมชนตนเอง และเกิดสำนึกรัก ท้องถิ่น	ชุมชนและ โรงเรียน ร่วมกันจัดงาน ลอยกระทง และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่น	มีการจัดงาน ลอยกระทง จำนวน 6 แห่ง	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี บุญลอยกระทง ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย	มีผู้เข้าร่วม โครงการ คิดเป็น 100 %	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2567

6.2 ปฏิบัติจริง 15 พฤศจิกายน 2567

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ

7.2 จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรม

7.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ

7.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ

7.5 จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

7.6 ประสานงานกับชุมชนที่จัดงานประเพณี

7.7 ประสานงานกับชุมชนให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการให้ประชาชนในชุมชนและ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบและเข้าร่วมกิจกรรม

7.8 ติดตามผลการดำเนินการ โดยใช้แบบสอบถามและลงพื้นที่ประเมินกิจกรรม และสรุปผลรายงาน
การดำเนินการ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 43 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 600 คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1 ...เป็นกรณีจ้างเหมาจัดงาน.....

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลบุญญิติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	361,000 บาท	-	-	361,000 บาท	311,630	86%

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ
- 12.2 ทำน้ำบางจุดมีต้นไม้น้อย ทำให้ไม่สวยงาม

12.3 จำนวนผู้เข้าร่วมงานมาก ส่งผลต่อการจราจร

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทำน้ำ ทางเดิน

13.2 ควรเพิ่มการประดับต้นไม้บริเวณทำน้ำ

13.3 ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถ

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

1.ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเงินอุดหนุนสำหรับค่าขยายเขตไฟฟ้า การนำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 500,000 บาท

2.เงินอุดหนุนสำหรับค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำหรับใช้ในอาคารเรียน 9 อาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 35 ห้องเรียน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,200,000 บาท

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ...-

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ...นางคณิตศร...ประดา

ตำแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่รายงาน.....

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนสวนสนุก

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา : แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงรวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาล	ระบบไฟฟ้าได้รับการติดตั้งตามที่ได้รับคำร้อง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100 %	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในการดำรงชีวิต	100 %	
2	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารเรียน 9 อาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 35 ห้องเรียน ในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพใช้ภายในโรงเรียน	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 70 %	โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพใช้ภายในโรงเรียนและเพียงพอต่อการเรียนของนักเรียน	70 %	มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจึงทำให้รถของการไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าได้
	ฯลฯ					

5.1.ผลกระทบ (ค่านิยมตามเอกสารแนบท้าย)

.....

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (ค่านิยมตามเอกสารแนบท้าย)

ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในการดำรงชีวิต และมีความสะดวกในการสัญจรไปมา และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอภายในโรงเรียน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม...ตุลาคม...2567...สิ้นสุด...กันยายน...2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม...ตุลาคม...2567...สิ้นสุด...กันยายน...2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ประชาชนแจ้งระบบ Back Office (Line Bot) สำนักช่างเพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

7.2 ช่างผู้รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจและทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
 ประเมินการค่าใช้จ่าย

7.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ประเมินการค่าใช้จ่ายแล้วแจ้งกลับมายังเทศบาล

7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน20..... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)-..... คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง...ชุมชนรอบบึงทุ่งสร้าง,ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ประชาชนในซอยนิมพลี 9/4. ประชาชนในซอยราษฎร์คณิง 19และ35 .ประชาชนในซอยศิลาปะสนิท 11 และครู-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก.(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1 โดยการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นตามค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าแจ้งให้ทราบ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดขอนแก่น

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2568	1,700,000	-	-	1,700,000	1,675,156.28	98.54

12. ปัญหาอุปสรรค :



12.1 สถานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกติดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 หน่วยงานที่จะทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องแจ้งขอความร่วมมือจากกรไฟฟ้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำเข้างบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ขอยสวัสดิ์ แยก 4 (ช่วงจากแยกตัดซอยพจนนา ถึง แยกตัดถนนหมอชาณุอุทิศ)(ชุมชนสามเหลี่ยม 4). (สำนักช่าง)
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักช่าง
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ...
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..นายกมลศักดิ์ ..แก้วมาตย์
 ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 วันที่รายงาน.....
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ขอยสวัสดิ์ แยก 4 (ช่วงจากแยกตัดซอยพจนนา ถึง แยกตัดถนนหมอชาณุอุทิศ) (ชุมชนสามเหลี่ยม 4).
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ
 แนวทางการพัฒนา : แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
 สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อปรับปรุงผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ บำรุงรักษาทางขอยสวัสดิ์	ถนนได้รับ การ ปรับปรุง	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ 100 %	ถนนได้รับ การปรับปรุง และ ประชาชน	100 %	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับ ผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
	แยก 4 (ช่วงจากแยกตัด ซอยพจนา ถึง แยกตัด ถนนหมอชาญอุทิศ) (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน 1 แห่ง		ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร ไปมา		

5.1.ผลกระทบ

เชิงบวก มีการใช้จ่ายงบประมาณซื้อวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่

เชิงลบ ผู้สัญจรและชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเรื่องการจราจร การเดินทางลำบากช่วง
ก่อสร้างถนน

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

มีผลงานการก่อสร้างถูกต้องตามแบบรูปรายการและเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม...มกราคม...2568...สิ้นสุด...พฤษภาคม...2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม...3...พฤษภาคม...2568...สิ้นสุด...31...กรกฎาคม...2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ
- 7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
- 7.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง
- 7.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

ฯลฯ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน10..... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)-..... คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง...ประชาชนในชุมชนสามเหลี่ยม 4.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 10)

- 9.1 รถบรรทุก...รถแบคโฮ...รถขุด...รถนดัดดิน...รถตักดิน...หัวสกัดคอนกรีต
9.2 ป้ายเตือน...กรวยจราจร...สัญญาณไฟแจ้งเตือน...อุปกรณ์งานก่อสร้าง

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบปี 2568	607,200	-	-	607,200	549,000	90.42

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 อุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
12.2 พื้นที่ก่อสร้างมีลักษณะเป็นถนนแคบ

ฯลฯ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ
13.2 วางแผนการก่อสร้างให้เหมาะสม

ฯลฯ

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ การจัดการขยะอันตราย

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายมรุต ศิริสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 21 ตุลาคม 2568

3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐานสากล

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี

จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ประชาชน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอันตราย	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอันตราย หลังอบรม ร้อยละ 70	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอันตรายหลังอบรม ร้อยละ	100	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
				70 คิดเป็นร้อยละ 100		
2	ลดปริมาณขยะอันตรายที่ถูกนำไปกำจัดยังระบบกำจัดขยะทั่วไป	สามารถแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/ปี	4 ตัน/ปี	4.03 ตัน/ปี	100	
3	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจากต้นทาง	1.ติดป้าย/ปรับปรุงสัญลักษณ์การทิ้งขยะอันตรายตามจุดสถานีคัดแยกขยะในที่สาธารณะทุกจุดที่ชำรุด 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน	1.ติดป้าย/ปรับปรุงสัญลักษณ์การทิ้งขยะอันตรายตามจุดสถานีคัดแยกขยะในที่สาธารณะทุกจุดที่ชำรุดอย่างน้อย 50จุด 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ชุมชน โดยประธานชุมชนในที่ประชุมชุมชนย่อย	1.ติดป้าย50 จุด ๆ ละ 5 ประเภท 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายผ่านการประชุมย่อยและการประชุมอื่นๆ จำนวน 3 ครั้ง	100 100	

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

1) ติดป้าย/ปรับปรุงสัญลักษณ์การทิ้งขยะอันตรายตามจุดสถานีคัดแยกขยะในที่สาธารณะทุกจุดที่ชำรุด จำนวน 50 จุด/สถานี ป้ายสัญลักษณ์เชิญชวนทิ้งขยะอันตรายทั้งหมด 250 แผ่น

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน โดยประธานชุมชนในที่ประชุมชุมชนย่อยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ต่อในชุมชน

3) ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายร่วมกับโครงการอบรม/ประชุม/กิจกรรมอื่น ๆ

7.1 อบรมความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่ จำนวน 23 ชุมชน รวม 83 คน

7.2 เก็บขนขยะอันตรายตามจุดตั้งถัง/ตู้แยกขยะอันตราย ทั่วเขตเทศบาลนครขอนแก่น

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 4 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 190 คน ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ่าง ประชาชนชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่เลือกตั้งใหม่ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณประจำปี	20,000				19,500	97.50

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตรายที่ถูกต้องยังไม่ครอบคลุมประชาชน ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- 12.2 จุดตั้งสถานีคัดแยกขยะอันตราย/ตู้ทิ้งขยะอันตราย ต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจึงจะสามารถตั้งจุดบริการได้ เพราะประชาชนเกรงว่าจะมีปัญหาขยะอื่นๆ มาทิ้งรวมหรือวางไว้อ่างๆ ตู้ขยะอันตราย
- 12.3 ยังพบว่ามี การทิ้งขยะประเภทอื่นปะปนในตู้ทิ้งขยะอันตรายแม้ว่าช่องใส่ขยะจะระบุประเภทและชนิดขยะอันตรายที่ชัดเจน แสดงว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการคัดแยกขยะ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 ควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วม การจัดการขยะอันตราย และทราบถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ
- 13.2 เพิ่มจุดสถานีคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อบริการประชาชนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
- 13.3 พิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะมีพิษ/อันตราย ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

- 14.1 อบรมความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ประธานและคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่ จำนวน 95 ชุมชน รวม 190 คน



14.2 เก็บขยะอันตรายตามจุดตั้งถัง/ตู้แยกขยะอันตราย ทั่วประเทศเทศบาลนครขอนแก่น และขนขยะ
ไปกำจัดร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ ชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชราภรณ์ ผิวขำ
 - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 - วันที่รายงาน 21 ตุลาคม 2568
3. สถานที่ดำเนินโครงการ พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 (✓) แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 3
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐานสากล
 - 4.2 () แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 () แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในวัดและชุมชนโดยการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด สร้างวินัยและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง	มีชุมชนเข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการในชุมชน	4 ชุมชน จำนวน 200 คน	4ชุมชน จำนวน 200 คน	100	
2	เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพชุมชนสะอาดเรียบร้อยเป็นชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ลดปริมาณขยะได้ 34 ตัน/วัน	34 ตัน/วัน	33.463	98.42	ยังขาดความร่วมมือจากประชาชน

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
3	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ	ส่งเสริมให้ ประชาชนมีการ คัดแยกแยกขยะ ตามประเภท	มีสถานีคัด แยกให้ ชุมชนมีการ คัดแยกทั้ง 4 ประเภท เพิ่มขึ้น	ประชาชน คัดแยกขยะ อย่างถูกต้อง ทั้ง 4 ประเภท		
4	เพื่อพัฒนาการจัดการขยะ ในชุมชนสู่การเป็นชุมชน ปลอดขยะ	มีชุมชนตัวอย่าง ในด้านการ จัดการขยะ	1	1	100	

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 จัดทำโครงการต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำโครงการ
- 7.2 ค้นหากลุ่มประชาชนและกลุ่มเยาวชนในชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรม
- 7.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องแนวทางการจัดการขยะของชุมชน
- 7.4 จัดกิจกรรมสาธิตการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน
- 7.5 ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
- 7.6 ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
- 7.7 สรุปและประเมินผลโครงการ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 200 คน

ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ้าง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้
ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 10)

- 9.1 ถังขยะเปียกสำหรับสาธิตขนาด 20 ลิตร
- 9.2 เหล็กแป๊บโปรง
- 9.3 ลวดเชื่อมเหล็ก
- 9.4 ทินเนอร์
- 9.5 สี
- 9.6 แกลบ
- 9.7 ปู่ย

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- 4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบ ปี 2568	40,000			40,000	39,950	99.88

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 ยังขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในชุมชน
- 12.2 ยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการจัดการขยะที่ดี
- 12.3 โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน มีครัวเรือนสนใจน้อย เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ปูนไม่สามารถขุดฝังถังขยะเปียกได้
- 12.4 เจ้าหน้าที่เก็บขยะอินทรีย์ตามกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์มีไม่เพียงพอ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการขยะชุมชน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความคลาดเคลื่อน และสร้างขวัญกำลังใจ
- 13.2 ควรทำกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน
- 13.3 คิดค้นนวัตกรรมในการจัดการขยะเพิ่มขึ้น

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ชุมชนศรีจันทร์



2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ชุมชนโนนหนองวัด 3 - 4 ชุมชนหนองวัดพัฒนา ชุมชนแก่นนคร



3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ชุมชนคอนทัญ้านาง 3



4.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ชุมชนบ้านตุม



เจ้าหน้าที่รายงาน
ตำแหน่ง



ผู้รับผิดชอบโครงการ



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City).....
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)สำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล.....
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....นางสาวศิรินารถ.....เทียมไธสง.....
 - ตำแหน่ง.....นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ.....
 - วันที่รายงาน.....21 ตุลาคม 2568.....
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ :7
 - แนวทางการพัฒนา : ...พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนและผู้มาเยือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่เครือข่าย	ผลรวมการลดก๊าซเรือนกระจกของเมืองเทียบกับผลต่างของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเส้นคำนวณการปล่อยปกติ(BAU) กับค่า	74,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	37,414.61 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ร้อยละ 50.56	ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณตามระเบียบวิธีการ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
	(ชุมชน วัด สถาน ประกอบการ หน่วยงาน ราชการ และ สถานศึกษา ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น)	คาดการณ์การปล่อย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเมือง เมื่อมีการดำเนินกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก				LESS ของ อบก.
2	เพื่อสนับสนุน การจัด กิจกรรมลด ก๊าซเรือน กระจกในเขต เทศบาลและ พื้นที่เครือข่าย (ชุมชน วัด สถาน ประกอบการ หน่วยงาน ราชการ และ สถานศึกษา ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น)	ร้อยละของการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสำนัก/กอง/โรงเรียน เมื่อเทียบกับคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7.64	ร้อยละ 109.2	
3	สร้างเครือข่าย ซึ่ง ประกอบด้วย ชุมชน วัด สถาน ประกอบการ	ร้อยละการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่ของพื้นที่ สวนสาธารณะในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 86.39	ร้อยละ 108	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
	หน่วยงาน ราชการ และ สถานศึกษา ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น ในลดการ ปล่อยก๊าซ เรือนกระจก					
4	เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ และ หน่วยงาน เอกชน เข้าใจ เข้าถึงรวมทั้งมี ส่วนร่วมใน การลด ปริมาณการ ปล่อยก๊าซ เรือนกระจก และการรับมือ ต่อการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ใน เขตเทศบาล	การสำรวจตรวจจับพิกัด ต้นไม้ยืนต้นของพื้นที่สี เขียวในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	500 ต้น / ปีขึ้นไป	1,197 ต้น	ร้อยละ 239.4	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
		กิจกรรมการขับเคลื่อน การจัดการพื้นที่สีเขียวใน เขตเทศบาลนคร ขอนแก่นอย่างยั่งยืน	5 กิจกรรม/ปี	8 กิจกรรม	ร้อยละ 160	
		ปริมาณการลดขยะและ การนำขยะไปใช้ ประโยชน์ก่อนส่งเข้า โรงงานแปรรูปขยะเป็น พลังงานไฟฟ้า (ตัน/วัน)	34 ตัน/วัน	32.52 ตัน/วัน	ร้อยละ 95.7	
		ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)ในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่นมีค่าคุณภาพ อากาศในระดับที่เริ่มมี ผลกระทบต่อสุขภาพ	ไม่เกินร้อย ละ 10 (37 วัน) ในรอบปี	ร้อยละ 19.45 (71 วัน)	ร้อยละ 52.2	จุดตรวจวัด เป็น ภาพรวม ของ จ.ขอนแก่น
		ร้อยละของการลดใช้ พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ สาธารณะในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	ร้อยละ 5	ร้อยละ 2.56	ร้อยละ 51.2	
		จำนวนครีวเรือนที่มี ประเมินการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากกิจกรรม ตนเอง	400 ครีวเรือน	611 ครีวเรือน	ร้อยละ 152.8	
		จำนวนตลาดและสถาน ประกอบการที่เข้าร่วม กิจกรรมลดการใช้ พลาสติกและโฟม(แห่ง)	7 แห่ง	7 แห่ง	ร้อยละ 100	
		ร้อยละของปริมาณในการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่	ร้อยละ 36	ร้อยละ 48.61	ร้อยละ 135.1	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
		เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมของสำนัก/ กอง และโรงเรียนสังกัด เทศบาล				
		จำนวนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่นที่ ผ่านเกณฑ์ระดับการ ดำเนินงานโรงเรียน อีโคสคูล (Eco-School)	ระดับ 1 2 แห่ง ระดับ 2 3 แห่ง ระดับ 3 5 แห่ง	ระดับกลาง (2) 1 แห่ง ระดับต้น (1) 8 แห่ง		

5.1.ผลกระทบ

- ด้านสังคม:
 - สุขภาพดีขึ้น: การลดมลพิษทางอากาศส่งผลให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ
 - ภาวะสิ่งแวดล้อมดีขึ้น: องค์กรที่ดำเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาวะสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 - ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน: โครงการช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
- ด้านสิ่งแวดล้อม:
 - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม: ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 - เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน: โครงการปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่าช่วยเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (คำนิยามตามเอกสารแนบท้าย)

- 1.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่เครือข่าย(ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น)
- 2.มีการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลและพื้นที่เครือข่าย(ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น)
3. มีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 4.ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เข้าใจ เข้าถึงรวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

6.ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ วิธีการดำเนินงาน และวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่ตัวแทนนักเรียน ครู ในโรงเรียนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3 ครั้งๆละ 50 คน

2.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนนำโรงเรียนคาร์บอนต่ำและมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

7.2 กิจกรรมชุมชนคาร์บอนต่ำ

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 5 ชุมชนๆละ 30 คน

2.จัดเก็บข้อมูลครอบครัวคาร์บอนต่ำ (LOW CAEBON FAMILY) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ครัวเรือน

3.มอบประกาศนียบัตรแก่ชุมชนต้นแบบและครอบครัวต้นแบบ

7.3 กิจกรรมการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟมในสถานประกอบการ

1.จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกและโฟมของสถานประกอบการ ร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2.จัดเก็บข้อมูลการลดใช้พลาสติกและโฟมของสถานประกอบการ ร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

3.ประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่ายในระดับเมือง

1. จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับเมือง

7.5 กิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางอากาศ (pm 2.5)

1. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ในพื้นที่อ่อนไหว เช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (pm 2.5) ให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ

7.6 กิจกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครขอนแก่น

1. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ เทศบาลนครขอนแก่น (ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน)

2. การประชุมคณะกรรมการเลขานุการโครงการ Low carbon city

3. การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เทศบาลนครขอนแก่น

4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครขอนแก่นให้ประชาชนและพนักงานเทศบาลทราบอย่างต่อเนื่อง

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ...15..... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)300..... คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....นักเรียน.....ประชาชนทั่วไป.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1 ...คอมพิวเตอร์แบบพกพา.....

9.2 ...เครื่องฉายโปรเจคเตอร์.....

9.3 ..จอรับภาพ.....

9.4 ...roll...up.....

9.5 ...วัสดุสาธิต.....

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลฯ	80,000	-	-	80,000	73,743	95.87

12. ปัญหาอุปสรรค :

ภายใน...

- ...1. เป็นงานที่มีระดับความยากด้านเทคนิค และวิชาการ
- ...2. ท้องถิ่นมีการกิจประจํามาก ทำให้การบริหารคนและเวลาค่อนข้างยาก
- ...3. การทำงานใช้การบูรณาการและสร้างความเข้าใจ เมื่อมีการเปลี่ยนหรือโยกย้ายของบุคลากรที่รับผิดชอบต้องสร้างความเข้าใจใหม่
- ...4. เป็นภารกิจที่ยังไม่มีองค์กรรองรับกิจกรรมโดยตรง คณะทำงานต้องมีใจรักและมุ่งมั่นการ
- ...5. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบาย

ภายนอก

- ...1. ดำเนินงานต้องทำความเข้าใจกับเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
- ...2. การขับเคลื่อนในระดับเมือง รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต้องเกี่ยวข้องกับหลายองค์กร ซึ่งท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการจัดการได้เองทั้งหมด

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

บูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในเมือง เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....สำนักสวัสดิการสังคม.....

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายนิยม ธรณิศราติพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2. นายธนากร ภูมิลี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 21 ตุลาคม 2568

3. สถานที่ดำเนินโครงการ.....ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น.....

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี

จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนที่อื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพ และการบริหาร จัดการให้แก่ ประชาชนในเขต	ประชาชนใน เขตเทศบาล นครขอนแก่น ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพ	ประชาชนหรือ ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการฝึก อาชีพ320 คน	ประชาชนหรือ ตัวแทนชุมชนเข้า ร่วมการฝึกอบรม อาชีพ 222 คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 65 %	-

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	เทศบาลนคร ขอนแก่น	ตามความ ประสงค์ของ ชุมชน				
2	เพื่อค้นหาอัต ลักษณ์และพัฒนา ของดีในชุมชน ส่งเสริมให้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพและเป็น ที่ต้องการของตลาด	ประชาชนใน เขตเทศบาล นครขอนแก่น ที่ฝึกอบรม สามารถนำ ความรู้กลับไป ต่อยอดการทำ ผลิตภัณฑ์ หรือทำ ผลิตภัณฑ์ขึ้น เองเพื่อลด รายจ่าย	ผู้เข้าอบรม สามารถนำ ความรู้ไปต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ หรือทำ ผลิตภัณฑ์ขึ้น เองเพื่อลด รายจ่ายได้ มากกว่าร้อย ละ 50 ของ จำนวนผู้เข้า อบรม	เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ไปต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ หรือทำผลิตภัณฑ์ ขึ้นเองเพื่อลด รายจ่ายได้ร้อยละ 100 ของผู้เข้า อบรม	ผู้เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ไปใช้ต่อ ยอดได้หรือทำ ผลิตภัณฑ์เองได้ 100 %	-
3	เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของ ชุมชนในระดับฐาน รากให้มีความ เข้มแข็ง	ผู้เข้าอบรมมี อาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าอบรม มี รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ผู้เข้าอบรมมี อาชีพและรายได้ เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 5	ประชาชนในเขต เทศบาลนคร ขอนแก่นที่เข้าร่วม โครงการฯ มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 100%	-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม ตุลาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง 22 เมษายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 7.1 สำรวจความต้องการฝึกอบรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- 7.2 วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมอาชีพ
- 7.3 เขียนโครงการ
- 7.4 เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ
- 7.5 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และภาคประชาชนทั่วไปทราบ
- 7.6 การพิจารณาดำเนินการส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มอาชีพเดิม/กลุ่มอาชีพใหม่ และภาคประชาชนทั่วไป
- 7.7 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่มอาชีพใหม่ และภาคประชาชนทั่วไป
- 7.8 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินโครงการ
- 7.9 รายงานผู้บริหาร

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน...8... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 222 คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

- 9.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรทำพานบายศรี จำนวนเงิน 13,870 บาท
- 9.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรจีบผ้าประดับจำนวน 20,000 บาท

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :
- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - 1.3 วิธีสอบราคา
 - 2. วิธีคัดเลือก
 - 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 - 4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวม งบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลัญญัตติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	500,000 บาท	โอนลด งบประมาณ ไปเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	70,000 บาท	430,000 บาท	382,180	89%

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 มีผู้ประสงค์ในการเข้าร่วมอบรมมากกว่าจำนวนยอดที่ตั้งไว้จึงต้องมีการบริหารจัดการงบให้เพียงพอ
- 12.2 เนื่องจากผู้อบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทำให้มีอุปสรรคต่อการเดินทาง

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสการสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในชุมชน
- 13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้เพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ อบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)-.....
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกนาถ พิมพ์เกา
 - ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำชำนาญการ
 - วันที่รายงาน 20 ตุลาคม 2568
3. สถานที่ดำเนินโครงการ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ : 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
 - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) : แผนงานการศึกษา

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าจะเป็นการศึกษา	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้	คณะผู้บริหาร/คณะสมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนการทำงาน/พนักงานครู/	สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ	ร้อยละ 90	

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ ไม่บรรลุ
	ชีวิตความเป็นอยู่ จริยธรรม และคุณธรรม	ในการ ปฏิบัติงาน	พนักงาน/ พนักงานจ้าง และ ลูกจ้างประจำ เทศบาลนคร ขอนแก่น	สังคม ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ชีวิต ความเป็นอยู่ จริยธรรม และ คุณธรรมได้		
2	เพื่อนำความรู้ที่ได้มา ถ่ายทอดให้กับนักเรียน ในโรงเรียนได้			สามารถนำความรู้ที่ ได้ไปถ่ายทอดให้กับ นักเรียนในโรงเรียน ได้		
3	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน			ทำให้การทำงานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

5.1.ผลกระทบ

.....ไม่มี.....
.....

5.2.ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถจำแนกจุดเด่นของโครงการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- 1.1 ยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 1.2 ส่งเสริมให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมได้

อย่างเหมาะสม

- 1.3 สร้างแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

2.ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา

- 2.1 นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้จริงในการจัดการเรียนการสอน
- 2.2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้เรียนได้หลากหลาย
- 2.3 ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเทศบาล

3.ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของเครือข่าย

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี

3.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง

โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568 เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู และสามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม เดือน มิถุนายน 2568 สิ้นสุด สิงหาคม 2568

6.2 ปฏิบัติจริง วันที่ 2 สิงหาคม 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ขออนุมัติโครงการ

7.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

7.3 ประสาน/จัดหลักสูตร

7.4 จัดอบรมฯ

7.5 ติดตามประเมินผล

7.6 สรุปผลการดำเนินงาน

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 20 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 530 คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง (/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

- 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้เทศบาล	250,000	-	-	250,000	250,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

- 12.1 การจัดอบรมในช่วงวันหยุด ทำให้การเข้ารับการอบรมมีอุปสรรค เนื่องจากมีภาระต้องดูแลครอบครัว
- 12.2 ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมไม่สอดคล้องกับเนื้อหา เนื่องจากมีเนื้อหาในการอบรมมาก

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 13.1. ควรจัดอบรมในวัน เวลา ราชการ
- 13.2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี
- 13.3. เมื่ออบรมเสร็จควรให้โรงเรียนในสังกัดนำเสนอวิสัยทัศน์สถานศึกษาของตนเองเพิ่มเติม

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ โครงการเทศบาลนี้มีรัก
2. ผู้รับผิดชอบ :
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกกรจ ชัยนิตกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 วันที่รายงาน 18 พฤศจิกายน 2567
3. สถานที่ดำเนินโครงการ
 ครั้งที่ 1 (เขต 1) วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 ณ วัดมรรคสำราญ
 ครั้งที่ 2 (เขต 2) วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ วัดป่าศิริวันวาราม
 ครั้งที่ 3 (เขต 3) วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ วัดศรีสว่างโนนทัน
 ครั้งที่ 4 (เขต 4) วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 ณ วัดจอมศรี
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1
 แนวทางการพัฒนา : 4
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่
 คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี
 จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)
 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :
5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	จัดกิจกรรมบริการ ในด้านต่างๆตาม ภารกิจของเทศบาล รวมถึงรับฟังปัญหา และรับเรื่องร้อง ทุกข์จากประชาชน	-จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 1,080 คน	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 1,760 คน	ร้อยละ 162.97	

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม พฤษภาคม 2568 สิ้นสุด สิงหาคม 2568

6.2 ปฏิบัติจริง 8 สิงหาคม – 5 กันยายน 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 ขออนุมัติโครงการ

7.2 จัดการประชุมคณะทำงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ประสานชุมชน และกำหนดสถานที่จัดกิจกรรม

7.3 จัดกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน

7.4 ประสานเครือข่ายร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน

7.5 ประเมินผลการทำงานจากประชาชนและพนักงานเทศบาล

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 200 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 35,000 คน

ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง หน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป

(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไป

ตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

(/) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย	200,000	-	-	200,000	200,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1

13.2

14.รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม



รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ ประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภากรัตน์ วงศ์แสนประเสริฐ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่รายงาน.....

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนางองค์กรเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.2 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568	ประชาชนผู้เสียภาษีร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ของ 1) ผู้เสียภาษี ที่ดินฯ จำนวน 25,000 ราย	ผู้เสียภาษี ที่ดินฯ จำนวน 20,000 ราย	ร้อยละ 83.45	-
2	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการชำระภาษี	ละ 100	2) ผู้เสียภาษี ป้าย จำนวน 4,000 ราย	ผู้เสียภาษี ป้าย จำนวน 4,200 ราย		

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	ประชาชนผู้ เสียภาษีร้อย ละ 100	ร้อยละ 100 ของ	ร้อยละ 100 ของ	ร้อยละ 83.45	-
2	เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชน มาชำระภาษีในห้วงระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด		1) ผู้เสียภาษี ที่ดินฯ จำนวน 25,000 ราย	1) ผู้เสีย ภาษีที่ดิน ฯ จำนวน 20,000 ราย		
3	เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ ทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ชำระ ภาษีและเจ้าหน้าที่		2) ผู้เสียภาษี ป้าย จำนวน 4,000 ราย	2) ผู้เสีย ภาษีป้าย จำนวน 4,200 ราย		
4	เพื่อลดปัญหาการเร่งรัด ติดตามการค้างชำระภาษี					

5.1.ผลกระทบ

รายละเอียด	เชิงบวก	เชิงลบ
ผลกระทบทางตรง	1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการ ชำระภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น	1. เพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่ ต้องตอบ คำถามและรับชำระภาษีจำนวนมากในช่วง ระยะเวลาประชาสัมพันธ์ อาจเกิดความ ล่าช้าในการบริการประชาชน
	2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนมี เข้าใจขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาใน การชำระภาษีมากขึ้น นำไปสู่การชำระ ภาษีตรงเวลาและครบถ้วน เป็นธรรม เทศบาลฯ มีรายได้เพียงพอ	2. การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงและเข้าใจยาก รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ มีข้อจำกัดทางภาษา อาจเกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดได้

รายละเอียด	เชิงบวก	เชิงลบ
	3. ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตาม ทวงหนี้ ลดจำนวนผู้ค้างชำระภาษี ทำให้ เทศบาลนครขอนแก่นไม่ต้องใช้ งบประมาณและเวลาในการดำเนินคดี หรือออกหนังสือเตือนการชำระภาษี	3. การจัดเก็บภาษีไม่บรรลุเป้าหมายหรือ ประมาณการที่ตั้งไว้ 4. ประชาชนไม่ทราบหน้าที่ในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลกระทบทางอ้อม	1. งบประมาณพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น จาก รายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้น งบประมาณจะถูก นำไปใช้พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	1. ความไม่พอใจและรู้สึกเป็นภาระแก่ ผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีที่เพิ่งเริ่มรับทราบและต้อง ชำระภาษี อาจรู้สึกว่าคุณเพิ่มภาระทางการเงิน หากไม่เห็นผลตอบแทนจากการพัฒนาเมืองที่ ชัดเจน
	2. สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ ประชาชนรับทราบ ว่าเงินภาษีของตนถูกนำไปใช้อย่างไร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการ บริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น	2. เกิดช่องว่างทางดิจิทัล การเน้นการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ อาจทำ ให้กลุ่มที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี ขาดข้อมูล และเข้าถึงบริการได้ยากขึ้น
	3. เมื่อการพัฒนาเมืองดำเนินไปได้ด้วยดี จากรายได้ที่เพียงพอ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนจะดีขึ้น สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ "ขอนแก่นมหานคร เมืองแห่ง ความสุข"	3. ต้นทุนธุรกิจของภาคเอกชนสูงขึ้น การ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ต้นทุนของ ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

5.2. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Outcomes) ของโครงการประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลนคร
ขอนแก่นมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ความรู้ ความเชื่อมั่น และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มากกว่าตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

5.2.1. ด้านความรู้และความเข้าใจของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทภาษีที่ต้อง
อัตราภาษี และกำหนดเวลาในการชำระโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงและเงินเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจ

มากขึ้นว่าเงินภาษีที่ตนเองจ่ายไปถูกนำไปใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะและโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น

5.2.2. ด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นต่อองค์กร

ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่นมากขึ้น เนื่องจากเกิดความโปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ ในกระบวนการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินภาษีทำให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีและเต็มใจชำระภาษีอย่างถูกต้องในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง " ขอนแก่นมหานคร เมืองแห่งความสุข " และเทศบาลนครขอนแก่นจะภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในฐานะองค์กรที่ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นแก่ประชาชน

5.2.3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากประชาชนเข้ามาดำเนินการชำระภาษีตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตรงเวลามากขึ้น ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง การร้องเรียน ข้อสงสัย หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีลดลง เนื่องจากมีการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม เดือนมีนาคม 2568 สิ้นสุด เดือนเมษายน 2568

6.2 ปฏิบัติจริง วันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2568

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

7.2 ประชุม ให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์

7.3 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการฯ เช่น จ้างเหมารถแห่สปอร์ตโฆษณา, ป้ายไว้นิล, สื่อประชาสัมพันธ์ภาษี (พัด) , สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เป็นต้น

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 250 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 29,000 คน

ประกอบด้วยกลุ่มไต่บ้าง ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบข้อ 10)

9.1 ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ภาษี จำนวน 18,000 บาท

9.2 ป้ายไว้นิลโครงการฯ จำนวน 1,000 บาท

9.3 ค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ค่ารถแห่, ป้ายติดข้างรถแห่, ค่าผลิตสโปตรรถแห่	จำนวน	5,000	บาท
9.4 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จำนวน	10,000	บาท

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง

(/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ...ว119....

1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการฯ จำนวน 180 คน คนละ 100 บาท 18,000 บาท

2) ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการฯ 2,000 บาท

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ	45,000	-	-	45,000	45,000	100

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1 ประชาชนบางส่วน ไม่ให้ความสนใจหรือไม่เห็นความสำคัญ ของข้อมูลภาษีท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือมีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้พลาดข้อมูลสำคัญ

12.2 ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการประชาสัมพันธ์อาจไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้ เช่น ผู้สูงอายุ

12.3 ความซับซ้อนของเนื้อหา กฎหมายและระเบียบภาษี โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดมาก การย่อยข้อมูลให้ เข้าใจง่าย รวดเร็ว และน่าสนใจสำหรับคนทั่วไปเป็นเรื่องที่ท้าทาย

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1 ด้านการสื่อสารและการเข้าถึง

- ออกแบบสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่ม จัดทำสื่อที่เน้น ความง่าย และใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาพประกอบสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีข้อจำกัดด้านการศึกษา
- ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ เช่น เสียงตามสายในชุมชน การจัดบูธให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ และการส่งเอกสารที่เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างการคำนวณ
- สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้นับการใช้ ช่องทางดิจิทัล Facebook, Line Official Account, TikTok เพื่อแจ้งเตือนและเชื่อมโยงไปยังระบบชำระเงินออนไลน์
- ใช้ภาษาที่สร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจ เปลี่ยนจากการสื่อสารแบบ "บังคับ" เป็นแบบ "การมีส่วนร่วม" โดยเน้นย้ำถึงโครงการพัฒนาเมืองที่เป็นผลมาจากภาษีที่จัดเก็บได้ เช่น "ภาษีของคุณเปลี่ยนถนนเป็นไฟส่องสว่างได้อย่างไร"

13.2 ด้านการบริหารจัดการและระบบงาน

- ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เร่งรัดการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ก่อนการแจ้งประเมินทุกครั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อโต้แย้ง
- เพิ่มช่องทางชำระภาษีที่หลากหลายและสะดวก
- พัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) ที่ใช้งานง่ายและมั่นคงปลอดภัย
- ประสานงานกับ ธนาคาร/ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ (เช่น 7-Eleven หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส) เพื่อเป็นจุดรับชำระภาษีเพิ่มเติม เพื่อลดความแออัดที่สำนักงานเทศบาล
- เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทีมพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา แก่ประชาชน

13.3 ด้านการมีส่วนร่วม

- ส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน ให้ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการชุมชน มีบทบาทในการช่วยประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกบ้านในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและลดช่องว่างระหว่างเทศบาลกับประชาชน

13.4 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาภาษี (Tax Clinic): จัดตั้งจุดบริการหรือช่องทางเฉพาะสำหรับรับฟังข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประเมินภาษี เพื่อสร้างความมั่นใจในความยุติธรรมและลดความไม่พอใจจากประชาชนโดยเร็วที่สุด

14. รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม







ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่ ๑ โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรมีการหาข้อมูลให้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวมาจากที่ใด ต่างจังหวัด หรือต่างชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลจริงว่านักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านใดมากกว่ากันระหว่างค่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ จะได้ทราบว่าความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเป็นอย่างไร ในอนาคต เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไขเช่น กรณีที่นักท่องเที่ยวยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มหากเทศบาลสามารถหาที่จอดรถให้ได้ เทศบาลก็จะได้เงินเพิ่มเป็นต้น ทั้งนี้ทุกอย่างต้องมีฐานข้อมูลมากพอเพื่อแปลงเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ต่อไป อีกทั้งจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นด้วย

ลำดับที่ ๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาสาสมัครเมือง

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) เทศบาลควรมีกรอบกว้าง ๆ เพื่อสร้างแนวคิด สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างมุมมองของด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองด้านการศึกษา เพื่อจะได้ต่อยอดหรือสร้างจิตอาสาขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นประบอกเสียงในอนาคตข้างหน้า สามารถผลักดันหรือสร้างอนาคตใหม่ให้มากกว่านี้
- ๒) ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ควรต้องกระจายสัดส่วนให้เหมาะสม ควรคำนึงถึงมิติ หญิง/ชาย เรื่องความเท่าเทียม ทีมงานควรแบ่งสัดส่วนตามวัย ตามเพศ ให้ชัดเจนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

ลำดับที่ ๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) ควรมีการปรับตัวชีวิตกับค่าเป้าหมายให้เหมาะสม ถ้าจะวัดอาจจะวัดเป็นสัดส่วนจำนวนของ อสม.ที่เข้าร่วมทั้งปี เช่นไม่ต่ำกว่า ๕๐ % ของ อสม.ทั้งหมดต้องได้รับการอบรมไม่ต่ำกว่า ๔๐ % เป็นต้น ถึงจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการเข้ามาฝึกทักษะในการอบรม
- ๒) ควรมีลำดับของการจัดอบรม ต้องรู้ว่าในจำนวน อสม.ที่มี ใครควรต้องได้รับการอบรม หากมีการจัดอบรมต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันว่าต้องการฝึกสร้างทักษะให้กับ อสม.อย่างไร เมื่อประเมินแล้วต้องทราบว่าเราสามารถเพิ่มเติมทักษะได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าควรเพิ่มเติมอะไรให้เขาแล้วเลือกคนเข้ามาอบรมรวมถึงต้องมีการติดตามประเมินผลด้วย

ลำดับที่ ๔ โครงการอิมท้องอุ๋นใจไถ้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) หากจะทำโครงการนี้ ควรต้องมีข้อมูลว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ จำนวนเท่าใด ใครควรได้รับความช่วยเหลือแบบใด ควรรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วค่อยมาประเมินว่าควรจะช่วยเหลือรูปแบบไหน ตามความเร่งด่วน เพราะการให้ความช่วยเหลือต้องเริ่มจากจำนวนคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องช่วยเหลือว่ามีลำดับในการให้ความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด ถึงต้องมาดูฐานงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่
- ๒) ในขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณ ควรจะใส่ตัวเลขงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายตามความเป็นจริง จะได้ทราบว่าโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าใด ไม่ควรกำหนดที่จำนวนคนแค่ ๖๐ คน เพื่อจะได้เป็นการบริหารเงินที่ถูกต้อง

ลำดับที่ ๕ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) หากเป็นการประเมินโครงการ การกำหนดค่าเป้าหมายของโครงการควรมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนทั้งเรื่องของงบประมาณและสัดส่วนของเงินที่ได้มา เพื่อจะได้สะท้อนเรื่องการส่งผลต่อเศรษฐกิจ
- ๒) ควรมีการประเมินเพิ่มเติมในส่วนของคนที่มางานว่ามากี่วัน ก่อนวันจัดงานและหลังวันจัดงาน เนื่องจากการมาเที่ยวงานคงไม่มีใครมาแค่วันเดียว ควรคำนึงถึงคนที่มางานด้วย จะเที่ยวกี่วัน ใช้จ่ายกี่วัน เพื่อจะได้สะท้อนในเรื่องของเงินสะพัดที่เพิ่มขึ้นว่ามีจำนวนเท่าใด เพราะถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมช่วงเวลา มากกว่าแค่วันนั้นวันเดียว

ลำดับที่ ๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- แนะนำการเขียนโครงการควรให้วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อความหมายจะได้ตรงกัน พยายามเขียนให้ตรงกับงาน

ลำดับที่ ๗ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- เทศบาลควรวางแผนด้านงบประมาณ ทั้งด้านงบประมาณ และในส่วนของเอกชนอีกทั้งหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพิ่ม ซึ่งในอนาคตจะมีมูลค่าอีกมาก ต้องการให้ตำรวจสรุปและคิดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เพื่อในอนาคตจะได้หาหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ในส่วนต่าง ๆ เช่นค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ลำดับที่ ๘ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในการ สสมช.

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) ควรมีแผนงานและเป้าหมายให้ชัดเจนระหว่าง อสม. กับ สสมช. ว่าใครเป็นคนดูแล ใครเป็นคนพัฒนา หรือแบ่งการทำงานทั้งหมดอย่างไร เพื่อเป้าหมายจะได้ชัดเจน หากต้องการพัฒนา อสม. ให้ทำงานร่วมกับ สสมช ให้ได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังทำได้ไม่ดีพอ หากยังทำไม่ได้ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
- ๒) การเพิ่มศักยภาพให้กับ สสมช. ควรพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะบางชุมชน หากไปเพิ่มงานจะเป็นการเพิ่มภาระ ดังนั้นก่อนจะเพิ่มงานให้กับชุมชนควรคำนึงถึง ศักยภาพของแต่ละชุมชนด้วย โดยไม่เป็นการยืดเยื้อการพัฒนาที่มากเกินไป

ลำดับที่ ๙ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) ควรมีฐานข้อมูลในการจัดงานเพื่อจะได้ทราบจำนวนผู้ร่วมงานแต่ละปี เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับชุมชนที่มาลงทุนค้าขายในงาน
- ๒) หากเทศบาลนครขอนแก่นสามารถปลดล็อควันที่ดำเนินการจัดกิจกรรมได้จะเป็นการดี เพื่อจะได้ไม่เป็นการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อนกับที่หน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรม เดียวกันในวันที่ตรงกันจะได้เป็นการเพิ่มยอดผู้มาร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น คนที่จัด กิจกรรมจะมีกำลังใจในการจัดกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

ลำดับที่ ๑๐ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมไว้ดังนี้

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลำดับที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ซอย สวัสดิ์ แยก ๔ (ช่วงจากแยกตัดซอยพจนา ถึง แยกตัดถนนหมอชาญอุทิศ) (ชุมชนสามเหลี่ยม ๔)

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ถนนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ ต้องการให้ทางเทศบาลตกลงกันกับผู้รับเหมารับจ้างให้ทางผู้รับเหมารับประกันผลงานให้ด้วย เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๒ โครงการจัดการขยะอันตราย

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบจุดที่ทิ้งขยะให้มากขึ้น

ลำดับที่ ๑๓ โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- การเขียนโครงการควรมีความชัดเจนเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่ซ้ำซ้อนกันหรือควรรู้กันระหว่างโครงการจัดการขยะอันตรายและโครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง

ลำดับที่ ๑๔ โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) เทศบาลควรจะทำเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้ให้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นนวัตกรรมของผังเมือง พยายามอนุรักษ์ให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงเทศบาลควรชักจูงให้บุคคลหรือหน่วยงานเอกชน อนุรักษ์ต้นไม้เพิ่มขึ้นจะได้เป็นประโยชน์ในอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่มฐานข้อมูลให้เราได้มากกว่านี้ และเทศบาลควรต้องเป็นองค์กรที่ทำเรื่องนี้โดยตรง
- ๒) เทศบาลควรวางแผนระยะยาวในเรื่องการบูรณาการเกี่ยวกับข้อมูล ระบบคำนวณ เนื่องจากนโยบายคาร์บอนเป็นโครงการระยะยาว ถ้าดูจากตัวชี้วัดมีหลายตัว ควรเป็นการดำเนินการทุกฝ่าย ไม่ใช่ให้สำนักสาธารณสุขดำเนินการเพียงสำนักเดียว ทุกสำนัก/กองควรช่วยกันดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่ ๑๕ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) ควรมีการทำฐานข้อมูลว่าอาชีพไหนที่ดำเนินการแล้วเกิดความยั่งยืน หรือโครงการไหนที่ดำเนินการแล้วสามารถต่อยอดได้ เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับชุมชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น
- ๒) ควรมีการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยการพัฒนาด้านโลโก้ของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาดูงาน จะได้เป็นไปตามภารกิจชื่อโครงการเนื่องจากเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน
- ๓) ควรตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่าต้องการอะไร จะพัฒนาโปรดักอะไรหรือพัฒนาอะไรให้สามารถต่อยอดได้รวมไปถึงการทำบัญชีรับจ่ายต้นทุนการทำโลโก้ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งการพัฒนาฉลาก อย. แพคเกจจิ้ง รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อสร้างคนสร้างอาชีพ เพื่ออนาคตต้องช่วยชุมชนขยายตลาด เพราะหากมองว่าขายสินค้าแค่บริเวณหน้าบ้าน อนาคตจะไม่ยั่งยืน ต้องมองให้ไกลประกอบกับการพัฒนาหลายด้าน ต้องช่วยต่อยอดจะได้เป็นการพัฒนาทั้งกระบวนการให้ยั่งยืนและเติบโต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

ลำดับที่ ๑๖ โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- โครงการอบรมพนักงานครูฯ ควรมีการส่งตัวแทนครูโรงเรียนละ ๑ คน มาอบรม แล้วกลับไปถ่ายทอดความรู้ให้กัน เพราะการบริหารจัดการเองจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี อีกทั้งสามารถทำในช่วงปิดเทอมได้ไม่เสียเวลาราชการและจะเป็นการประหยัดงบประมาณได้มาก

ลำดับที่ ๑๗ โครงการเทศบาลนี้มีรัก

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) การจัดกิจกรรมขาดการประเมินผลสรุปการทำงานว่าชุมชนต้องการอะไร เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรือให้ความรู้ในเรื่องที่ประชาชนสมควรจะรู้ เช่น เรื่องกฎระเบียบฯ เป็นต้น และควรมีการแยกข้อมูลประชาชนผู้มาร่วมงานของแต่ละเขตชุมชนว่ามีผู้มาร่วมงานกี่คน
- ๒) ควรมีการขยายจุดการจัดกิจกรรมเทศบาลนี้มีรักเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมบางแห่งประชาชนไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ เนื่องจากไม่สะดวกเดินทางไกล หากมีการเพิ่มจุดจัดกิจกรรม เช่น เพิ่มจุดการจัดกิจกรรมที่สำนักงานเทศบาลประชาชนบางกลุ่มก็จะสามารถเดินทางไปร่วมงานได้สะดวกขึ้น

ลำดับที่ ๑๘ โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

- ๑) เทศบาลควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี หรือหาวิธีการที่จะทำให้ประชาชนต้องการมาเสียภาษีต้องหาวิธีทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตระหนักว่าเขาต้องมีหน้าที่เสียภาษีหรือให้ประชาชนรู้ว่าเขาต้องมาเสียภาษีช่วงเวลาใด และหากไม่มาเสียภาษีเขาจะได้รับผลกระทบเช่นไร
- ๒) การลงทุนเพื่อเป็นการกระประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ควรลงทุนในเรื่องที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หากลงทุนมากแต่ไม่เกิดความคุ้มค่าก็ไม่ต้องลงทุนเยอะ ให้เลือกการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้เสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปีเท่านั้น)

ดังนั้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปผลการให้คะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการให้คะแนนตามแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	15.5
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	51
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	(5)	(4.5)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.5)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(5)	(4.5)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.5)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.5)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.5)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4)

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ศาสตร์	(5)	(4)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(3.5)
3.11 แผนงาน	(5)	(4)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.5)
รวมคะแนน	100	84.5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	4.5
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	27
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.5)
5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.5)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	(5)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	27.5
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	(4)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	(3)

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(5)
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(2)
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.5)
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(5)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	80

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

1.1.1 ผลการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการคิดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 20 ได้ 18

คะแนน

2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพคะแนนเต็ม 20 ได้ 15.5 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 5 ได้ 4

3.7 วิสัยทัศน์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

3.8 กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม 5 ได้ 3.5

3.11 แผนงานคะแนนเต็ม 5 ได้ 4

3.12 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้คะแนนจาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 84.5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 453 โครงการ จำนวนเงิน 2,962,641,606.00 บาท โครงการใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 216 โครงการ ก่อนมีการโอนลด(-) โอนเพิ่ม(+)
จำนวนเงิน 374,683,200.00 บาท และหลังจากโอนลด (-) โอนเพิ่ม (+) แล้วเป็นจำนวนเงิน 394,517,695.75 บาทดำเนินการจริง จำนวน 216 โครงการ เบิกจ่ายจริงจำนวนเงิน 391,866,029.11 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน	
	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	268	562,339,020.00
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	147	2,300,744,350.00
3.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	17	73,773,736.00
4.พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	10	22,782,000.00
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	11	3,002,500.00
รวม	453	2,962,641,606.00

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 216 โครงการ ก่อนมีการโอนลด (-) โอนเพิ่ม (+) จำนวนเงิน 374,683,200.00 บาท และหลังจากมีการโอน (-) และโอนเพิ่ม (+) แล้ว เป็นจำนวน 394,517,695.75 บาท ได้มีการนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามเทศบัญญัติ	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	116	216,808,095.75
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	79	150,230,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	8	25,030,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	4	741,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	9	1,635,300.00
รวม	216	394,517,695.75

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาโครงการท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่นมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 216 โครงการ จำนวนเงิน 391,866,029.11 บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณจำนวน 216 โครงการ จำนวนเงิน 391,866,029.11 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	116	216,233,501.86	116	216,233,501.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริการสาธารณะ	79	148,442,346.28	79	148,442,346.28
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	8	24,973,602.97	8	24,973,602.97
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	4	641,974.00	4	641,974.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการท้องถิ่น	9	1,574,604.00	9	1,574,604.00
รวม	216	391,866,029.11	216	391,866,029.11

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 216 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 374,683,200.00 บาท (รวมการโอนลด (-) และโอนเพิ่ม (+)) เป็น งบประมาณทั้งสิ้น 394,517,695.75 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่าย ได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
1	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,499,620.00
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตาม แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	31,860.00
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	16,930.00
4	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วม งานเทศกาลไหมประเพณี ผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	100,000.00
5	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน	70,800.00
6	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ	200,000.00
7	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	199,400.00
8	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลนครขอนแก่น	426,496.50
9	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	473,200.00
10	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการวันแม่แห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	293,204.00
11	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
12	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการบุญคูณเมือง ขอนแก่น	995,772.00
13	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	180,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
14	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีออก พรรษาลอยกระทงที่ปучซา พุทธกัตถัญญ	2,357,507.00
15	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
16	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	39,900.00
17	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	515,822.00
18	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเวทีภาคประชาชน	7,000.00
19	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการตลาดต้นแบบในการขับเคลื่อนการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	57,953.77
20	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอิมท้ออุ้นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	569,480.00
21	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	1,647,200.00
22	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	300,994.00
23	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	196,900.00
24	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	449,365.00
25	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000.00
26	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	72,052.00
27	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	34,200.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
28	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	84,000.00
29	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการรื้อบวงสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมหนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	55,000.00
30	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย คณะทำงานด้านเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	69,000.00
31	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	4,660,000.00
32	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
33	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์	39,800.00
34	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	45,000.00
35	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา"SMART GENDER"	70,000.00
36	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการวันปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	388,340.00
37	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	2,900,000.00
38	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในการ ศสมช.	80,000.00
39	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเสริมความรู้และทักษะเยาวชน	126,000.00
40	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย เยาวชนพัฒนา EQ	67,200.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
41	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาเยี่ยวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	242,679.86
42	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสาธา)	25,000.00
43	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการ 1 ชุมชน 1 ทีมไม่ถ่าง	50,000.00
44	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	119,536,864.00
45	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.	29,900.00
46	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม การเรียนรู้เชิงสร้าง สรรค์	102,000.00
47	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดเทศบาล))	48,400.00
48	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการ อสม.ดีเด่น (สาธา)	99,910.00
49	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ (สาธา)	130,950.00
50	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากีฬานักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	147,510.00
51	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเป็นเจ้าของภาพ จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14,924,393.87
52	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สาธา)	1,600,000.00
53	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเสริมทักษะ ดนตรี	91,000.00
54	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	48,400.00
55	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น	149,980.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
56	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	311,630.00
57	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอพพร.หลักสูตรทบทวน	99,600.00
58	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการครัวชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	230,598.00
59	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	54,600.00
60	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว	1,600,000.00
61	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage	73,600.00
62	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศาสนพิธี	26,000.00
63	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม)	22,248,731.82
64	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,000,768.00
65	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม ภาคฤดูร้อน (คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น)	50,000.00
66	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ	142,181.04
67	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00
68	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา หมากรุกเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
69	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมดนตรี กวี ศิลป์	79,400.00
70	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ อาหาร cooking class	106,000.00
71	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเยาวชนผู้นำ เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
72	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอก สถานศึกษา	100,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
73	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทันยุค	130,000.00
74	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา เปตองเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
75	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	400,000.00
76	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ การสอน	129,055.00
77	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	150,000.00
78	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนา ศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ	100,000.00
79	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาราวาน ความสุข	86,400.00
80	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับ อัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	69,000.00
81	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมแกนนำทูปิ่นัมเบอร์วันเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00
82	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็นเลิศ ด้านทักษะทาง วิชาการ	150,000.00
83	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการส่งเสริม อาชีพเด็กและ เยาวชน นอกสถานศึกษา	79,000.00
84	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart	70,200.00
85	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาสา สมัครมอ เมือง	85,200.00
86	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้อง เรียนพ่อแม่	59,700.00
87	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ ป็บอย	82,400.00
88	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญห เด็กจมน้ำเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
89	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	269,980.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
90	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมพัฒนา ระบบการดูแลเด็กที่มี ปัญหา การเรียน โดย ครู-หมอ-พ่อแม่	200,000.00
91	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิสเทศบาล นคร ขอนแก่น	60,000.00
92	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา และการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ	149,992.00
93	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจีและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	45,720.00
94	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	2,321,424.20
95	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอลเทศบาล นคร ขอนแก่น	150,000.00
96	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	300,000.00
97	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1,918,900.00
98	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเทคนิคการ จัด ประสบการณ์ เรียนรู้สำหรับครู อนุบาล	198,128.80
99	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ส่งเสริม ครอบครัวรัก การอ่าน	36,000.00
100	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	32.1 โครงการเข้าร่วม งานประเพณีสุดยอด สงกรานต์ดีอีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียงแคนและ ถนน ข้าวเหนียว	100,000.00
101	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00
102	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ เทศบาลนคร ขอนแก่น	100,000.00
103	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเพื่อ ต่อด้านยาเสพติดใน เด็กนักเรียน	202,800.00
104	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญสงกรานต์และ วัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	465,900.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
105	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวประดับดินและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	38,780.00
106	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	241,870.00
107	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวสากและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	38,780.00
108	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	204,728.00
109	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมพัฒนา แนวทางการจัดการเรียน การสอนสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา	50,000.00
110	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน IT	290,400.00
111	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE NUMBER ONE FRAIN CORNER)	80,000.00
112	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสภาเมืองขอนแก่น	0.00
113	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00
114	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	0.00
115	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	249,785.00
116	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม	249,266.00
117	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าเมือง 23	785,000.00
118	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4)	1,675,000.00
119	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหล่าญาติ 10/26 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	225,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
120	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์ราชการ 20 แยกข้างคลินิกหมอมุก (ชุมชนดอนหญ้านาง 3)	470,000.00
121	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง (High Mast) ถนนมิตรภาพ (ช่วงบริเวณแยกตัดถนนศรีจันทร์)	1,030,000.00
122	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	655,000.00
123	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำทิพย์ 2 (ชุมชนโนนทัน 6)	592,000.00
124	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมือง 3 (ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี)	223,000.00
125	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวุฒาราม 8/4 (ชุมชนหนองวัด 1)	299,800.00
126	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนกลางเมือง	40,500,000.00
127	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชน โนนทัน 9 (ชุมชน โนนทัน 9)	679,900.00
128	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	448,000.00
129	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นเขต 1 จำนวน 6 สายทาง	798,000.00
130	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างหลังคาถาวรเครื่องเล่นการแข่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	883,000.00
131	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการติดตั้งระบบประปา	0.00
132	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า	1,675,156.28
133	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบเมือง 1 (ชุมชนคุ้มหนองคู)	899,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
134	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 8 (ชุมชนศรีจันทร์)	305,000.00
135	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 4 ตอนปลาย (จากบ้านเลขที่ 39/1 ไปจนถึง บ้านเลขที่ 39/4) (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2)	1,260,000.00
136	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง (High Mast) ถนนมิตรภาพ (ช่วงบริเวณแยกตัดถนนเหล่านาดี)	1,030,000.00
137	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรษา (ชุมชนหนองแวงตราขู 3)	565,000.00
138	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการติดตั้งเสา High Mast ส่องสว่างบริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เฟส 2 สูง 20 เมตร จำนวน 2 ชุด	1,000,000.00
139	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยมิตรภาพ 19 (ชุมชนหนองแวงตราขู 2)	3,983,000.00
140	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกอก 5 แยกขวาซอย 1 (ข้างหอพักบ้านฉิมชา) (ชุมชนเทคโนโลยี)	422,000.00
141	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านร่มโพธิ์ (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	620,000.00
142	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวุฒาราม 8/3 แยก1 (ชุมชนหนองวัด 1)	218,800.00
143	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เฟส 1 สูง 9 เมตร จำนวน 7 ต้น	412,800.00
144	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพธิสาร (ช่วงตอนปลาย)	2,730,000.00
145	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3)	1,302,000.00
146	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม5(ชุมชนสามเหลี่ยม5)	1,046,000.00
147	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม3 (ชุมชนสามเหลี่ยม3)	1,043,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
148	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูรอบอาคารอนุบาลฝั่งทิศเหนือและทิศใต้โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	305,000.00
149	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	900,000.00
150	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารวิบูลย์ประการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	252,400.00
151	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำข้างอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	340,000.00
152	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รร.ท.บ้านหนองแวง	571,000.00
153	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	478,000.00
154	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์	370,000.00
155	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	183,000.00
156	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ	490,000.00
157	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงห้องเรียนดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	0.00
158	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงอาคารศรีวัฒนาทรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	1,200,000.00
159	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพพระบระบายน้ำ เพื่อป้องกันบรรเทาความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนหนองแวงตราขู 3	4,248,800.00
160	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจดี (ชุมชนบะขาม)	604,000.00
161	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยสมุทร 5 และซอยไทยสมุทร 6 (ชุมชนไทยสมุทร)	2,350,000.00
162	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกฤษณา (ชุมชนศรีฐาน 1)	295,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
163	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านเรา 2 แยกซ้ายซอย 1 (ชุมชนศิริมงคล)	1,497,000.00
164	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านเลขที่ 65/2 (ชุมชนศรีฐาน 1)	228,000.00
165	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมาร์ตัน 4 แยกขวา ซอย 1 (หน้าบ้านเลขที่159/36) (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	675,000.00
166	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีมาร์ตัน 4 แยกขวา ซอย 2 (หน้าบ้านเลขที่ 134/36 หลังร้านแดงแหมมเนื่อง) (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)	407,000.00
167	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 24 แยกซ้ายซอย 1 (ชุมชนหนองแขวงตราชู 3)	428,000.00
168	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเมตตา 2/5 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2)	795,000.00
169	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาตะผดุง 2/5 แยก 1 (ชุมชน โนนทัน 5)	589,000.00
170	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 2 (ช่วงหน้าหมู่บ้านสินไพบริน) ชุมชนเทคโนโลยีภาค	422,000.00
171	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงถนนประชาสโมสร (ช่วงจากแยกตัดซอยประชาสโมสร 21 ถึง ตัดถนนบะขาม)	20,000,000.00
172	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ซอยสวัสดิ์ แยก 4 (ช่วงจากแยกตัดซอยพจนา ถึง แยกตัดถนนหมอชาญอุทิศ)(ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	549,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
173	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทพารักษ์ (ช่วงจากตัดแยกถนนหลังศูนย์ราชการถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศเหนือ)	2,009,000.00
174	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงจากแยกตัดถนนหลังศูนย์ราชการ - แยกตัดถนนกัลปพฤกษ์	8,054,200.00
175	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกัลยาสามัคคี (ชุมชนธารทิพย์)	646,000.00
176	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีจันทร์ 39และซอยสิริสุข (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	1,399,990.00
177	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	415,000.00
178	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนหนองวัด 2 (ชุมชนหนองวัด 2)	1,811,000.00
179	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วงจากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ - สุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ	8,952,900.00
180	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวัสดิ์ (ช่วงจากแยกตัดถนนมิตรภาพ ถึง แยกตัดถนนรอบบึงหนองแวง) ชุมชน หนองแวงตราชู 3	1,030,000.00
181	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	3,710,000.00
182	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองวัด 1/2 แยก 1 (ชุมชนหนองวัดพัฒนา)	265,000.00
183	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชน โนนทัน 4 (ชุมชน โนนทัน 4)	2,808,000.00
184	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนนและเทพื้นคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	897,600.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
185	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม ถนนมิตรภาพ ช่วงหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น	570,000.00
186	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสุข (ชุมชนธารทิพย์)	444,000.00
187	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่าธานี 6/6 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1)	1,850,000.00
188	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการต่อเติมห้องประชุมและห้องสำนักงานธุรการการเงินโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	1,584,000.00
189	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาตะผดุง 2/4 (ชุมชนโนนทัน 6)	634,000.00
190	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	300,000.00
191	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในสวนประตู่เมือง	790,000.00
192	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	1,200,000.00
193	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงอาคารธุรการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	465,000.00
194	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยม 4 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	1,154,000.00
195	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ	1,500,000.00
196	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	170,000.00
197	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)	72,992.50
198	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
199	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสู่ฝุ่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
200	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะอันตราย	20,000.00
201	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	13,000.00
202	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนเอกชน	23,796,497.47
203	พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	39,940.00
204	พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	309,124.00
205	พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	โครงการกองทุนหนุนอาชีพ ขอนแก่นฟันด์ (Khonkaen Fund) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00
206	พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาของดีในชุมชน	332,850.00
207	พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00
208	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	58,000.00
209	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	150,000.00
210	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการอบรมส่งเสริมงาน วันครู	350,000.00
211	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	197,120.00
212	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น	117,498.00
213	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	209,470.00
214	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล นครขอนแก่น	250,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
215	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น	44,516.00
216	พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น	โครงการสภาเทศบาลพบประชาชน	198,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 84.5 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 80 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครขอนแก่นได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้คะแนน 4.84 อยู่ในระดับ 5 หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะได้คะแนน 4.83 อยู่ในระดับ 5 หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้คะแนน 4.84 อยู่ในระดับ 5 หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจได้คะแนน 4.83 อยู่ในระดับ 5 หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นได้คะแนน 4.83 อยู่ในระดับ 5 หรือพึงพอใจมากที่สุด

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567- กันยายน 2568) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี่ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ควรมีการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. ผู้บริหารควรมีการเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เป็นเหตุไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพพัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6 .แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อประกาศใช้แล้วมีการประกาศใช้แผนในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้งแม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

7. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดได้ไว้เท่านั้นเพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

8. สำนัก/กอง /ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นด้วย

9. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นทุกครั้ง สำนัก/กอง ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลครบถูกต้องตามแนวที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

10. สำหรับครุภัณฑ์ บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น ข้าราชการหรือนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๗๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ นำเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงาน ผลต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นครขอนแก่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสฤกษ์ สุภธีระ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เพื่อดำเนินการตาม
1. และ ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐.

(นายพสุทธิ สารบรรณ)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- ควรดำเนินการตามเสนอ

เรียน ผอ.เขตเมือง

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ/เสนอต่อสภา
- เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานได้ที่ <http://www.kkmuni.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ที่ ขก ๕๒๐๖/๗๗๒ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ เทศบาลนครขอนแก่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ ๘๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหมวดราชการดำรงตำแหน่ง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้ เป็นปัจจุบันโดยมีระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๘๓๑/๒๕๖๗ โดยรายชื่อปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิมลรัตน์ นามตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายพิสุทธิ์ สารบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ปลัดเทศบาล
 เพื่อโปรดพิจารณา **ลพท**

โปรดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่.

(นางอินทรี ชารเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 25 ก.ค. ๖๘

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณาลง **ลพท**
- ควรดำเนินการตาม **เสนอ**

เรียน ปลัดเทศบาล
 เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิทย์ ภูโยสาร)
 ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
 25 ก.ค. 2568

เห็นชอบตามเสนอ

(นางเพ็ญศรี เพนทิลและ)
 รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
 25 ก.ค. ๖๘

(นายประสิทธิ์ ทองแห่งประเทศไทย)
 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 29 ก.ค. 2568



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๐๑๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ เทศบาลนครขอนแก่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ ๘๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหมวดวาระการดำรงตำแหน่ง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นปัจจุบันโดยมีระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๘๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายมานิตย์ ดวงปักใต้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ | กรรมการ |
| ๒. นางสาวเมวิกา ขอบสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุกัลยา ดีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ | กรรมการ |
| ๔. นายสุภฤกษ์ สุภธีระ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนหนองแวงตราซู่ ๒ | กรรมการ |
| ๕. นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนสามเหลี่ยม ๔ | กรรมการ |
| ๖. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร
ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๗. นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์
ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๘. นางทิมาพร จันทรง
ผู้อำนวยการสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น | กรรมการ |
| ๙. นางอินทิรา ฆารเจริญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น | กรรมการ |
| ๑๐. รศ.น.สพ.ดร.ประसान ตั้งควัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล) | กรรมการ |
| ๑๑. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวางแผนภาคและเมือง) | กรรมการ |

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ขก ๕๒๐๖/๑๑๘๒

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วย เทศบาลนครขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ ๒๐๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ขึ้น โดยรายชื่อปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป

(นางวิมลรัตน์ นามตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

- หากเห็นชอบโปรดนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป

(นายพิสุทธิ สารบรณ์)
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นางอินทิรา ชารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๖ ๑๑ ๖๘

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

28 ต.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาล

๒ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเพ็ญศรี เพนทิลแลง)

รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

27 ต.ค. 2568

ลงนามแล้ว
เห็นชอบตามเสนอ

(นายประสิทธิ์ ทองแห่งประเทศไทย)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

31 ต.ค. 2568



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๙๐๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๒๐๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. นายสุภฤกษ์ สุภธีระ | ประธานกรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนหนองแวงตราชู ๒ | |
| ๒. นางสาวเมวีกา ชอบสูงเนิน | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ | |
| ๓. นายมานิตย์ ดวงปักใต้ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ | |
| ๔. นางสาวสุกัลยา ดีบุตร | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ | |
| ๕. นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนสามเหลี่ยม ๔ | |
| ๖. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น | |
| ๗. นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น | |
| ๘. นางทิมาพร จันทรง | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น | |
| ๙. รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวางแผนภาคและเมือง) | |
| ๑๐. รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล) | |
| ๑๑. นางอินทิรา ฆารเจริญ | เลขานุการ/
กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น | |

๑๒ นายพิสุทธิ สารบรรณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑๓ นางวิมลรัตน์ นามตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


 (นายประสิทธิ์ ทองแห่งประเทศไทย)
 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ชื่อ โครงการ.....
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....
 - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
 - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....
 - ตำแหน่ง.....
 - วันที่รายงาน.....
3. สถานที่ดำเนินโครงการ.....
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 4.1 แผนพัฒนาเทศบาล
 - ยุทธศาสตร์ที่ :
 - แนวทางการพัฒนา :
 - 4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*
 - 4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลที่ได้รับ

ที่	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
				ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)	สาเหตุที่ไม่ บรรลุ
1						
2						
	ฯลฯ					

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

- 6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2568 เริ่ม.....สิ้นสุด.....
- 6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม.....สิ้นสุด.....

7. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

7.1

7.2

ฯลฯ

8. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)

9. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้ามไปตอบ ข้อ 10)

9.1

9.2

ฯลฯ

10. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 วิธีสอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4. อื่นๆ ระบุ.....

11. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ

12. ปัญหาอุปสรรค :

12.1

12.2

ฯลฯ

13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

13.1

13.2

ฯลฯ

14. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง.....

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568



โทรศัพท์สายตรง

หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1. โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล ⇨ 043-009842 กด 0 , 043 - 221202
2. โทรสาร (แฟกซ์) ⇨ 043-224033
3. นายกเทศมนตรี ⇨ 043-225151
4. สำนักปลัดเทศบาล ⇨ 043-221185 , 043-009842 กด 1
5. สำนักงานกิจการสภา ⇨ 043-009842 กด 1 กด 4
6. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ⇨ 043-271261 , 043-009842 กด 1 กด 5
7. สำนักทะเบียนท้องถิ่น ⇨ 043-223648 , 043-009842 กด 1 กด 6
8. สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ⇨ 043-221184 , 199
9. สถานีดับเพลิงหนองแขวงเมืองเก่า ⇨ 043-224625
10. สถานีดับเพลิงหนองแขวงตราชู ⇨ 043-234583
11. สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง ⇨ 043-234581
12. สถานธนาบาล แห่งที่ 1 ⇨ 043-246150
13. สถานธนาบาล แห่งที่ 2 ⇨ 043-220881
14. สำนักช่าง ⇨ 043-221578 , 043-009842 กด 3
15. สำนักคลัง ⇨ 043-224030 , 043-009842 กด 2
16. สำนักสาธารณสุข ⇨ 043-424550 , 043-424551 (ศูนย์บริการฯ)
17. สำนักการศึกษา ⇨ 043-009842 กด 4
18. สำนักสวัสดิการสังคม ⇨ 043-271210 , 043-009842 กด 6
19. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ⇨ 043-221667 , 043-009842 กด 5
20. กองการเจ้าหน้าที่ ⇨ 043-009842 กด 7 กด 1
20. ฝ่ายพัฒนารายได้ ⇨ 043-224029 , 043-008799
21. โฆษกมั่ง ⇨ 043-271173
22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ⇨ 043-221823
23. โรงเรียนเทศบาลคุ่มหนองคู ⇨ 043-222258
24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ⇨ 043-238119
25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ⇨ 043-225297
26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ⇨ 043-466182
27. โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด) ⇨ 043-270206
28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ⇨ 043-237589
29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ⇨ 043-237611
30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง ⇨ 043-239967
31. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม ⇨ 043-225281
32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ⇨ 043-236978

ช่องทางออนไลน์

Website : www.kkmuni.go.th

Face book : www.facebook.com/khonkaenmunicipality

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 2015/2568 ลงวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

๑. นายมานิตย์ ดวงปึกไต้	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	กรรมการ
๒. นางสาวเมวีกา ชอบสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	กรรมการ
๓. นางสาวสุกัลยา ดีบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3	กรรมการ
๔. นายสุภฤกษ์ สุภธีระ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนหนองแวงตราซู่ 2	กรรมการ
๕. นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4	กรรมการ
๖. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร	ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๗. นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์	ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๘. นางทิมาพร จันทร์ธง	ผู้อำนวยการสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น	กรรมการ
๙. นางอินทิรา ฆารเจริญ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น	กรรมการ
๑๐. รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล)	กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.มนลีชา เพชรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวางแผนภาคและเมือง)	กรรมการ

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 2906/2568 ลงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

นายสุภฤกษ์ สุภธีระ	ประธานกรรมการ
นางอินทิรา ฆารเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายพิสุทธิ สารบรรณ	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางศศิธร นะรากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ นามตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายโกวิท กุลวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

KHON
KAE
NI



เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จัดทำโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น

a promise of
new beginnings
everyday

