

รายงานการติดตามและประเมินผล

# แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2563**



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043-221667  
[www.kkmuni.go.th](http://www.kkmuni.go.th)

## คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 865/2562 ลงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ดร.โกเมน กันทวีธีระ	สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวภาสิดิณี ธีรภานุ	สมาชิกสภาเทศบาล
นายภาสกร กาญจนวรางกูร	สมาชิกสภาเทศบาล
นายชอบ แสงเนียม	ผู้แทนประชาคม
นายสุภฤกษ์ สุภธีระ	ผู้แทนประชาคม
นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นางสุภมาศ ประภัสชัย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทศพล วงศ์อาษา	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นางอินทิรา ฆารเจริญ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รศ.น.สพ.ดร.ประसान ตั้งควัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น  
ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ 931/2562 ลงวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ดร.โกเมน กันทวีธีระ	ประธานกรรมการ
นางอินทิรา ฆารเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

## ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

นางอินทิรา ฆารเจริญ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายยศ บุรีรัตน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
น.ส.สุนันท์ สีดาเหล่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพลสิษฐ์ ยะอัมพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ปวีณา ประเสริฐศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.พรอนันต์ ทองสมบัติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวิมลรัตน์ นามตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพรเทพ สุตะธา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวุฒินันท์ น้อยเรือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร าย ง า น  
การติดตามและประเมินผล  
**แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2563**

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043 - 221667  
[www.kkmuni.go.th](http://www.kkmuni.go.th)





## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รวบรวมความหลากหลายของกิจกรรมและโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น และรูปภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการ โดยมีภาพเบื้องหลังการทำงาน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำโครงการ/ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดี อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกัน ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



# สารบัญ


หน้า

สารสันจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	1
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น	2
ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
-วิสัยทัศน์ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-พันธกิจ ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลนครขอนแก่น	3
-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น	6
-จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	7
-ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563	7
-รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563	36
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	39
-ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562	39
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน มหัศจรรย์พรรณไม้	41
2. โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู	45
3. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)	48
4. โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563	52
5. โครงการจัดการขยะอันตราย	57
6. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.	60
7. โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	63
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	66
9. โครงการเทศบาลนี้มีรัก	69



## สารบัญ

	หน้า
10. โครงการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	72
-ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2563	75
-ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	78
<b>ส่วนที่ 3 ภาคผนวก</b>	
-ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
-หนังสือการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
-คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
-แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
-ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	
-โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	





## สาส์น...จากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ในโอกาสที่เทศบาลนครขอนแก่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามหลักวิชาการ ว่าโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในระดับใด เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยทุกสำนัก/กอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่ได้ร่วมกันประเมินผลงานตนเอง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป

ดร.โกเมน กันตาวีระ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

## สาส์น...จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินมาจนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ประชุมกันอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกเดือนเพื่อกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ซึ่งในปีนี้ได้ทำการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็นตัวแทนหรือโครงการสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมเรียนเชิญผู้อำนวยการกองหรือผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ มานำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งพบว่า ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็มีบางประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปีต่อไป

ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่และกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตลอดจนคณะทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารในทุกระดับและทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม เตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามต่าง ๆ จนทำให้คณะกรรมการฯ สามารถดำเนินได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สุดท้ายนี้ ผมขออำนวยการอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และหวังว่าจะได้มีโอกาสได้มาร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตก้าวหน้าไปในทุก ๆ ด้านต่อไป

รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตั้งควัฒนา  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น



ดร.โกเมน กันตวีระ  
สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานคณะกรรมการ



รศ.นสพ.ดร.ประสาน ตั้งควัฒนา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ



รศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ



นางสุกมาส ประภัสชัย  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นางสาวภาสิตี ชีรพานุ  
สมาชิกสภาเทศบาล



นายภาสกร กาญจนวรวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล



นายทศพล วงศ์อาษา  
ผอ.สำนักการช่าง



นางอินทรา ชารเจริญ  
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน




นายชอบ แสงเนียม  
ผู้แทนประชาชน



นายสุกฤกษ์ สุภธีระ  
ผู้แทนประชาชน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น



## ส่วนที่ 1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ “ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

**-วิสัยทัศน์** ของเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

**-พันธกิจ** ของเทศบาลนครขอนแก่น

- พันธกิจที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
- พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
- พันธกิจที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง พาณิชยกรรมของภูมิภาค

**แนวทางการพัฒนา**

- พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม

**ตัวชี้วัดการพัฒนา**

- เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ

ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้
2. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
2. ประชาชนมีสุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้



ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง  
ในทุกมิติของการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

- สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตัวชี้วัดการพัฒนา

- ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง  
และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. มีหน่วยงานในกำกับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
2. มีนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับโครงสร้างขององค์กร
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. มีโครงสร้างองค์กร (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
3. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและระดับนคร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดโครงสร้างการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	6	36,550,000.00	6	36,550,000.00	6	36,550,000.00
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2	1,298,200.00	2	1,298,200.00	2	1,298,200.00
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	30	18,450,000.00	31	16,550,000.00	31	16,550,000.00
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน	159	3,457,879,730.00	211	1,502,752,400.00	26	131,410,000.00
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	26	58,142,020.00	26	57,814,900.00	16	55,170,940.00
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	81	154,570,550.00	81	149,189,750.00	81	151,160,350.00
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	120	228,528,900.00	121	250,521,100.00	106	241,643,400.00
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกระดับของการพัฒนา	14	6,852,000.00	14	6,852,000.00	12	6,302,000.00
9. พัฒนानวัตกรรมบริการและการบริหารบ้านเมือง	3	36,174,500.00	2	1,248,100.00	1	400,000.00
10. พัฒนาคโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	200	296,638,960.00	163	651,512,194.00	83	44,725,380.00
รวม	641	4,295,084,860.00	657	2,674,288,644.00	364	685,210,270.00





- จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีโครงการ จำนวน 280 โครงการ งบประมาณ 314,320,135บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	3	15,811,000.00
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2	936,500.00
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	12	9,668,000.00
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	52	40,023,000.00
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	12	160,533,720.00
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	55	47,212,140.00
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	32	4,174,600.00
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	9	2,459,750.00
9.พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	1	360,000.00
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	102	33,141,425.34
<b>รวม</b>	<b>280</b>	<b>314,320,135.34</b>

- ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

โครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วมีผลดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน/ลงนามในสัญญา รวม 181 โครงการ จำนวนเงิน 257,598,236.02 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 148 โครงการ จำนวนเงิน 240,373,477.80 บาท บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	3	15,029,295.73	3	15,029,295.73
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2	935,460.00	2	935,460.00
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	7	4,483,721.21	7	4,483,721.21
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	38	17,592,833.03	16	6,111,054.81
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	11	160,092,242.00	10	159,592,242.00
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	3	15,029,295.73	49	44,494,088.00

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	12	1,659,292.00	12	1,659,292.00
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	8	830,046.84	8	830,046.84
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	1	126,290.00	1	126,290.00
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	50	12,354,967.21	40	7,111,987.21
<b>รวม</b>	<b>181</b>	<b>257,598,236.02</b>	<b>148</b>	<b>240,373,477.80</b>



ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ยุทธศาสตร์	แผนทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	6	36,550,000.00	3	15,811,000.00	3	15,029,295.73	3	15,029,295.73
2. ส่งเสริมพัฒนาการตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2	1,298,200.00	2	936,500.00	2	935,460.00	2	935,460.00
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ชุมชน	30	18,450,000.00	12	9,668,000.00	7	4,483,721.21	7	4,483,721.21
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงแขกและนครอยู่อาศัย	159	3,457,879,730.00	52	40,023,000.00	38	17,592,833.03	16	6,111,054.81
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	26	58,142,020.00	12	160,533,720.00	11	160,092,242.00	10	159,592,242.00
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	81	154,570,550.00	55	47,212,140.00	49	44,494,088.00	49	44,494,088.00
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	120	228,528,900.00	32	4,174,600.00	12	1,659,292.00	12	1,659,292.00
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	14	6,852,000.00	9	2,459,750.00	8	830,046.84	8	830,046.84
9. พัฒนาระบบบริการที่ใช้บริการและการบริหารบ้านเมือง	3	36,174,500.00	1	360,000.00	1	126,290.00	1	126,290.00
10. พัฒนาระบบโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	200	296,638,960.00	102	33,141,425.34	50	12,354,967.21	40	7,111,987.21
<b>รวม</b>	641	4,295,084,860.00	280	314,320,135.34	181	257,598,236.02	148	240,373,477.80

## แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563)



ตารางแสดงโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประจุมัมนมาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค</b>		
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	6,900,000.00
2	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้	5,411,000.00
3	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน "สวนเรืองแสง "	3,500,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง</b>		
4	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	600,000.00
5	โครงการร่วบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	400,000.00
6	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	220,000.00
7	โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	4,200,000.00
8	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	240,000.00
9	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	150,000.00
10	โครงการประเพณีออกพรรษาลอยกระทงที่ปучา พุทธคยัญญ	2,500,000.00
11	โครงการอบรมเรียนรู้ หลักคำสอนตามหลักศาสนา และการปฏิบัติตนเพื่อ การเป็นศาสนิกชนที่ดี	38,000.00
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช้บรื่องทำนองสรภัญญะ	30,000.00
13	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	60,000.00
14	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตตามรอยธรรม	30,000.00
15	โครงการบุญคุณเมือง ขอนแก่น	1,200,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน</b>		
16	โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	686,500.00
17	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)	250,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย</b>		
18	โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง(ช่วงจากสามแยกตัดถนนประชาสโมสรถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่น)	7,611,000.00
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำและบูรณะผิวจราจรเดิม ซอยเหล่านาดี 12 (ช่วงจากแยกถนนเหล่านาดีถึงสุดแนวเขตเทศบาลนครขอนแก่น)	3,570,000.00
20	โครงการก่อสร้างป้ายชุมชน จำนวน 5 จุด	179,000.00
21	โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยราษฎร์คณิง 20 (ซอยศิลาแลง) ชุมชนโนนชัย1	622,000.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ
22	โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยพัฒนา ชุมชนดอนหญ้านาง1	339,000.00
23	โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13/11 ชุมชนดอนหญ้านาง1	282,600.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทพารักษ์ซอย 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	638,000.00
25	โครงการบูรณะผิวจราจรซอยประชาสโมสร32 และซอยประชาสโมสร38 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา	231,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 6 ชุมชนคุ้มหนองคู	280,000.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชาตะผดุง 7 ชุมชนบ้านบะขาม	1,900,000.00
28	โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยชาตะผดุง 12, ซอยชาตะผดุง 14 และซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะ ประเวศน์	230,000.00
29	โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยศรีจันทร์ 41, ซอยศิริวัน และซอยร่วมใจสามัคคี ชุมชนหนองใหญ่ 2	330,000.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี	960,000.00
31	โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยธารทิพย์ 2 ชุมชนธารทิพย์	620,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์	590,000.00
33	โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี	300,000.00
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 13, ซอย 14 ชุมชนโพธิ์ปลั่งกิ่งทอง	3,000,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญสุข ชุมชนบะขาม	540,000.00
36	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีธาตุ 6และซอยศรีธาตุ1ซอยบ้านแม่แก้ว ชุมชนบ้านตูม	290,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเกวียนทองช่วงปลาย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1	300,000.00
38	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1	270,000.00
39	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเมตตา 1 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2	1,330,000.00
40	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี6/6และซอยเหล่านาดี10/24 ชุมชนหลังสนาม กีฬา 1	660,000.00
41	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเหล่านาดี4 และซอยเหล่านาดี4/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	550,000.00
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยวุฒาราม9 แยกขวา ชุมชนโนนหนองวัด 3	310,000.00
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 19 ชุมชนโนนหนองวัด 4	390,000.00
44	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหน้าเมือง 17 ชุมชนโนนหนองวัด 4	350,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี7 ชุมชนโนนทัน1	300,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยโพธิสาร8 ชุมชนโนนทัน2	760,000.00
47	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน4	850,000.00
48	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน5	460,000.00



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
49	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน6	1,230,000.00
50	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน8	280,000.00
51	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน9	420,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรเสรี3 ชุมชนโนนทัน9	880,000.00
53	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนนุฒาราม (ช่วงถนนรื่นรมย์ถึงประตูวัดนุฒาราม) ชุมชนคุ้มนุฒาราม	1,250,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมาร์ตัน21 ชุมชนหนองแวงตาชู3	687,700.00
55	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมาร์ตัน 16 ชุมชนสามเหลี่ยม2	429,000.00
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมาร์ตัน 18 ชุมชนสามเหลี่ยม2	397,000.00
57	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมาร์ตัน 20 ชุมชนสามเหลี่ยม2	434,000.00
58	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมาร์ตัน 28 ชุมชนสามเหลี่ยม2	316,000.00
59	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีมาร์ตัน 30 ชุมชนสามเหลี่ยม2	317,000.00
60	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยกซอยเทพผาสุข ถึงซอยณรงค์ยิม ชุมชนสามเหลี่ยม3	182,700.00
61	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยมิตรภาพ ซอย 14 ชุมชนสามเหลี่ยม5	783,000.00
62	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยอำนาจโชค ชุมชนศรีฐาน 1	308,000.00
63	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมาร์ตัน8/1 ชุมชนสามเหลี่ยม1	687,000.00
64	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยอดุลยาราม ซอย7/2 (หอพักทิวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าดูล ยาราม	534,000.00
65	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยโพธิ์ทองช่วงระหว่าง ซอย1 ถึงซอย 4 ชุมชนตลาดต้นตาล	242,000.00
66	โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางถนนมะลิวัลย์ ชุมชนศรีฐาน 3	477,000.00
67	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพระชัย ชุมชนหนองแวงตาชู1	473,000.00
68	โครงการบูรณะผิวจราจร และบำรุงรักษาทาง ซอยมิตรภาพ 8/1,8/7 ชุมชนหนองแวงตราชู 3	421,000.00
69	โครงการบูรณะผิวจราจร และบำรุงรักษาทาง ซอยบุญมี ชุมชนหนองแวงตราชู 3	232,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล</b>		
70	โครงการกองทุนฅาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	65,000.00
71	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกสารดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	500,000.00
72	โครงการชุมชนวัดร่วมใจดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	75,000.00
73	โครงการจัดการขยะอันตราย	40,000.00
74	โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	65,400.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
75	โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low carbon city)	100,000.00
76	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน	26,614,720.00
77	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น	26,614,720.00
78	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายรอง	26,614,720.00
79	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	26,614,720.00
80	โครงการเก็บขยะด้วยตนเอง	26,614,720.00
81	โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน	26,614,720.00

#### ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

82	โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
83	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0
84	โครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000.00
85	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(การติดตั้งกล้องวงจรปิด1,000จุด โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน)	500,000.00
86	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	100,000.00
87	โครงการของดีในชุมชน	120,000.00
88	โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19องค์กร +1 มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร(ป้องกันภัยเกมส์)	0
89	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	60,000.00
90	โครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้งรุ่นที่23)	53,240.00
91	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	1,925,200.00
92	โครงการอิมท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	524,000.00
93	โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	83,400.00
94	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	360,000.00
95	โครงการอบรมการจัดการแนวคิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	288,800.00
96	โครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบสองตามฮอยคองสิบสี่ วัฒนธรรมอีสานไทย	178,000.00
97	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"	600,000.00
98	โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว	300,000.00





ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
99	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	100,000.00
100	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมข.	103,000.00
101	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลนครขอนแก่น	416,500.00
102	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ	231,000.00
103	โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	50,000.00
104	โครงการ อสม. ดีเด่น	115,000.00
105	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	188,000.00
106	โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก	50,000.00
107	โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล	49,000.00
108.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	1,403,000.00
109	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีง์เต้านม	1,403,000.00
110	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,403,000.00
111	โครงการป้องกันและควบคุม 3 โรค จากยุ่งลาย	1,403,000.00
112	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	1,403,000.00
113	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,403,000.00
114	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาพในชุมชน	1,403,000.00
115	โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชน คลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง	1,403,000.00
116	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น	1,403,000.00
117	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,403,000.00
118	โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรังเทศบาลนครขอนแก่น	1,403,000.00
119	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองจากกิจกรรมกลางวัน (Day Care)	1,403,000.00
120	โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแก่น	1,403,000.00
121	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอาหารกลางวันและส่งเสริมภาวะทางโภชนาการเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น	1,403,000.00
122	โครงการ อสม. สัจจศุนย์ไทยแลนด์ใช้แผนไทยดูแลสุขภาพประชาชน	1,403,000.00
123	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,403,000.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
124	โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแก่น	1,403,000.00
125	โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี	1,403,000.00
126	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	1,403,000.00
127	โครงการตลาดสดเทศบาลพลอดบุหรี	1,403,000.00
128	โครงการโรงเรียนพลอดบุหรีต้นแบบ	1,403,000.00
129	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	1,403,000.00
130	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,403,000.00
131	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	1,403,000.00
132	โครงการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน (ศสมช.)	1,403,000.00
133	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	1,403,000.00
134	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	1,403,000.00
135	โครงการพัฒนา ศสมช. สูสุขศาลาชุมชน	1,403,000.00
136	โครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	1,403,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล</b>		
137	โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้าน IT และนวัตกรรม	252,000.00
138	โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	266,000.00
139	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT	415,000.00
140	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	300,000.00
141	โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	35,000.00
142	โครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษาอบต.ในสถานศึกษา	100,000.00
143	โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน	202,800.00
144	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	250,000.00
145	โครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น	85,000.00
146	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00
147	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน	36,200.00



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
148	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะทักษะชีวิตสำหรับเด็ก	127,200.00
149	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเด็กด้วย หนังสือภาพ	26,200.00
150	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0
151	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับประเทศ	0
152	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00
153	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการด้านเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	69,500.00
154	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class	106,000.00
155	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage	73,800.00
156	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart	70,200.00
157	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะเปียโน	82,400.00
158	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์	39,800.00
159	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น	124,000.00
160	โครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์	119,100.00
161	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนศิลปะ	68,000.00
162	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธรรมดายาตรา	150,000.00
163	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาราวานความสุข	86,400.00
164	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	40,000.00
165	โครงการนิทรรศการศิลป์- วัฒนธรรม ขอนแก่น -หนานหนิง	300,000.00
166	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0
167	โครงการอบรมแกนนำทูป็นัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น	400,000.00
168	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	100,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา</b>		
169	โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	150,000.00
170	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	1,180,000.00
171	โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0
172	โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันอปพร.	12,000.00
173	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00
174	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	200,000.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
175	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00
176	โครงการเวทีชาวบ้าน	472,750.00
177	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น	295,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง</b>		
178	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	360,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง</b>		
179	โครงการแถลงข่าวการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น	860,000.00
180	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น	115,500.00
181	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	60,000.00
182	โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	100,000.00
183	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	350,000.00
184	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรถนนคนเดิน	248,280.00
185	โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	1,300,000.00
186	โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเทศบาล	170,000.00
187	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเทศบาล	0
188	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	60,000.00
189	โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น	12,000.00
190	โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน	50,000.00
191	โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง	770,000.00
192	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1	2,790,000.00
193	โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง	732,000.00
194	โครงการก่อสร้างเครื่องออกกำลังกายภายในชุมชนหนองคู	160,000.00
195	โครงการปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ	69,000.00
196	โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬาบึงแก่นนคร	850,000.00
197	โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร	940,000.00
198	โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์ออสติกถึงแยกซอยประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง	3,770,000.00
199	โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	1,900,000.00



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
200	โครงการก่อสร้างอาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	400,000.00
201	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	520,000.00
202	โครงการก่อสร้างระบบท่อ ระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	1,176,000.00
203	โครงการอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	315,000.00
204	โครงการอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	267,000.00
205	โครงการอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	234,000.00
206	โครงการก่อสร้างปรับปรุง โรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	633,000.00
207	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม	160,000.00
208	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 5 (อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 18 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	651,000.00
209	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 7 (ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	141,000.00
210	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำอาคาร 8 (ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	60,000.00
211	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประตูห้องเรียน (จำนวน 24 ห้องเรียน) อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	60,000.00
212	โครงการปรับปรุงพื้นสนาม คอนกรีต หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	480,000.00
213	โครงการปรับปรุงพื้นถนน คอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	320,000.00
214	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 4 อนุบาล(อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 6 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	123,000.00
215	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล	477,000.00
216	โครงการก่อสร้างหลังคา หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง และซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง	185,000.00
217	โครงการปรับปรุงห้องครัวและต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ	160,000.00
218	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม	225,000.00
219	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร ตามนโยบายการบริหารงานเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น	351,000.00
220	โครงการค่าจ้างออกแบบและประมาณการอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดเจ้าพ่อทองสุข)	348,500.00
221	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและพนักงานเทศบาล	351,000.00
222	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดใต้รุ่งร่วมจิต	620,000.00
223	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้บริการแบบมืออาชีพ" (Professi Service) เทศบาลนครขอนแก่น	410,180.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
224	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น	419,750.00
225	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการทำงานภายในองค์กร	106,000.00
226	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรดูแลสุขภาพกายและใจให้ได้ดีด้วยตนเอง เทศบาลนครขอนแก่น	328,480.00
227	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทำงาน เทศบาลนครขอนแก่น	241,040.00
228	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ทำงานอย่างมีความสุขสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	240,000.00
229	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น	476,350.00
230	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข	35,000.00
231	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)และระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)	150,000.00
232	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ศ.2560	179,334.00
233	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work shop)สำนักการคลัง	0
234	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมการดูแลสุขภาพกายโดยแพทย์ทางเลือก	170,400.00
235	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	359,900.00
236	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักการช่าง	379,000.00
237	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประดับตกแต่งเมือง	96,675.00
238	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแก่น	213,748.00
239	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น	347,090.00
240	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	230,600.00
241	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะในการทำงานของบุคลากร	326,000.00
242	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	92,720.00
243	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการโค้ช (Coaching)	179,680.00
244	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) (ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน)	107,400.00
245	โครงการพัฒนาความเป็นครูตามแนวคิดตปัญญาศึกษา(Contemplative Education)	53,850.00
246	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ	88,000.00



ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
247	โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จิตปัญญากับการสื่อสารสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"	203,200.00
248	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop	59,380.00
249	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น	87,600.00
250	โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น	48,000.00
251	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย	0
252	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน	90,000.00
253	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	0
254	โครงการอบรมคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุป ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12)	100,000.00
255	โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	250,000.00
256	โครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู	300,000.00
257	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	80,000.00
258	โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00
259	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	53,000.00
260	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	99,000.00
261	โครงการอบรมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21	198,800.00
262	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ (Integrated Skill) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET	400,000.00
263	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity-based learning)	168,000.00
264	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัย (เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)	35,750.00
265	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (ต้นกล้าแห่งปัญญา)	35,750.00
266	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบชั้นคละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	115,300.00
267	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครูอนุบาล	220,000.00
268	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย	188,000.00
269	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย	61,400.00
270	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีสำหรับครูผู้สอนเด็ก ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย	58,800.00

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ
271	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	145,000.00
272	โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา	100,000.00
273	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยให้รักการอ่านสำหรับครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	127,000.00
274	โครงการอบรมการช่วยเหลือคุ้มครองและสิทธิเด็ก	100,000.00
275	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ในยุค AI	169,100.00
276	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)	166,708.34
277	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยด้วยกระบวนการเรียน เรียนรู้แบบActive Learning	117,960.00
278	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	200,000.00
279	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	55,000.00
280	โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี	200,000.00

หมายเหตุ : กรณีที่งบตามเทศบัญญัติเป็น 0 เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา2019 (COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงโอนลงงบประมาณ





ตารางแสดงโครงการที่ดำเนินการลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น 33 โครงการ

ชื่อ โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วงเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
1.โครงการก่อสร้างป้ายชุมชน จำนวน 5 จุด	สำนักงานช่าง	179,000.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่าย)
2.โครงการบูรณะผิวจราจรและ บำรุงรักษาทาง ซอยราษฎร์คณิง 20 (ซอยศิลาแลง) ชุมชนโนนชัย1	สำนักงานช่าง	493,795.56	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 32.00% (เร่งรัดการก่อสร้าง 2 ครั้ง)
3.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ซอยชาตะผดุง 7 ชุมชนบ้านบะ ขาม	สำนักงานช่าง	1,599,900.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิก สัญญา)
4.โครงการบูรณะผิวจราจร ซอย ชาตะผดุง 12, ซอยชาตะผดุง 14 และซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะ ประเวศน์	สำนักงานช่าง	214,938.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11 พฤศจิกายน 2563)
5.โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยศรี จันทร์ 41, ซอยศิริวัน และซอยร่วม ใจสามัคคี ชุมชนหนองใหญ่ 2	สำนักงานช่าง	306,304.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 27 พฤศจิกายน 2563)
6.โครงการก่อสร้างสร้างท่อระบาย น้ำ คสล. ซอย 13, ซอย 14 ชุมชน โพธิ์ปลั่งกิ่งทอง	สำนักงานช่าง	2,488,992.85	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 35.00% (เร่งรัดการก่อสร้าง 1 ครั้ง)
7.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเกวียนทองช่วงปลาย ชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 1	สำนักงานช่าง	297,581.17	ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญา/และยกเลิกโครงการ เรียบร้อยแล้ว
8.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า1	สำนักงานช่าง	253,366.64	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11 พฤศจิกายน 2563)
9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจร คสล.ซอยวุฒาราม9 แยก ขวา ชุมชนโนนหนองวัด 3	สำนักงานช่าง	281,500.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 พฤศจิกายน 2563)
10.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์สาร8 ชุมชนโนนทัน2	สำนักงานช่าง	644,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 5.00% (เร่งรัดการก่อสร้าง 2 ครั้ง)

ชื่อ โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วงเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
11.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน5	สำนักงานช่าง	430,400.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 20 ตุลาคม 2563)
12.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน8	สำนักงานช่าง	266,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
13.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ชุมชนโนนทัน9	สำนักงานช่าง	394,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมิตรเสรี3 ชุมชนโนนทัน9	สำนักงานช่าง	704,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 10.00% (เร่งรัดการก่อสร้าง 2 ครั้ง)
15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมาร์ตน์21 ชุมชนหนองแวงตราชู3	สำนักงานช่าง	579,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมาร์ตน์ 28 ชุมชนสามเหลี่ยม2	สำนักงานช่าง	283,900.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมาร์ตน์ 30 ชุมชนสามเหลี่ยม2	สำนักงานช่าง	289,200.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกซอยเทพवास ถึงซอยณรงค์ยิม ชุมชนสามเหลี่ยม3	สำนักงานช่าง	169,200.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
19. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมาร์ตน์8/1 ชุมชนสามเหลี่ยม1	สำนักงานช่าง	569,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยพระชัย ชุมชนหนองแวงตราชู1	สำนักงานช่าง	426,200.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (สิ้นสุดสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา)
21. โครงการบูรณะผิวจราจร และบำรุงรักษาทาง ซอยมิตรภาพ 8/1,8/7 ชุมชนหนองแวงตราชู 3	สำนักงานช่าง	385,000.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 พฤศจิกายน 2563)



ชื่อ โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วงเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
22. โครงการบูรณะผิวจราชาร และบำรุงรักษาทาง ซอยบุญมี ชุมชนหนองแขงตราชู 3	สำนักงานช่าง	226,500.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 พฤศจิกายน 2563)
23. โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกสารดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น	กองวิชาการและแผนงาน	57,800.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
25. โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์	กองวิชาการและแผนงาน	95,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
26. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1	สำนักงานช่าง	2,599,900.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน 0.00% (เร่งรัดการก่อสร้าง 3 ครั้ง)
27. โครงการก่อสร้างเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในชุมชนหนองคู	สำนักงานช่าง	155,000.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 8 ธันวาคม 2563)
28. โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมระบบป้องกันนก อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	สำนักงานช่าง	395,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
29. โครงการก่อสร้างปรับปรุง โรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	สำนักงานช่าง	463,500.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)
30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม	สำนักงานช่าง	152,800.00	ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 27 พฤศจิกายน 2563)
31. โครงการก่อสร้างหลังคา หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขง และซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขง	สำนักงานช่าง	184,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ชื่อ โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วงเงินตามสัญญา	หมายเหตุ
32. โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม	สำนักงานช่าง	225,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
33. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดโต้รุ่งร่วมจิต	สำนักงานช่าง	571,000.00	รอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

**ตารางแสดงโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครขอนแก่น 99 โครงการ**

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
1.โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	สำนักงานการศึกษา	4,200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
2.โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษา	240,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
3.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	สำนักงานการศึกษา	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
4.โครงการอบรมเรียนรู้หลักคำสอนตามหลักศาสนา และการปฏิบัติตนเพื่อ การเป็นศาสนิกชนที่ดี	สำนักงานการศึกษา	38,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
5.โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	สำนักงานการศึกษา	60,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
6.โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง(ช่วงจากสามแยกตัดถนนประชาสโมสรถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่น)	สำนักงานช่าง	7,611,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำและบูรณะผิวจราจรเดิม ซอยเหล่านาดี 12 (ช่วงจากแยกถนนเหล่านาดีถึงสุดแนวเขตเทศบาลนครขอนแก่น)	สำนักงานช่าง	3,570,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
8.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทพารักษ์ซอย 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	สำนักงานช่าง	638,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
9.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาสโมสร 48 ชุมชนทุ่งเศรษฐี	สำนักงานช่าง	960,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ



ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
10.โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ซอยธารทิพย์ 2 ชุมชนธารทิพย์	สำนักการช่าง	620,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
11.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์	สำนักการช่าง	590,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
12.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญสุข ชุมชนบะขาม	สำนักการช่าง	540,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
13.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเมตตา 1 ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2	สำนักการช่าง	1,330,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
14.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี6/6และซอยเหล่านาดี10/24 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	สำนักการช่าง	660,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
15.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเหล่านาดี4 และซอยเหล่านาดี4/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	สำนักการช่าง	550,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
16.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนโนนทัน6	สำนักการช่าง	1,230,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
17.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนวุฒาราม (ช่วงถนนรื่นรมย์ถึงประตู่วัดวุฒาราม) ชุมชนคุ้มวุฒาราม	สำนักการช่าง	1,250,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
18.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยดูลยาราม ซอย7/2 (หอพักวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าดูลยาราม	สำนักการช่าง	534,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
19.โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางถนนมะลิวัลย์ ชุมชนศรีฐาน 3	สำนักการช่าง	477,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
20.โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	65,000.00	ได้ดำเนินโครงการ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงเปลี่ยนรูปแบบโครงการเป็นการลงพื้นที่ให้ความรู้เป็นรายๆ ไป
21.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
22.โครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19องค์กร +1 มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร (ป้องกันภัยเกมส์)	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	360,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
24.โครงการอบรมการจัดการแนวคิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนและการประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	288,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
25.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองและสิ่งแวดล้อม	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	188,000.00	-ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) -กรมพัฒนาชุมชนจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Smart survey
26.โครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	-ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) -งดการให้บริการสุขภาพเชิงรุกแต่มีการดำเนินการเฉพาะรายที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
27.โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	35,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
28.โครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา	สำนักการศึกษา	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
29.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน	สำนักการศึกษา	36,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)



ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
31.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะทักษะชีวิตสำหรับเด็ก	สำนักงานการศึกษา	127,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
32.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยหนังสือภาพ	สำนักงานการศึกษา	26,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
33.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงานการศึกษา	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
34.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับประเทศ	สำนักงานการศึกษา	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
35.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	69,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
36.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class	สำนักงานการศึกษา	106,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
37.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on stage	สำนักงานการศึกษา	73,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
38.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart	สำนักงานการศึกษา	70,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
39.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์	สำนักงานการศึกษา	39,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
40.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	124,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
41.โครงการอบรม ดนตรี กวี ศิลป์	สำนักงานการศึกษา	119,100.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
42.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนศิลปะ	สำนักงานการศึกษา	68,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
43.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาราวานความสุข	สำนักงานการศึกษา	86,400.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
44.โครงการนิทรรศการศิลปะ-วัฒนธรรมขอนแก่น -หนานหนิง	สำนักงานการศึกษา	300,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
45.โครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	สำนักงานการศึกษา	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
46.โครงการอบรมแกนนำทูปีนิ้มเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	400,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
47.โครงการรณรงค์การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
48.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
49.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	60,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และสถานะทางการคลัง
50.โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
51.โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง	สำนักการช่าง	770,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
52.โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง	สำนักการช่าง	732,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
53.โครงการปรับปรุงลานกำลังกายกลางแจ้งบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ	สำนักการช่าง	69,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
54.โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาบึงแก่นนคร	สำนักการช่าง	850,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
55.โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร	สำนักการช่าง	940,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
56.โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์ออตติคถึงแยกซอยประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง	สำนักการช่าง	3,770,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
57.โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	สำนักการช่าง	1,900,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
58.โครงการก่อสร้างอาคารขยะโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	สำนักการช่าง	400,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ





ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
59.โครงการก่อสร้างระบบท่อ ระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	สำนักงานช่าง	1,176,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
60.โครงการอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้าน สามเหลี่ยม	สำนักงานช่าง	315,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
61.โครงการอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	สำนักงานช่าง	267,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
62.โครงการอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง แวง	สำนักงานช่าง	234,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
63.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 5 (อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 18 ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	สำนักงานช่าง	651,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
64.โครงการปรับปรุงพื้นที่สนาม คอนกรีต หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	สำนักงานช่าง	480,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
65.โครงการปรับปรุงพื้นถนน คอนกรีต ภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	สำนักงานช่าง	320,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
66.โครงการปรับปรุงห้องครัวและ ต่อเติม หลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเคหะ	สำนักงานช่าง	160,000.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
67.โครงการค่าจ้างออกแบบและประมาณ การอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดเจ้า พ่อทองสุข)	สำนักงานช่าง	348,500.00	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ
68.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยน นโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและ พนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	351,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
69.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการทำงานภายใน องค์กร	สำนักปลัดเทศบาล	106,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
70.โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาจิต สติ สมาธิ ในการทำงาน เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	241,040.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
71.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล	35,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
72.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Work shop)สำนักการคลัง	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
73.โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมการดูแลฐานกายโดยแพทย์ทางเลือก	สำนักปลัดเทศบาล	170,400.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
74.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล	359,900.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
75.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัดเทศบาล	230,600.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
76.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะในการทำงานของบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล	326,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
77.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัดเทศบาล	92,720.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
78.โครงการพัฒนาความเป็นครูตามแนวจิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education)	สำนักปลัดเทศบาล	53,850.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
79.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ	สำนักปลัดเทศบาล	88,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
80.โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จิตปัญญากับการสื่อสารสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"	สำนักปลัดเทศบาล	203,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)



ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
81.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	87,600.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
82.โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น	สำนักปลัดเทศบาล	48,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
83.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันแก้ไข ปัญหาอุทกภัยและวาตภัย	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
84.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	สำนักปลัดเทศบาล	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
85.โครงการอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุป ประมวลผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12)	สำนักการศึกษา	100,000.00	ไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ
86.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	80,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
87.โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
88.โครงการอบรมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ STEM & STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษ ที่ 21	สำนักการศึกษา	198,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
89.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ (Integrated Skill) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การทดสอบระดับชาติ O-NET	สำนักการศึกษา	400,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
90.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity-based learning)	สำนักการศึกษา	168,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ	หมายเหตุ
91.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัย (เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้)	สำนักงานการศึกษา	35,750.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
92.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (ต้นกล้าแห่งปัญญา)	สำนักงานการศึกษา	35,750.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
93.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้แบบขั้นคละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	115,300.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
94.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครูอนุบาล	สำนักงานการศึกษา	220,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
95.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย	สำนักงานการศึกษา	61,400.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
96.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมประสบการณ์ด้านดนตรี สำหรับครูผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย	สำนักงานการศึกษา	58,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
97.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	145,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
98.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยให้รักการอ่านสำหรับ ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	127,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
99.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	สำนักงานการศึกษา	55,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

จากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 280 โครงการ มีการดำเนินการ 181 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ โดยมีการดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ






โดยมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นเงิน 11,810,310 บาท และจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นเงิน 34,042,500 บาท รวมทั้ง 2 กรณี จำนวน 98 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,852,810 บาท



## รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ.2563




ที่มา : สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ตารางเปรียบเทียบ รายรับจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ/หมวดรายรับ	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2563
1	ภาษีอากร	150,159,939.38	46,398,152.13
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,159,163.27	35,444,787.43
3	รายได้จากทรัพย์สิน	44,136,760.26	40,273,304.16
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,443,177.61	7,789,193.78
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	9,604,052.09	8,810,799.42
6	รายได้จากทุน	112,590.00	449,312.00
7	ภาษีจัดสรร	517,876,061.94	454,508,408.99
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	607,849,257.00	611,724,383.00
	รวม	1,379,341,001.55	1,205,398,340.91



### แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563




ที่มา : สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

### ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ/หมวดรายจ่าย	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2563
1	งบกลาง	156,591,999.11	158,487,955.94
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	393,631,738.43	400,793,548.86
3	ค่าจ้างชั่วคราว	112,853,261.03	112,217,452.59
4	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	388,244,187.16	350,306,040.77
5	ค่าสาธารณูปโภค	15,266,878.88	16,485,381.53
6	งบเงินอุดหนุน	52,386,010.72	55,093,898.43
7	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,068,081.59	13,153,849.81
8	รายจ่ายอื่น	120,400.00	24,000.00
	<b>รวม</b>	<b>1,253,162,556.92</b>	<b>1,106,562,127.93</b>

## แผนภูมิเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563



ที่มา : สำนักงานคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

## ตารางเปรียบเทียบ รายจ่ายตามแผนงาน พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563

ลำดับ	ประเภทรายจ่ายตามแผนงาน	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2563
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	180,198,806.49	174,940,466.56
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,894,305.28	37,678,289.29
3	แผนงานการศึกษา	517,855,891.19	490,170,670.23
4	แผนงานการสาธารณสุข	69,272,765.44	70,907,053.91
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	197,466.00	5,373,065.00
6	แผนงานเคหะและชุมชน	101,630,822.69	104,666,167.43
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,833,017.21	20,792,624.94
8	แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	18,282,016.03	9,768,607.46
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	156,397,776.21	109,892,220.69
10	แผนงานการพาณิชย์	9,598,053.41	7,863,612.08
11	แผนงานงบกลาง	262,089,274.97	279,419,831.09
	รวม	1,375,250,194.92	1,311,472,608.68





## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกระจายอำนาจจากเทศบาลสู่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองทุกมิติ โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และมีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

### ตารางแสดงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
1.การพัฒนาศักยภาพองค์กร	1.เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2.เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	3.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล	
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	4.มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหการจราจรในเขตเมืองได้
	5.มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	6.เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา	
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	7.เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์
	8.ประชาชนมีสุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและทางสังคม
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	9.มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกระดับของการพัฒนา	10.ภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ) มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	11. มีหน่วยงานในกำกับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล
	12. มีนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจและผู้รับบริการ
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13. มีโครงสร้างองค์กร (ส่วนราชการ) ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล
	14. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง
	15. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 ดังนี้ คือ ในเชิงปริมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และในเชิงคุณภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการจากแผนดำเนินงานที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือโครงการตามนโยบาย Smart City มาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด (KPI) ของเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถนำไปพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นทุกโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. กำหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการที่เป็นโครงการสนองตอบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หรือโครงการตามนโยบาย Smart City ในรูปแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนำส่งสำนัก/กอง เพื่อใช้ทำการประเมินโครงการฯ



3. รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อคัดเลือกโครงการประเมินเชิงคุณภาพ โดยให้สำนัก/กอง มารายงานต่อที่ประชุมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

**ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกโครงการออกมาพิจารณาเพื่อให้**  
**ข้อเสนอแนะ ดังนี้**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง**  
**พาณิชย์กรรมของภูมิภาค**

**โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงาน**  
**มหัศจรรย์พรรณไม้**

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้
2. ผู้รับผิดชอบ :  
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง  
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  
 วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็น  
 ศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค  
 แนวทางการพัฒนา : พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและ  
 ศูนย์กลางพาณิชย์กรรม

- 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
- 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น	✓		
2	เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของเมือง	✓		
3	เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน Event ที่สำคัญของเมืองขอนแก่นในอนาคต	✓		
4	เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวขอนแก่น	✓		
5	เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในการร่วมเป็นเจ้าของต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสาธารณะ	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 17 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 3 มกราคม 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 17 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 3 มกราคม 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 200 คน ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 300,000 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1 ไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

8.2 เอกสารรายละเอียดที่ใช้ประกอบการบรรยายพืชพรรณไม้ต่างๆ

8.3 เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม



## 9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ✓ ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

## 10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ  
 10.2 ประกาศดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ  
 10.3 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  
 10.4 ดำเนินงาน  
 10.5 ประเมินผลการจัดงาน

## 11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. ยอดเงินสะพัดในการใช้จ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	100,000,000 บาท	96,825,976 บาท	96.82
2. มีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	300,000 คน	343,540 คน	114

## 12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้ เทศบาล	6,000,000	(+)อุดหนุน จาก อบจ. ขอนแก่น	600,000	5,874,000	5,873,661.60	99.99
		(-) โอนลด งปม. ของ เทศบาล	726,000			

### 13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

### 14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 ระยะเวลาการดำเนินการสั้น
- 14.2 ขาดการกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- 14.3 ปัญหาด้านสภาพอากาศ
- 14.4 ปัญหาการบริหารด้านห้องน้ำสาธารณะไม่เพียงพอ

### 15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 จัดเตรียมพื้นที่ในการสำรองไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนให้เพียงพอ เพื่อจะได้สำรองไม้ดอกไม้ประดับไว้ทดแทนในส่วนที่เสียหาย
- 15.2 สร้างคั่นหารูปแบบการจัดงานที่ไม่เหมือนที่อื่น เน้นเสนอแนวคิดหรือไอเดียรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและ Smart อีกทั้งเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงาน เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำภายในบริเวณงานให้มีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควบคุมราคาสินค้าที่จำหน่ายภายในงานไม่ให้ขายแพงกว่าราคาท้องตลาด
- 15.3 ควรแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งตกแต่งส่วนที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์เมือง

โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

1. ชื่อ โครงการ ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
2. ผู้รับผิดชอบ :  
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา  
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) 1.สำนักสวัสดิการสังคม 2. สำนักการสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม 3. สำนักการช่าง 4. สำนักการคลัง 5. สำนัก  
ปลัดเทศบาล 6. กองวิชาการและแผนงาน 7. โรงเรียนในสังกัด  
เทศบาลนครขอนแก่น  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุทัยรัตน์ แผนทอง  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ บึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ : 2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์เมือง  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าและขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์เมือง
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่  
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี  
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)  
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	✓		
2	เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี โอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา	✓		
3	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ถึงความเป็นมา ความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีออกพรรษา	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 11 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 14 ตุลาคม 2562

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 11 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 14 ตุลาคม 2562

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนที่ได้รับมอบหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม ไปตอบ ข้อ 9)

-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ✓ ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/มอบหมายภารกิจของแต่ละฝ่าย  
 10.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดกิจกรรม  
 10.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
 10.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 10.5 ประชุมเพื่อติดตามเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการดำเนินงาน  
 10.6 จัดทำเอกสารต่าง ๆ และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน





10.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

10.8 สรุปผลการจัดงาน

**11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))**

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
จำนวนกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม	จำนวน 7 กิจกรรม	140%

**12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))**

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลนคร ขอนแก่น	2,500,000	-	-	2,500,000	2,492,262.54	99.69

**13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ**

-

**14. ปัญหาอุปสรรค :**

-

**15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :**

- 15.1 การเพิ่มจำนวนของผู้เข้าร่วมงานนั้น ควรหากิจกรรมที่สอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมและสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างจากที่มีมาแต่ก่อน มีการส่งเสริมการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างถิ่นได้รับทราบถึงการจัดงาน
- 15.2 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกิจกรรมภายในงานว่าต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดงานในครั้งต่อไป

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

#### โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
2. ผู้รับผิดชอบ :
  - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม
  - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
  - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกฤษณา ทัพชัย
  - ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  - วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
    - ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
    - แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดที่ 7.การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	✓		
2	เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีมาตรฐาน	✓		
3	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรลุภัณฑ์ การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มอาชีพ	✓		
4	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) 30 กันยายน 2563

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น 100 % ของผลงานทั้งหมด

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 450 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 450 คน และกลุ่มอาชีพจำนวน 80 คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทำจุลินทรีย์เพื่อประกอบอาชีพ”

8.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทำดอกไม้จันทน์และการจัดตกแต่ง”

8.3 วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สาธิตการทำพรมเช็ดเท้าเพื่อประกอบอาชีพ”

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  
 วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

## 10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

- 10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ
- 10.2 เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
- 10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- 10.4 จัดประชุม/ลงสำรวจกลุ่มอาชีพ/ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
- 10.5 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ

## 11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	5 หลักสูตร	5 หลักสูตร	100
2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการ	2 ช่องทาง	3 ช่องทาง	150
3. ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	12 ครั้ง	15 ครั้ง	125

## 12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	250,000	-	-	250,000	249,730	99.89

## 13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-



**14. ปัญหาอุปสรรค :**

- 14.1 การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม
- 14.2 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่อาจสนองต่อความต้องการของประชาชนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เช่น เงินงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์
- 14.3 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุการดำเนินงานเป็นเพียงอาชีพเสริม
- 14.4 กระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร

**15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :**

- 15.1 ส่งเสริมให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น ทั้งที่เป็นสถานที่ประจำ และแบบซื้อขายออนไลน์
- 15.2 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
- 15.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร  
แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อ โครงการ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทศพล วงศ์อาษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563

3. สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1  แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้  
เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน

4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่  
คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี  
จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)  
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*

4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา	✓		
2	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการสัญจรไปมา	✓		
3	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดความสวยงาม	✓		
4	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดความสวยงาม	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 1 มกราคม 2563 สิ้นสุด .....-.....

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี) -

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น 16.3 % ของผลงานทั้งหมด

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	วงเงินสัญญา	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
1	โครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ	22	8,228,600	6,793,721	1,434,878.55	16.3
2	โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	27	17,535,400	15,354,612	2,180,788.42	20
3	โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี 2563	53	94,442,800	-	-	39.26
4	โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี 2564	28	33,866,500	-	-	20.74
5	โครงการที่ยกเลิก	5	5,526,000	-	-	3.7
รวม		135	159,599,300	22,148,333	3,615,666.97	100

หมายเหตุ :

-โครงการที่ยกเลิก

รายการ	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1.ค่าอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	267,000.00	ยกเลิก เนื่องจากสำนักการช่างได้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว

รายการ	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ
2.ค่าอำนวยความสะดวกปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	315,000.00	ยกยกเลิก เนื่องจากสำนักการช่างได้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว
3.ค่าอำนวยความสะดวกปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง	234,000.00	ยกเลิก เนื่องจากสำนักการช่างได้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว
4.ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนรอบบึงแก่นนคร	940,000.00	ยกเลิก เนื่องจากทางการไฟฟ้า จะดำเนินโครงการนำไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการนี้ และเป็นการปรับปรุงโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบึงแก่นนคร
5.ค่าติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จากหน้าศูนย์อภัยพิบัติถึงแยกซอยประชาสโมสร 38 ตัดถนนรอบบึงทุ่งสร้าง	3,770,000.00	ยกเลิก เนื่องจากงบประมาณรายรับประจำปี 2563 ไม่เพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเพื่อปรับปรุงโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ

-โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี 2563 เนื่องจาก งบประมาณรายรับประจำปี 2563 ไม่เพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง

-โครงการที่ย้ายเข้าเงินสะสมปี 2564 เนื่องจาก งบประมาณรายรับประจำปี 2563 ไม่เพียงพอในการทำสัญญา

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน .....-..... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) .....-..... คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....-..... (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบ ข้อ 9)
8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประกาศสอบราคาสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ

10.2 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา และให้แล้วเสร็จตามกำหนด





10.3 ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้าง

10.4 ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

**11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))**

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 135 โครงการ แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีงบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ  -อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 108 โครงการ 1.ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 27 โครงการ 2.ย้ายเข้าเงินสะสม 2563 จำนวน 53 โครงการ 3.ย้ายเข้าเงินสะสม 2564 จำนวน 28 โครงการ  -ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ	16.30

**12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))**

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้เทศบาล	159,599,300	-	-	159,599,300	22,148,333	13.88

### 13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

- เนื่องจากปีนี้ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ประมาณการเอาไว้ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม

### 14. ปัญหาอุปสรรค :

- เนื่องจากปีนี้ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ประมาณการเอาไว้ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม

### 15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- ในเบื้องต้นได้มีการอนุมัติจ่ายจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 53 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 โครงการ





## ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

### โครงการจัดการขยะอันตราย

1. ชื่อ โครงการ โครงการจัดการขยะอันตราย
2. ผู้รับผิดชอบ :
  - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -
  - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันชนกน์ บริกุล
  - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
  - วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
    - ยุทธศาสตร์ที่ : 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
    - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายจากต้นทาง	✓		
2	ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัด	✓		
3	ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของขยะอันตราย	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 3 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม  
ไปตอบ ข้อ 9)

-

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 รมรงค์คัดแยกขยะอันตราย

10.2 จัดเก็บขยะอันตรายไว้ในห้องเก็บขยะอันตราย

10.3 รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ทุกเดือน

10.4 ส่งกำจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. มีถังคัดแยกขยะในชุมชน	95 แห่ง	120 แห่ง	126.3
2. ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่ฝังกลบ	ไม่น้อยกว่า 4 ตัน	4.39 ตัน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 63)	109.75



12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาลบุญดี รายจ่ายปี 2563	40,000	-	-	40,000	39,290	98.23

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่า มีจุดบริการทิ้งขยะอันตราย
- 14.2 ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนเท่าที่ควร เห็นได้จากประชาชนยังทิ้งขยะอันตรายในถังขยะทั่วไป ทั้ง ๆ ที่ได้รับขยะอันตรายอยู่ใกล้เคียง และมีบริการทิ้งในที่สาธารณะของเมือง
- 14.3 เกิดปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมหรือรณรงค์หรือกิจกรรมที่รวมกลุ่มประชาชนหรือการพบปะของเจ้าหน้าที่กับประชาชนเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
- 15.2 เพิ่มกิจกรรม/การสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน



### ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

1. ชื่อ โครงการ พัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารัตน์ คงคำ

ตำแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน

วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563

3. สถานที่ดำเนินโครงการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1  แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : 6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร

4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*

4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข	✓		
2	เพื่อให้ ศสมช. ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 9 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 1,166 คน ประกอบด้วย  
ศสมช. 91 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ข้ามไปตอบข้อ 9)

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 อสม. และชุมชนร่วมสำรวจ รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา / จัดทำแผนงาน แผนที่ชุมชน /

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเสนอกองทุนสุขภาพ

10.2 อสม. ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานใน  
ชุมชน

10.3 ติดตามนิเทศ ประเมินผล ศสมช. / อสม. /ชุมชน ทั้ง 91 ชุมชน

10.4 คัดเลือก ศสมช.ที่เป็นตัวอย่างในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน

10.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน (มิตรเยือนมิตร)

10.6 จัดประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมผลการดำเนินงาน ศสมช.

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. จำนวน ศสมช. ที่ได้รับการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60	80 แห่ง	85 แห่ง	106.2
2. ศสมช.ได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	4 แห่ง	2 แห่ง	50

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงาน	103,000	-	-	103,000	65,425	63.5
สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม						

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 อสม. ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในบางชุมชน เพราะประชาชนคิดว่า อสม. ไม่ใช่แพทย์
- 14.2 ความเจริญเติบโตของเมือง ทำให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก สถานพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง
- 14.3 จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก ทำให้กระบวนการติดตามและประเมินผลใช้ระยะเวลา
- 14.4 สถานการณ์ โควิด -19

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

-





## ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

### โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

1. ชื่อ โครงการ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. ผู้รับผิดชอบ :  
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -  
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายสำราญ นະรินยา  
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ : 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล  
 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อป่มเพาะทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์	✓		
2	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	✓		
3	เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน นำทักษะความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 3 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 720 คน ประกอบด้วย เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และห้องอบรม

8.2 เครื่อง 3D Printer เครื่อง CNC และอุปกรณ์อื่นด้าน maker space

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

10.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการปฏิบัติจริง

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 70 %	720 คน	579 คน	80.41

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เทศบาล	266,000	-	-	266,000	174,992	65.78





13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 การเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์เป็นเรื่องยากมาก อาจทำให้เด็กท้อแท้และเลิกเรียนไป
- 14.2 เด็กมีเวลาในการศึกษาเรื่องหุ่นยนต์น้อยเกินไป เนื่องจากมีเรียนปกติ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ควรทำหลักสูตรที่ง่ายและสั้นขึ้นเพิ่มความน่าสนใจและน่าค้นหา
- 15.2 ควรส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กที่มีความสนใจเรียนรู้มากกว่า



## ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563ขอนแก่น

1. ชื่อ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563
2. ผู้รับผิดชอบ :
  - ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม
  - ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสำนัก/กอง
  - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรสทิพย์ กาศีชา
  - ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  - รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน
  - วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล
    - ยุทธศาสตร์ที่ : 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
    - แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....



5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	✓		
2	ประชาชนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย	✓		
3	ประชาชนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม	✓		
4	ประชาชนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด มีนาคม 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 133 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 4,750 คน ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง ชุมชน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1 กระดาษ, ปากกา, เครื่องเสียง

8.2 วิทยากร ฯลฯ

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ✓ ) ดำเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 ประชุมผู้บริหาร ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

10.2 ประธานชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในชุมชน

10.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน แผนการดำเนินงาน

10.4 ส่งแผนชุมชนให้สำนักสวัสดิการสังคมเพื่อส่งต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.5 ประชุมกลุ่มกันกรองร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทั้ง 7 สำนักกอง และ  
ชุมชนทั้ง 95 ชุมชน

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
ชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชนได้	95 ชุมชน	95 ชุมชน	100

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวน เงิน		จำนวน เงิน	คิดเป็นร้อย ละ
งบประมาณ ปี 2563	450,000	(-) โอนงบประมาณ ไปใช้ในภารกิจที่ จำเป็น	155,000	295,000	271,639	92.08

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- ไม่สามารถจัดกระบวนการทบทวนแผนชุมชนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ใ้ห้งดการจัด  
กิจกรรมการรวมกลุ่ม

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นการร่วมมือกันของชุมชน ที่จะปฏิบัติตามแผนงานที่ได้  
ผ่านกระบวนการคิดร่วมกัน และประชาพิจารณ์มาแล้วว่าเหมาะสมกับชุมชน



## ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

### โครงการเทศบาลนี้มีรัก

1. ชื่อ โครงการ เทศบาลนี้มีรัก
2. ผู้รับผิดชอบ :  
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล  
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) -  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (บขส.เดิม)
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ : 9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมือง-ที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนเชิงรุก	✓		
2	เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนกันเกิดการเรียนรู้ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองร่วมกัน	✓		



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง วันที่ 15 กันยายน 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 100 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 600 คน ประกอบด้วย ประชาชนในเขตเทศบาล 4 เขต

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1 เครื่องอุปโภคบริโภค

8.2 อาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม

8.3 การแสดงนิทรรศการและการให้บริการของสำนัก/กองและเครือข่าย

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 จัดเวทีสอบถามความต้องการของประชาชน

10.2 ประชุมเตรียมการในการจัดงานโครงการเทศบาลนี้มีรัก/สถานที่/งานบริการ/มอบหมายงาน

10.3 ดำเนินการตามโครงการฯ

10.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. กิจกรรมหรืองานบริการประชาชนไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม	100%	100%	100
2. ประชาชนมาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 700 คน	100%	90%	90





12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
สำนักการ ปลัดเทศบาล	360,000	-	-		85,000	24

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

-

14. ปัญหาอุปสรรค :

- 14.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ตามสถานการณ์จริง
- 14.2 สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่สามารถบริการประชาชนในจำนวนมากๆ มีจำกัด ทำให้สถานที่ดำเนินการอาจจะใช้สถานที่เดิม ๆ ทำให้ประชาชนที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมารับบริการ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

- 15.1 ควรปรับเปลี่ยนแผนดำเนินกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
- 15.2 ก่อนดำเนินการต้องมีการสำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้



## ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ชื่อ โครงการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ผู้รับผิดชอบ :  
 ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี สำนักปลัดเทศบาล  
 ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) ทุกสำนัก/กอง  
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางนุชนภา ชันธ์เครือ  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ  
 รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี  
 วันที่รายงาน 14 ตุลาคม 2563
3. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนที่อื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - 4.1  แผนพัฒนาเทศบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ : 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
 แนวทางการพัฒนา : ปรับโครงสร้างขององค์กร
  - 4.2  แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - 4.3  แผนที่อื่นๆ (ระบุ) : .....
5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1	เพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สำเร็จตามวัตถุประสงค์	✓		



ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
2	เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	✓		
3	เพื่อให้การดำเนินงาน จัดการข้อร้องเรียนของ เทศบาลนครขอนแก่น มีขั้นตอนกระบวนการ และแนวทางในกาปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน เดียวกัน	✓		

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2563 เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม 21 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น ทุกสำนัก/กอง

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล, ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น (YOUPHEE), โทรศัพท์สำหรับรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0 4327 1261 และ 0 4322403

8.2 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและบันทึกข้อมูล , เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับจัดพิมพ์ เอกสารรายงาน

8.3 แบบฟอร์มคำร้อง และแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ✓ ) ดำเนินการเอง ( ✓ ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

10.2 ประสานงานแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

10.3 แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมส่งวาระ และเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก่อนวันประชุม

10.4 ออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

- 10.5 จัดประชุม เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์
- 10.6 จัดทำรายงานผลการประชุม
- 10.7 ติดตามและประเมินผลการประชุม

**11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))**

ตัวชี้วัด (ก)	ค่า เป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
มีการนำข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุมไปเป็นแนวทางปฏิบัติทำงานให้สำเร็จ	ร้อยละ 80	เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถคลี่คลายและแก้ไขปัญหาได้ โดยนำข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุม (ได้รับการแก้ไขปัญหา จำนวน 689 เรื่อง จาก 840 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 151 เรื่อง)	82.02

**12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))**

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563	12,000	-	-	12,000	6,000 (ต.ค./พ.ค./ มิ.ย./ก.ค./ ส.ค./ก.ย.)	50

**13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ**

-


**14. ปัญหาอุปสรรค :**

-

**15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :**

-





## ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

พาณิชย์กรรมของภูมิภาค

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรเพิ่มเติมนำเสนองานให้เป็นไปตามชื่องานมหัศจรรย์พรรณไม้ โดยแสดงพันธุ์ไม้ที่สำคัญและหาได้ยาก โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่เป็นของทางอีสาน มีคำอธิบายแสดงชื่อและข้อมูลพฤกษศาสตร์ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้พันธุ์ไม้ต่างประเทศ
2. ควรมีการจัดทำ คู่มือ ซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กภายในงานให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัย
3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น โชนสัตว์เลี้ยง โชนเล่นบอลลูกว้าว เป็นต้น
4. ควรวางแผนเรื่องการจราจร สถานที่จอดรถ และห้องน้ำ ให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
5. ควรขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายที่มาจากเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะที่มาจากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

-โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรเพิ่มหรือกำหนดกิจกรรมที่จะสามารถดึงดูดเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมงานมากขึ้น
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณี ทั้งก่อนและในระหว่างการจัดดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

-โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรจัดแบ่งกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ที่จะให้การส่งเสริมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ทำปกติที่ต้องการการอุดหนุนจากเทศบาล 2.กลุ่มที่ต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าและช่องทางการจำหน่ายให้กว้างขึ้น 3.กลุ่มที่ต้องการไปสู่ SME ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถกำหนดรูปแบบ แนวทาง และเป้าหมายการส่งเสริมได้ตามความต้องการและมีความสัมฤทธิ์ผลได้ตรงกับแต่ละกลุ่ม



2. ควรใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยังไม่มีการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีงานทำเป็นแหล่ง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงโครงการจะได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
3. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทาง online platform ที่มีอยู่แล้ว อาทิ Lazada หรือ Shopee เป็นต้น ทั้งนี้ อาจต้องลดบทบาทหรือลดการใช้งานแอปพออนซอนที่เปิดใช้งานมาหลายปีแล้ว เนื่องจากไม่มีฝ่ายพัฒนาและดำเนินงานโดยตรง ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะดำเนินการหรือแข่งขันได้กับ platform อื่น ๆ อีกทั้งไม่สามารถขยายฐานลูกค้าผ่านทางแอฟนี้ได้อีก

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

-โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ 2563

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรมีแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ
2. พัฒนาระบบประเมินความรุนแรงของปัญหาและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
3. เมื่อได้รับภาษีจัดสรรจากรัฐบาลแล้ว ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการว่าโครงการไหนสำคัญและมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของประชาชน

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

-โครงการจัดการขยะอันตราย

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายและการเสริมสร้างสำนึกรักษ์โลกการมีจิตสำนึกสาธารณะ
2. เพิ่มจำนวนที่รองรับขยะอันตรายให้มากขึ้น
3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและจริงจัง โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายด้วย
4. ควรกระจายการจัดเก็บขยะอันตรายลงไปยังแต่ละชุมชนหรือโซน และอาจจัดทำโครงการส่งเสริมหรืออุดหนุนการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนเป็นระยะในรูปแบบต่าง ๆ

#### ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

-โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

-ควรมีการจัดตั้ง ศสมช. แบบถาวรให้ได้อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง และเพิ่มจำนวนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดต่อไป





**ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล**

**-โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม**

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรมีการเพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์และนวัตกรรมอย่างอื่นให้สามารถนำเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้
2. ควรนำบุคคลที่มีความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม มาเป็นโค้ชซึ่งให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ**

**ของการพัฒนา**

**-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น**

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรเพิ่มวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและติดตามตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2. ควรมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้ผู้นำในชุมชนเข้มแข็งขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมทำให้บริการและการบริหารบ้านเมือง**

**-โครงการเทศบาลนี้มีรัก**

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมกระจุกตัวแค่จุดใหญ่จุดเดียวมากเกินไป ควรมีการวางแผนในการดำเนินโครงการให้เข้าถึงชุมชน
2. ควรจัดโครงการให้มีขนาดเล็กกลง เพื่อให้เข้าสู่ชุมชนได้มากขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง**

**-โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น**

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1. ควรสร้างแพลตฟอร์มเดียวกันในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อที่จะให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบทันทีว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาวันไหน
2. ไม่ควรสร้างช่องทางร้องเรียนหลายช่องทางจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกัน

## ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6-2/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา และการให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้

### การให้คะแนนตามแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.5
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(8)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(8)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(7)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)





ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.8 แผนงาน	(5)	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>88.5</b>

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	6
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	6
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	5
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	46
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(5)	(5)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(5)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>87</b>





**ส่วนที่ 3**  
**ภาคผนวก**







## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ที่ ขก ๕๒๐๖/๐๙๔๘๑

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอ นำเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ดร.โกเมน กันตวธีระ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน ปลัดเทศบาล  
-เพื่อโปรดทราบ.

(นางอินทิรา จารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา ชสนสอด)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายจตุนต์ ทองโตภักดิ์)  
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ทวาม

(นางกัญญา ชสนสอด)  
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

30 S.A. 2563





**ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น**

**เรื่อง** รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ปราบกฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานได้ที่ <http://www.kkmuni.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีระศักดิ์ จิมายุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ปลัดเทศบาล.....  
ผอ.กองวิชาการ.....  
หัวหน้าฝ่ายงาน.....  
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....





## คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๘๖๕ / ๒๕๖๒

## เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

\*\*\*\*\*

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย

- |  |         |
|--|---------|
| ๑. ดร.โกเมน กันตวธีระ<br>สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑                                       | กรรมการ |
| ๒. นางสาวภาสินี ธีระภานุ<br>สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑                                    | กรรมการ |
| ๓. นายภาสกร กาญจนวรางกูร<br>สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒                                    | กรรมการ |
| ๔. นายชอบ แสงเนียม<br>ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เขต ๓ ชุมชนหลังสนามกีฬา ๑                | กรรมการ |
| ๕. นายสุภฤกษ์ สุภธีระ<br>ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เขต ๔ ชุมชนหนองแวงตราขู ๒             | กรรมการ |
| ๖. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย<br>ผู้แทนหน่วยงาน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| ๗. นางสุกมาส ประภัสชัย<br>ผู้แทนหน่วยงาน คลังจังหวัดขอนแก่น                          | กรรมการ |
| ๘. นายทศพล วงศ์อาษา<br>ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น                      | กรรมการ |
| ๙. นางอินทิรา ขมารเจริญ<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น           | กรรมการ |
| ๑๐. รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตั้งวัฒนา<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและประเมินผล)          | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสถาปัตยกรรม)                        | กรรมการ |

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

/๓. รายงานผล...



๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธีระศักดิ์ ธิษายพันธ์ุ)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น





คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น  
ที่ ๘๙๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลนครขอนแก่น

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ๘๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.  
๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. ดร.โกเมน กันทวีระ                            | ประธานกรรมการ       |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑                           |                     |
| ๒. นางอินทรีรา ชมารเจริญ                        | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น |                     |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีระศักดิ์ ชัยอายุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไตรมาส 1 | <input type="checkbox"/> ไตรมาส 2 |
| <input type="checkbox"/> ไตรมาส 3 | <input type="checkbox"/> ไตรมาส 4 |

## รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ดำเนินการแล้วเสร็จ       อยู่ระหว่างดำเนินการ       ไม่ได้ดำเนินการ

- ชื่อ โครงการ.....
- ผู้รับผิดชอบ :  
ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....  
ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี) .....  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....  
ตำแหน่ง.....  
วันที่รายงาน.....
- สถานที่ดำเนินโครงการ.....
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  - แผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ : .....  
แนวทางการพัฒนา : .....
  - แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) \*หมายถึงแผนที่คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable) เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น\*
  - แผนอื่นๆ (ระบุ) : .....
- วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1				
2				
	ฯลฯ			



6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1 )

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2561 เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น ..... % ของผลงานทั้งหมด

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ..... คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ..... คน  
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป  
ตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้าม  
ไปตอบ ข้อ 9)

8.1 .....

8.2 .....

ฯลฯ

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

( ) ดำเนินการเอง ( ) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีการตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา

วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ  อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1 .....

10.2 .....

ฯลฯ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน  
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ

## 12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ

## 13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

.....  
 .....

## 14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1 .....

14.2 .....

ฯลฯ

## 15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1 .....

15.2 .....

ฯลฯ

16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ  
(ให้แนบเฉพาะดำเนินการแล้วเสร็จ)

ชื่อผู้รายงาน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง.....



# การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563





## โทรศัพท์สายตรง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

- |                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1. โทรศัพท์ส่วนกลางเทศบาล          | ⇒ | 043 - 221202      |
| 2. โทรสาร (แฟกซ์)                  | ⇒ | 043 - 224033      |
| 3. หน้าห้องนายกเทศมนตรี            | ⇒ | 043 - 225151      |
| 4. สำนักปลัดเทศบาล                 | ⇒ | 043 - 221185      |
| 5. สำนักงานกิจการสภา               | ⇒ | 043 - 321152      |
| 6. ห้องร้องเรียน                   | ⇒ | 043 - 271261      |
| 7. สำนักทะเบียนราษฎร               | ⇒ | 043 - 223648      |
| 8. สถานีดับเพลิงฯ ศรีจันทร์        | ⇒ | 043 - 221184, 199 |
| 9. สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงเมืองเก่า | ⇒ | 043 - 224625      |
| 10. สถานีดับเพลิงฯ หนองแวงตราขู    | ⇒ | 043 - 234583      |
| 11. สถานีดับเพลิงฯ บึงทุ่งสร้าง    | ⇒ | 043 - 234581      |
| 12. สถานธนาบาล แห่งที่ 1           | ⇒ | 043 - 246150      |
| 13. สถานธนาบาล แห่งที่ 2           | ⇒ | 043 - 220881      |
| 14. สำนักการช่าง                   | ⇒ | 043 - 221578      |
| 15. สำนักการคลัง                   | ⇒ | 043 - 224030      |
| 16. สำนักการสาธารณสุขฯ             | ⇒ | 043 - 225514      |
| 17. สำนักการศึกษา                  | ⇒ | 043 - 225166      |
| 18. สำนักสวัสดิการสังคม            | ⇒ | 043 - 271210      |
| 19. กองวิชาการและแผนงาน            | ⇒ | 043 - 221667      |
| 20. ห้องพัสดุและทรัพย์สิน          | ⇒ | 043 - 270730      |
| 21. โฆษณามั้งฯ                     | ⇒ | 043 - 271173      |
| 22. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก          | ⇒ | 043 - 221823      |
| 23. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู       | ⇒ | 043 - 238119      |
| 24. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง          | ⇒ | 043 - 222258      |
| 25. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน       | ⇒ | 043 - 225297      |
| 26. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่     | ⇒ | 043 - 237590      |
| 27. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด   | ⇒ | 043 - 222701      |
| 28. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย       | ⇒ | 043 - 237589      |
| 29. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม   | ⇒ | 043 - 237611      |
| 30. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง      | ⇒ | 043 - 239967      |
| 31. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม          | ⇒ | 043 - 225281      |
| 32. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน       | ⇒ | 043 - 236978      |

### ช่องทางออนไลน์

Website : [www.kkmuni.go.th](http://www.kkmuni.go.th)

Face book : [www.facebook.com/khonkaenmunicipality](http://www.facebook.com/khonkaenmunicipality)





